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RESUMO 
A Iberwind recebeu o aluno estagiário para a realização de um projeto de consultoria técnica focada 
nos acessos dos seus 31 parques eólicos presentes no território nacional. É apresentada a empresa, 
bem como todo o processo de construção e desenvolvimento de parques eólicos.  
O presente relatório de estágio foca-se, maioritariamente, na reabilitação de acessos a parques 
eólicos, debruçando-se sobre as especialidades de terraplenagens, drenagem e pavimentação, bem 
como as condicionantes geométricas. Verifica-se que com o passar dos anos, após a construção dos 
primeiros empreendimentos, começa a denotar-se a deterioração dos acessos aos mesmos. É, por isso, 
relevante e significativo o trabalho realizado no âmbito do estágio, por forma a avaliar as diversas 
necessidades de reabilitação e manutenção dos acessos a apresentar soluções globais. 
O levantamento de campo realizado cobriu todo o portefólio da empresa e documentou a totalidade 
das patologias relacionadas com as especialidades de pavimentação e drenagem. Executaram-se 
visitas a todos os parques, acompanhadas pelos operadores dos mesmos, e aliaram-se às mesmas 
entrevistas aos supervisores de zona com o intuito de aglomerar informação e contextualizar a 
problemática. Realizou-se uma proposta de reabilitação dos acessos em piores condições, o que levou 
à adjudicação da obra e acompanhamento de alguns trabalhos por parte do autor no presente ano. 
O trabalho realizado e detalhadamente documentado permitiu a criação de uma metodologia de 
inspeção e manutenção a ser implementada nos parques eólicos do grupo, de forma a reduzir custos 
e otimizar recursos a longo prazo. A metodologia consiste, de forma sintetizada, na inspecção periódica 
dos acessos de cada parque pelas equipas de campo e a definição das necessidades prioritárias de 
manutenção e reabilitação dos mesmos de maneira independente. 
 
Palavras-chaves: Acessos, Pavimentos granulares, Parques Eólicos, Reabilitação, Manutenção. 
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ABSTRACT 
Iberwind hosted the intern student for the undertaking of a technical consultancy project focused on 
the 31 wind farms scattered in national territory. The company in question is presented as well as the 
all procedure of development and construction of wind farms.  
The present internship report focuses, mainly, on the rehabilitation of access roads in wind farms, 
leaning into the specialties of excavation of slopes, drainage and paving, as well as the geometrical 
conditioning features. A few years have passed since the construction of the first wind farms and the 
deterioration of its access roads it’s starting to show. It is therefore important the work performed in 
the internship to evaluate the rehabilitation needs and maintenance of those access roads and to 
present global solutions. 
The field survey accomplished covered all the portfolio of the company and documented all the 
pathologies related to the fields of paving and drainage. Visits to all the parks where undertaken and 
accompanied by each field operator, alongside with interviews of the zone supervisors in order to 
agglomerate information and contextualize the problematic. A rehabilitation proposal was produced 
regarding the access roads in the worst conditions, which led to the contract of the construction works 
and accompaniment of some of them by the student, in the present year. 
The documented work allowed the idealization of an inspection and maintenance methodology to be 
implemented in the company’s wind farms has a way to reduce costs and optimize resources on the 
long run. The methodology consists, synthetically, in the periodical inspection of the access roads of 
each wind farm by the field teams, independently, and the definition of priority needs of maintenance 
and rehabilitation.   
 
Keywords: Access roads; Gravel roads; Wind farms; Rehabilitation; Maintenance 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
A importância e expansão da utilização das energias renováveis em Portugal tem tido uma enorme 
preponderância na economia nacional. Não obstante e, especificamente no setor da energia eólica, 
tem-se notado um abrandamento considerável no investimento em novos empreendimentos de 
aproveitamento eólico. A este respeito, é crucial encarar o futuro com novas ferramentas de 
manutenção e otimização dos investimentos feitos pelos promotores.  
A manutenção dos acessos aos parques eólicos, apenas muito recentemente começou a ser alvo de 
preocupação por parte de algumas empresas presentes no sector em apreço. Tendo em conta que, a 
maior parte da rede viária nacional se encontra construída, o investimento é redireccionado para a 
reabilitação e manutenção dessas estradas1. O caso dos acessos que servem os parques eólicos 
nacionais segue a mesma linha de pensamento, isto é, a manutenção e reabilitação dos mesmos é um 
caso premente a ser analisado.  
1.2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 
A temática deste relatório de estágio centra-se nas problemáticas inerentes aos acessos aos parques 
eólicos do promotor Iberwind, disseminados pelo território Português.  
Neste âmbito, o estágio foi coordenado de forma a cumprir o cronograma de tarefas pré estabelecido 
e, neste sentido, foram realizadas visitas de inspeção e levantamento de anomalias aos acessos dos 31 
parques da empresa, bem como reuniões complementares ao trabalho de campo e ao 
desenvolvimento do projeto para a empresa. 
Numa fase inicial, o projeto realizado no estágio, consistiu no levantamento de anomalias, recolha de 
informações junto dos operadores e supervisores e compreensão da problemática. Posteriormente, 
deu-se o tratamento de todos os dados recolhidos de forma a produzir uma memória descritiva, 
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exaustiva e atualizada das condições dos acessos, possíveis patologias e soluções, peças desenhadas, 
mapa de trabalhos e quantidades e estimativas orçamentais. Numa fase final do projeto de reabilitação 
dos acessos, em 2015, procedeu-se à realização de convites a empresas para se recolherem as 
propostas e se prosseguir para a adjudicação das obras. 
O projeto paralelo à reabilitação dos acessos consiste no desenvolvimento de uma metodologia de 
inspeção e manutenção da total extensão dos acessos aos parques eólicos da empresa. Com efeito, 
esta metodologia passa pela aprendizagem prática e empírica adquirida no decorrer do estágio de 
forma a definir uma estratégia de otimização de custos na manutenção global dos acessos.  
Cumpre salientar que este estudo, desenvolvido na íntegra pelo aluno estagiário, é pioneiro na área 
da manutenção de pavimentos granulares presentes em parques eólicos em âmbito nacional. 
1.3 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E SEU ENQUADRAMENTO 
O Grupo Iberwind é um promotor de energia eólica de referência na Europa. Com sede em Oeiras, tem 
como principais atividades a promoção, desenvolvimento e exploração de parques eólicos.  
O estágio, que decorreu entre 1 de Fevereiro e 31 de Julho de 2015, enquadra-se no Departamento de 
Gestão e Operações da Direção de Operação e Manutenção da Iberwind (assinalada na Figura 1 a azul) 
sob a supervisão do Eng.º Tiago Silva, Responsável pelo Departamento.  
 
Figura 1 – Organigrama funcional Iberwind2 
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Atualmente, a empresa conta com a colaboração de um conjunto de 70 técnicos especializados, com 
experiência nas áreas de supervisão, operação e manutenção. Todos os colaboradores da equipa de 
Operações da Iberwind têm como objectivo diário a supervisão e operação relativamente à 
maximização do desempenho dos parques. Para tal, a formação dada aos trabalhadores da empresa, 
conta com conhecimentos relativos a todas as marcas e modelos de aerogeradores instalados nos 
parques, bem como, nas áreas de infraestruturas eléctricas, saúde e segurança2. 
A equipa é constituída por três supervisores de zona, Norte, Centro e Sul, seis supervisores gerais e 
vinte operadores que estão diariamente nos 31 parques espalhados por Portugal. O apoio estratégico 
e logístico é dado pela equipa de back office, composta por 2 responsáveis de departamento e 5 
técnicos, coordenados pelo Eng.º Rui Maia, Diretor de Operação e Manutenção. 
Em 1998, entra em funcionamento o primeiro parque eólico de Vila Lobos, Lamego, desenvolvido pela 
Enersis S.A. e, desde então, têm-se somado projetos que constituem hoje o impressionante portfólio 
detido pela Iberwind, espalhados por uma vasta área do território Português. Cumpre referir que os 
parques eólicos da entidade em apreço perfazem um total de 31, sendo que 30 são acima da linha do 
Tejo e 1 encontra-se no município de Vila do Bispo, Algarve como se vê na Figura 2. 
 
Figura 2 – Localização dos 31 parques eólicos da Iberwind3 
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Os 319 aerogeradores têm uma capacidade total instalada de 684 MW3, perfazendo 15% da energia 
eólica produzida em Portugal e colocando a Iberwind como um dos principais promotores da produção 
de energia limpa e renovável2. Na Figura 3 é possível verificar a cota de mercado da Iberwind face aos 
outros promotores em contraste com o reduzido número de contratos e obras em 2014. 
 
Figura 3 – Promotores de energia eólica em Portugal em 20144 
Em 2008, a Enersis S.A. é adquirida pela Magnum Capital, liderada por João Talone, dando lugar a uma 
holding mista de topo denominada Iberwind. Por sua vez, é composta por uma sub-holding e uma sub-
holding mista, respetivamente a Windventure e a Iberwind Produção. Em suma, as 13 sociedades 
operacionais incluídas na Iberwind Produção completam em conjuntos específicos a totalidade dos 
parques eólicos em funcionamento, tal como ilustrado na Figura 42. 
A vontade constante de optimização e controlo da produção dos parques levou à utilização de todas 
as ferramentas disponíveis para o efeito. Neste sentido, os sistemas SCADA e CMS, bem como bases 
de dados, estudos de ventos e formação constante das equipas tornaram a Iberwind num dos 
promotores mais competitivos do mercado nacional2. Desde 2009, primeiro ano de atividade da 
Iberwind, com o trabalho e dedicação das equipas de operação e manutenção, a produção dos parques 
aumentou em 5 anos mais de 20%3. 
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Figura 4 – Organigrama corporativo3 
Importa, igualmente, referir os parceiros com os quais a Iberwind trabalha diariamente, 
nomeadamente os fabricantes e prestadores de manutenção dos aerogeradores constituintes dos 
parques eólicos. Atualmente os aerogeradores instalados nos parques da Iberwind são dos fabricantes 
Vestas, Enercon, Nordex, GE e Winwind, que, consoante o contrato, providenciam a manutenção total 
ou parcial dos mesmos2. Cumpre destacar que os fabricantes de aerogeradores detêm as cotas de 
mercado presentes na Figura 5 e que estes valores surgem com o crescimento de valências destas 
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empresas. Em particular, fabricantes como a Enercon, contam com serviços especializados em áreas 
de engenharia e ambiente, construção, licenciamento e operação5 complementando em larga escala 
o fornecimento de aerogeradores, um vez que os fabricantes detêm um detalhado conhecimento do 
sector em Portugal e no Mundo.    
 
Figura 5 – Quota do mercado dos fabricantes em 20144 
É essencial apresentar os objectivos ambientais alcançados e superados de ano para ano, pelo grupo 
Iberwind no contexto nacional, como se pode constatar na Tabela 1, adaptada do relatório de contas 
de 2014 da Iberwind3. 
Tabela 1 – Balanço ambiental Iberwind  
 2010 2011 2012 2013 2014 
Produção Total eólica Iberwind (GWh) 1.710 1.552 1.569 1.736 1.778 
% Produção IW na Total em Portugal 3,5 % 3,2 % 3,7 % 3,6 % 3,6 % 
Consumo doméstico equivalente (hab) 1710000 1552200 1568540 2399100 2456600 
Ton equivalentes de petróleo evitadas 147000 133500 134900 149300 152900 
Emissões de CO2 evitadas (ton/ano) 975000 866100 1140000 1260000 1290500 
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Em face do exposto, a Iberwind alcançou em 2014 uma produção de 1.78TWh de energia eléctrica, 
com uma disponibilidade média dos equipamentos de 97.3%. Estes valores constituíram um marco 
notável, uma vez que a produção aumentou 13.4% desde 20123 e 41% desde a compra em 20096. Hoje, 
a Iberwind tem já planeado o sobre-equipamento de cerca de 86 MW3 a serem aumentados, sendo 
que 42 MW começarão as obras no final do exercício de 20156.  
No presente ano, à data do mês de Outubro, a Iberwind foi comprada pela maior empresa de infra-
estruturas de Hong Kong, o grupo Cheung Kong. A transacção realizada equivaleu à compra dos 65% 
de capital, detido pelo fundo de João Talone, valorizando a Iberwind em mil milhões de euros6.  
1.4 OBJETIVOS E METODOLOGIA 
A Iberwind pretende implementar uma metodologia simples de monitorização e manutenção 
periódica dos acessos aos seus parques eólicos, de forma a minimizar custos e ter uma atuação mais 
incisiva nas problemáticas dos pavimentos e drenagem.  
Os objectivos do trabalho realizado durante o estágio foram: 
1. Levantamento das anomalias dos acessos; 
2. Projeto de reabilitação e manutenção; 
3. Planos e estimativas de orçamentação; 
4. Elaboração da metodologia de inspeção e manutenção. 
A metodologia adotada sustentou-se em estudos prévios e conhecimento técnico adquirido durante 
todo o processo de levantamento por observação e entrevistas. O levantamento das anomalias serviu 
de base à atualização do projecto já delineado em 2013 pela IPERFORMA. Adicionalmente, realizaram-
se estimativas orçamentais para a realização deste projecto que foi implementado ainda no presente 
ano após adjudicação. Importa frisar que todo o processo foi dirigido pelo aluno estagiário.  
No que diz respeito à bibliografia de apoio à obra de reabilitação e idealização da metodologia de 
manutenção, esta foi adaptada de manuais americanos e sul-africanos, seguindo sempre a lógica das 
boas práticas portuguesas adquiridas ao longo do curso.  
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1.5 ESTRUTURA GERAL 
O presente relatório de estágio é constituído por 6 capítulos e 3 anexos de apoio. 
O primeiro capítulo pretende, definir o tema e objetivos do estágio e, bem assim, apresentar a empresa 
supramencionada e o seu enquadramento no setor da energia eólica em Portugal.  
O segundo capítulo compreende o enquadramento da realidade onde se insere os parques eólicos, 
nomeadamente através do conhecimento da energia eólica e o seu aproveitamento. São referidas, 
igualmente, todas as fases de desenvolvimento de um empreendimento de exploração de energia 
eólica e, as particularidades inerentes a cada uma delas. No final deste capítulo abordam-se os 
impactes ambientais transversais a todas as etapas do desenvolvimento e promoção de parques 
eólicos. 
O terceiro capítulo é dedicado à reabilitação de acessos abrangente às especialidades de pavimentos, 
drenagem e terraplenagens. Neste capítulo será dado maior ênfase à problemática da reabilitação face 
às anomalias e patologias e possíveis soluções mas de igual forma à construção dos acessos e suas 
condicionantes geométricas como sendo fundamentais à compreensão do tema referido. 
Consubstancia-se este capítulo com a teoria que sustenta as técnicas de inspecção e manutenção 
utilizadas em acessos de pavimentos granulares a nível global. 
No quarto capítulo, expõe-se o enquadramento do trabalho realizado durante o estágio. Em primeiro 
lugar, descrevem-se todos os parques sob a alçada da Iberwind e os acessos que os servem, 
posteriormente apresentam-se as anomalias e patologias registadas, bem como as propostas de 
reabilitação para cada especialidade.  
O capítulo 5 é dedicado à metodologia de inspecção, manutenção e reabilitação. Define-se, de forma 
resumida a idealização e organização de todo o processo de gestão da rede viária da Iberwind. Estão 
incluídos sub-capítulos de descrição da periodicidade adotada, material de apoio ao levantamento de 
campo bem como alguns critérios de fiscalização a adotar pelos operadores.  
O sexto capítulo inclui as considerações finais do relatório de estágio e os desenvolvimentos futuros 
ambicionados. As conclusões presentes neste último capítulo fazem a ponte entre todo o trabalho 
realizado e trabalhos futuros a realizar de forma complementar o trabalho aferido. 
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Optou-se por remeter todo o trabalho prático realizado após o levantamento de campo em Anexos 
exemplificativos. Apenas se excluiu o manual de boas práticas, realizado com o intuito de apoiar a 
equipa da Iberwind no procedimento de campo e em escritório, devido à sua extensão e redundância 
perante este relatório de estágio.  
O Anexo I inclui um exemplo do projecto de reabilitação de apenas 3 dos 31 parques eólicos, um por 
cada zona, com a respectiva memória descritiva, peças desenhadas a projeto, localização geográfica e 
mapa de trabalhos e quantidades. 
Do Anexo II constam as estimativas realizadas para o conjunto total dos parques bem como para um 
conjunto menor devido a necessidades e limitações de orçamento do departamento de Gestão e 
Operações onde se enquadrou o estágio. Analisam-se da mesma forma as propostas orçamentais das 
obras de reabilitação das empresas a concurso.  
O Anexo III apoia de forma geral o capítulo 5, pois consiste na apresentação de um exemplar 
preenchido da ficha de inspeção adaptável para memória descritiva de projeto em caso de obras aos 
acessos. De igual modo, este mesmo anexo inclui o mapa criado para utilização em campo no 
levantamento de anomalias por parte dos operadores bem como guiar a criação das peças desenhadas 
para posterior adjudicação. 
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2 PARQUES EÓLICOS 
2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
Um parque eólico consiste num conjunto de aerogeradores posicionados de forma a otimizar o 
aproveitamento do recurso eólico e transformá-lo em energia eléctrica. Tendo presente que 2% da 
radiação que incide na Terra é naturalmente convertida em energia eólica, e que essa percentagem é 
cerca de 50 vezes superior à produção de energia elétrica do Mundo, podemos considerar que este 
recurso é inesgotável e servirá todas as necessidades do planeta7. 
Os promotores de energia eólica desenvolvem a temática dos parques eólicos em sete etapas. As fases 
que compõem a vida útil de um parque eólico são as de prospeção, projeto, licenciamento, 
financiamento, construção, operação e manutenção e, possivelmente, o sobre-equipamento 
(repowering) ou desmantelamento2.  
Os constituintes de um parque eólico são os aerogeradores, a subestação, o edifício de comando, as 
valas de cabos, o ponto de interligação à rede, o corredor da linha elétrica, o estaleiro ou plataformas 
de trabalho e os acessos interligantes. Contudo, existem condicionantes relacionadas com os 
empreendimentos eólicos e respetivas fases, nomeadamente, os fatores socioeconómicos, a própria 
localização, os aspetos paisagísticos, geológicos e ecológicos englobando a fauna e flora, os solos, 
qualidade do ar, ruído e em particular o principal motivador, o vento8.  
2.2 ENERGIA EÓLICA 
A energia eólica, como quase todas as energias renováveis, é uma forma de energia solar. A energia 
irradiada pelo Sol (cerca de 174.423.000 GWh) aquece a Terra mais incisivamente na região equatorial 
do que nos polos, e aquece mais rapidamente o solo que os oceanos dando origem a um sistema de 
convecção atmosférico global. O aquecimento irregular do ar em conjunto com a rotação da terra não 
permite a movimentação das correntes de ar quente (a altitudes de 10 km) e ar frio diretamente na 
direção dos polos, mantendo-se num movimento em espiral, nos hemisférios Norte e Sul, com 
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rotações no sentido horário (ar quente) e anti-horário (ar frio), passível de ser observado no exemplo 
da Figura 6. A interferência com a superfície terrestre das referidas correntes dá origem a diferentes 
pressões atmosféricas, desta forma o vento é o movimento do ar criado pela tentativa de equilíbrio 
entre os sistemas de pressão9. 
 
Figura 6 – Diagrama do vento9 
O termo energia eólica é utilizado para descrever o processo de produção de energia mecânica através 
da conversão da energia cinética do vento. Esta energia mecânica em particular, é utilizada em 
diferentes áreas sendo uma delas a produção de energia eléctrica, através da rotação das pás que por 
sua vez alimentam um gerador elétrico. A energia elétrica produzida por aerogeradores pode ser para 
consumo local em zonas sem acesso à rede de distribuição ou injetada na própria rede e distribuída 
aos consumidores10. 
2.2.1 História da criação de energia através do vento 
Acredita-se que a primeira utilização de outra energia que não a animal tenha sido por volta de 2500 
a.C. pelos Egípcios por meio da utilização de velas nos seus barcos11, desde então a energia proveniente 
do vento tem sido aproveitada nas mais diversas atividades. A partir do século V, o uso desta forma de 
energia começou a ser aproveitado com a criação dos primeiros moinhos hidráulicos e de vento12 
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utilizados principalmente para moagem de cereais e bombagem de água11. Em Julho de 1887, na 
Escócia, James Blyth decide iluminar a sua residência de Verão com a primeira turbina eólica da 
história12 como se pode ver na Figura 7 a). Alguns meses mais tarde, nesse mesmo ano, o americano 
Charles F. Brush montou um gerador de 12 kW alimentado a energia eólica representado na Figura 7 
b). Com 144 pás na roda principal, 17 metros de diâmetro e 18 metros de altura, forneceu a 
eletricidade necessária à sua residência e laboratório em Cleveland durante 20 anos7. No mesmo 
sentido, em 1891, o cientista dinamarquês Poul la Cour gerava eletricidade para produzir hidrogénio e 
oxigénio através de eletrólise, guardava assim uma mistura de dois gases para utilizar como 
combustível13. O predecessor do aerogerador de três pás foi criado em 1957 por um aluno de Poul la 
Cour, Johannes Juul engenheiro dinamarquês com uma potência instalada de 200 kW12. 
 
Entre 1972 e 1981, com gestão da NASA, o departamento de energia dos Estados Unidos da América 
desenvolveu um projecto de aerogeradores ligados à rede de distribuição. O principal objectivo deste 
projeto consistia na passagem desta tecnologia para o sector privado fomentado pela crise energética 
dos anos 70, nomeadamente a crescente necessidade de electricidade a par de preços do petróleo 
perfeitamente incomportáveis14.  
A partir dos anos 80 com a uniformização do modelo de aerogeradores de eixo horizontal, isto é três 
pás e uma só torre, a sua comercialização competitiva e em grande escala levou à redução dos 
investimentos neste tipo de exploração, disseminando-a pelo Mundo. Hoje em dia a energia eólica é 
a)Modelo de James Blyth49                                                  b)Modelo de Charles F. Brush50 
Figura 7 – Primeiros protótipos de turbinas eólicas 
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uma das fontes mais rentáveis e competitivas de produção de energia eléctrica com benefícios para o 
meio ambiente15.   
2.2.2 Energia eólica em Portugal e no Mundo 
Segundo a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), Portugal, tendo em conta a sua geomorfologia 
e localização geográfica, encontra-se concentrado o seu potencial de aproveitamento eólico nas serras 
e costa a norte do rio Tejo e a sul junto à Ponta de Sagres e Costa Vicentina10. As ilhas, devido à sua 
localização privilegiada no meio do Oceano Atlântico, proporcionaram a instalação dos primeiros 
aerogeradores. Com destaque para o primeiro parque eólico a ser construído em 1986, sito na ilha de 
Porto Santo16. 
Desde então têm-se registado um crescimento sustentado da potência instalada em Portugal até 2006, 
com um considerável abrandamento até à data como se encontra representado na Figura 8. Os 2.557 
aerogeradores instalados no território português, até Dezembro de 2014, totalizavam uma potência 
instalada de 4.925 MW, o que equivale em média a 23,8% da energia eléctrica consumida nesse ano4. 
 
Figura 8 – Potência instalada em Portugal4 
A nível mundial o ano de 2014 foi, segundo o relatório anual da GWEC, detentor de marcos únicos com 
um crescimento relativo ao ano anterior com mais de 51 GW instalados, em particular a China instalou 
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23 GW o total mundial instalado de 370 GW17. As previsões para o futuro da exploração de energia 
eólica no Mundo centram-se sobre alguns países chave em cada uma das regiões do gráfico de 
previsões da Figura 9. A liderar o crescimento da América do Sul está claramente o Brasil, em 4º lugar 
no crescimento anual global, contando com contribuições dos mercados do Chile, Uruguai e Peru 
deverão atingir em conjunto 33,5 GW de potência instalada acumulada em 201917. 
 
Figura 9 – Previsões 2014-2019 mercados mundiais17 
No continente africano os principais mercados em competição são a África do Sul assim como o Egipto, 
na sua procura de crescimento económico através da energia eólica. Espera-se um crescimento de 
cerca de 100% até ao final da década por parte da Ásia com a China a liderar o crescimento18. 
O crescimento Europeu não é tão notório como os restantes, no entanto, a Alemanha encontrava-se 
em terceiro lugar como o país com maior nova capacidade instalada em 2014, logo a seguir aos Estados 
Unidos17, contrariamente a Portugal, cujo aumento de potência começa a estagnar com um 
crescimento de apenas 4% face a 20134. 
Importa mencionar que a energia eólica offshore, aerogeradores implementados no oceano, poderá 
muito bem ser o futuro do setor para a Europa e para Portugal.  
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2.2.3 Vantagens e desvantagens 
Existem vários tipos de energias renováveis dependendo da sua fonte, hídrica, solar, biomassa, 
geotérmica, ondas, marés e eólica. Todas estas formas de criar electricidade ainda que sejam muito 
menos poluentes que os combustíveis fósseis não deixam de libertar as suas taxas de CO2 para a 
atmosfera. Não existe nenhuma fonte de energia 100% limpa devido à poluição indirecta que acabam 
por provocar, no entanto a energia eólica não obstante libertar qualquer tipo de emissões poluentes 
nem gerar resíduos, é também das que menos polui indirectamente19, como se pode evidenciar na 
Figura 10. Por cada MWh de energia eléctrica produzida do vento evita-se a emissão de cerca de 0,85 
toneladas de gases de estufa para o meio ambiente10.  
 
Figura 10 - Emissões de CO2 na produção de eletricidade19 
Outra das principais vantagens dos empreendimentos eólicos é, para além do número de trabalhos 
que disponibiliza em zonas mais isoladas, a possibilidade de dar continuidade a atividades agrícolas e 
pecuárias nos terrenos de implementação20.    
As principais vantagens a nível económico para o país são12: 
 Redução da dependência de combustíveis fósseis importados; 
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 Apoio no cumprimento do protocolo de Quioto e directivas comunitárias relativamente à 
diminuição de emissões de CO2; 
 Reduzido custo de produção de energia tornando-a bastante competitiva face a fontes de 
energia mais tradicionais (Figura 11); 
 Rentabilidade considerável dos investimentos por parte dos promotores. 
 
Figura 11 – Comparação de custos de produção de energia eléctrica15 
Investir na energia eólica em comparação com outras fontes de eneria, permite uma garantia de 
retorno face ao avultado montante disponibilizado inicialmente, nesta medida, em Portugal equivale 
entre 1 a 1,5 milhões de euros por MW21. A fase inicial do projeto concentra o investimento 
predominante, visto os custos de operação serem relativamente reduzidos, por outro lado a produção 
é extremamente previsível pois não depende de variações futuras de preços de matérias-primas20. É a 
aposta segura num mercado de incertezas. 
A grande vantagem dos aerogeradores modernos, em conjunto com a subestação e sistemas SCADA 
de optimização da produção é a capacidade de fornecer à rede exactamente o que esta necessita. No 
entanto, a principal desvantagem prende-se a inconstância deste recurso, o vento não sopra sempre 
como, quando e onde se quer, a sua maior produção acontece durante a noite quando o consumo é 
menor, por esta razão começa a ser comum aliar esta energia à hidroelétrica de forma a otimizar 
recursos20. 
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As desvantagens que acompanham este tipo de investimento estão relacionadas com o impacte visual 
nas paisagens e ruído para as populações próximas dos parques. Os inconvenientes ambientais são 
mínimos pois os projetos de parques eólicos são alvo de um grande escrutínio antes da sua aprovação.  
2.2.4 Funcionamento de um aerogerador 
Os aerogeradores modernos, indiferente do fabricante, são constituídos pela torre, cabine ou nacelle, 
o rotor e as 3 pás. A potência de um aerogerador varia de acordo com as suas dimensões e 
constituintes. Atualmente os mais comuns têm entre 2 a 3 MW, aerogeradores de grande capacidade 
como na Figura 12 e entre 0.5 e 2 MW os de menor.   
 
Figura 12 – Desenho e dimensões de um aerogerador de 2 MW21 
O processo começa com o vento que faz girar as pás, num sentido ou no outro, transferindo energia 
cinética para o eixo. A rotação do eixo cria energia mecânica que o gerador transforma em energia 
eléctrica. Por fim essa energia é encaminhada para o transformador que a converte em corrente 
alternada pronta a ser injectada na rede20. O processo em si é bastante simples no entanto os 
componentes dos aerogeradores são cada vez maiores e mais precisos na captação do recurso eólico.  
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As pás chegam a atingir comprimentos até 45 m, as mais comuns, e realizam em média entre 10 a 25 
voltas por minuto. São construídas com uma forma aerodinâmica e com a capacidade de ajustar 
continuamente a sua inclinação perante o vento mais favorável. Quando o vento é excessivo os 
aerogeradores protegem-se redireccionando as suas pás paralelamente ao vento20. 
É na cabine que se encontra a quase totalidade dos componentes rotativos responsáveis pelo processo 
de transformação de energia, tais como o gerador, o eixo principal de ligação ao rotor, o travão de 
disco e mecanismos de orientação. Este último é utilizado para otimizar a extracção de potência 
direccionando o rotor com as respectivas pás e a própria cabine na orientação do vento7. 
Observando a Figura 13 está espelhado um pormenor dos constituintes de um aerogerador que incluí 
para além dos já referidos, aparelhos complementares de medição e direção do vento, como o 
anemómetro e cata-vento. 
 
Figura 13 – Constituintes principais de um aerogerador22 
A torre do aerogerador tem como principal função o suporte e elevação dos restantes constituintes de 
forma a garantir a máxima cota de captação do vento. Quanto mais elevada a altura do aerogerador 
menor é a perturbação do vento incrementando a potência do mesmo. As torres podem ter um 
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formato tubular em betão, metal ou, menos comum, o formato de treliças em ligas metálicas. Na 
prática corrente observam-se alturas que atingem os 90 metros7. Na base da torre encontra-se o 
transformador por onde passa a energia em direcção à subestação e no seu interior existe um elevador 
de serviço destinado à manutenção21.  
As fundações dos aerogeradores recaem sobre a obra civil na especialidade de estruturas e são a base 
de sustentação de todo o sistema e devem suportar todas as forças inerentes. Os tipos de fundações 
mais comuns são as circulares, quadradas e hexagonais. A fundação de um aerogerador de potência 
entre 2 a 3 MW poderá conter cerca de 350 m3 de betão e 30 ton de aço21.  
Os aerogeradores atuais, se bem mantidos, podem alcançar disponibilidades superiores a 97%, ou seja 
capacidade de trabalhar mais de 8500 horas por ano. Os únicos períodos de indisponibilidade ocorrem 
aquando de manutenções programadas ou resolução de avarias. A manutenção é levada a cabo por 
equipas próprias associadas a cada fabricante e é essencial, para a segurança dos mesmos e 
rentabilidade dos aerogeradores, que as intervenções sejam programadas para alturas de vento fraco2.   
2.3 CONSTRUÇÃO DE PARQUES EÓLICOS 
A escolha do local mais propício à construção e exploração de um parque eólico baseia-se em vários 
fatores com um denominador em comum, vento em quantidade. Inicialmente realiza-se uma 
apreciação de uma determinada zona para concluir se cumpre requisitos mínimos, tal sendo a 
existência do recurso eólico. Procuram-se zonas com registos de velocidade média anual do vento 
superior a 6 m/s23. 
A precisão dos estudos de vento é essencial, tendo em conta o investimento estimado e a rentabilidade 
esperada, estudos afirmam que a incorreção de cerca de 10% na prospecção da velocidade do vento 
causará uma queda na produção energética de 30% 21. Durante cerca de 12 meses são feitos 
levantamentos contínuos de intervalos regulares de dados recorrendo a equipamentos de medição de 
vento instalados para o efeito. As estatísticas recolhidas destas longas campanhas são depois 
comparadas a registos de longo prazo de estações meteorológicas existentes na zona. Desta forma 
pode-se concluir se a zona escolhida é ideal para a implementação de aerogeradores e os 
posicionamentos específicos para apoiar o projetista24. 
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A nível ambiental é aconselhável a escolha de locais onde não haja interferência com agregados 
populacionais pelo ruído, fauna e flora e mesmo vestígios arqueológicos e parques naturais que 
requerem por si só estudos ambientais que podem ou não ser proibitivos2.   
A inventariação das infraestruturas eléctricas e rodoviárias são igualmente importantes para a 
definição do local de implementação de um futuro projecto de aproveitamento eólico. Acessos 
previamente existentes devem garantir mínimas condições estruturais e condições para serem 
alargados se necessário, da mesma forma, é ideal a existência de subestações, linhas de transporte e 
distribuição de energia eléctrica2. 
O projectista responsável por um novo parque eólico deve ter alguma experiência pois a precisão da 
escolha do local de implementação de cada aerogerador será a base para o maior ou menor 
rendimento do recurso eólico. A escolha da potência a instalar é também chave no projecto pois advém 
do espaço existente e do acesso à rede. Com apoio dos projectos de medição da intensidade e direcção 
do vento e a informação referente ao desempenho de cada tipo de aerogerador é possível determinar 
o rendimento esperado21.  
Seguem-se os projectos dos acessos, plataformas e fundações para os aerogeradores a implementar 
bem como futuras ampliações em vista2. Os projetos da subestação, valas de cabos de média tensão 
enterradas e das linhas aéreas de ligação da subestação à rede são delicados e devem ser coordenados 
com as restantes especialidades. 
A fase de licenciamento implica o aval das entidades responsáveis pelas autorizações necessárias. A 
autorização de ligação à rede é atribuída pela DGEG, assim como, as licenças de estabelecimento e de 
exploração antes e depois da obra. A licença de construção é requerida na Câmara Municipal afeta ao 
local de implementação do parque2. O licenciamento ambiental é apenas obrigatório em certos casos, 
aprofundados no subcapítulo seguinte.  
A construção propriamente dita do parque eólico obedece à seguinte ordem de trabalhos, 
minuciosamente orquestrada dentro dos prazos estipulados21: 
 Montagem do estaleiro e sinalização da obra; 
 Trabalhos de desmatação e limpeza da área de implementação; 
 Melhoramento dos acessos ao futuro parque eólico; 
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 Terraplenagens necessárias aos acessos dos aerogeradores e plataformas de montagem; 
 Abertura das valas de fundação dos aerogeradores; 
 Abertura das valas para a posterior colocação dos cabos eléctricos; 
 Fundações do edifício de comandos e subestação eléctrica; 
 Betonagem das fundações dos aerogeradores; 
 Montagem da torre, nacelle e pás por esta ordem; 
 Comissionamento dos aerogeradores (testes de 240h contínuas); 
 Trabalhos finais de recuperação da paisagem. 
Em suma, a sequência das tarefas abrange os trabalhos de construção civil, trabalhos eléctricos e 
trabalhos especializados de montagem dos aerogeradores. A particularidade da construção de parques 
eólicos, face a outras obras de construção civil, é que o papel de Empreiteiro Geral é assumido pelo 
fabricante que nomeia um gestor de projeto e sub-contrata as especialidades de civil e eletrotecnia.  
Outro aspeto fulcral, normalmente da responsabilidade do fabricante, é o transporte das pás e a 
acessibilidades disponíveis desde o porto ou aeroporto ao local da montagem. É realizado um road-
survey e regra geral é necessário realizar intervenções de forma a garantir o raio de curvatura do 
percurso de transporte21. 
É importante compreender que não existe nenhuma tecnologia de produção de electricidade que seja 
totalmente limpa, no entanto a energia eólica é a que está mais próxima dessa utopia. Os impactes 
ambientais que acarreta durante o seu ciclo de vida são expostos no capítulo seguinte, contudo 
aquando do seu desmantelamento um parque eólico pode ser removido na totalidade e o local 
recuperado ao estado natural20. 
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2.4 IMPACTES AMBIENTAIS 
O processo de licenciamento ambiental requer a obtenção da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 
onde estão presentes as conclusões da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) após a realização do 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA)2. Ao longo da construção do parque um técnico de ambiente 
acompanha a obra por forma a garantir a execução da mesma segundo as condicionantes impostas 
pela AIA21. 
Segundo o Decreto-Lei 69/200025, os empreendimentos eólicos sujeitos a AIA são, para o caso geral, 
conjuntos de aerogeradores superiores a 20 ou localizados a menos de 2 km de outros parques eólicos. 
Abrange igualmente áreas sensíveis como parques nacionais, reservas, parques e monumentos 
naturais26 nas quais basta que o projeto seja de 10 aerogeradores ou que o parque esteja a 2 km de 
distância de outros para ser necessária a AIA25.  
A elaboração do EIA tem como objectivo a exposição dos impactes afetos às fases de projeto, 
construção e exploração de parques eólicos, e bem assim a proposta de formas de mitigação dos 
mesmos27. Contudo pode-se revelar necessário a realização dos seguintes estudos complementares ao 
EIA, devido ao impacte ambiental causado pelos aerogeradores21: 
 Mapa de ocupação da avifauna protegida; 
 Impactes causados à fauna e flora protegidas; 
 Estudo e relatório dos níveis de poluição sonora; 
 Estudo do efeito de sombra; 
 Conservação dos aspectos naturais dos terrenos; 
 Estudos arqueológicos. 
O EIA inclui, igualmente, medidas de recuperação paisagística do local exigindo, normalmente, o uso 
da mesma terra vegetal proveniente da decapagem. Apenas os acessos e raquete, de cerca de 5m de 
largura à volta dos aerogeradores, pode permanecer em material granular para facilitar as manobras 
dos veículos de manutenção21. Durante a extensão do período de vida útil do parque eólico o processo 
de recuperação e manutenção da paisagem é monitorizado de perto pelas entidades ambientais 
competentes10. 
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3 REABILITAÇÃO DE ACESSOS 
3.1 CONDICIONANTES GEOMÉTRICAS E CONSTRUTIVAS DOS ACESSOS 
A reabilitação de acessos em parques eólicos tem como objectivo repor as condições dos mesmos 
aquando da sua construção. Para tal, é importante saber como foram construídos. O seguimento dos 
trabalhos de construção dos acessos aos parques eólicos é o seguinte21: 
 Desmatação e limpeza de toda a área intervencionada; 
 Decapagem da terra vegetal a uma profundidade definida segundo o Estudo Geológico-
geotécnico; 
 Terraplenagens necessárias à construção da infraestrutura viária projetada; 
 Construção das passagens hidráulicas necessárias à correta drenagem de águas pluviais 
incluindo a construção das respectivas caixas de recolha e bocas de entrada e saída; 
 Compactação de 95% pelo ensaio Proctor da fundação da caixa dos acessos; 
 Execução de valetas em terreno natural ou revestidas, caso se justifique, devido às fortes 
pendentes; 
 Colocação de ABGE na sub-base e base nas espessuras definidas em projeto; 
 Camada final de ABGE simples ou reforçado com cimento. 
A capacidade portante dos acessos é muito importante durante a fase de construção a curto prazo e 
deve igualmente ser considerada para a sua longevidade. Aproximadamente 50 camiões com cargas 
de betão, aço e constituintes dos aerogeradores utilizam os acessos durante um período de pelo 
menos 2 meses. A carga máxima por eixo considerada em projeto de acessos e plataformas é de 125 
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kN com número acumulado de passagens de eixos entre 100 a 500 e um assentamento máximo 
aceitável de 50 mm28.   
O perfil longitudinal e transversal tipo de acessos em pavimento granular para parques eólicos deve 
obedecer a certas regras de forma a garantir o correto escoamento das águas e proteger devidamente 
o pavimento. O escoamento natural das águas pluviais numa determinada encosta poderá ditar o seu 
perfil transversal passível de ser observado na Figura 14. 
 
Figura 14 – Perfis transversais consoante o escoamento29 
A pendente máxima dos acessos, pelo menos durante fase de construção, não deve ultrapassar os 7%. 
Desta forma os veículos de transporte de peças de 90 toneladas, como é o caso da nacelle, conseguem 
tração suficiente nos pavimentos granulares. Troços onde seja necessária uma pendente superior a 7% 
são aconselháveis misturas de material granular com uma determinada percentagem de cimento, 
entre 3 e 7 mais especificamente21. Geralmente, os raios mínimos de concordância vertical são de 200 
a 400 m, conforme cada especificação em projeto. 
O raio de curvatura não deve ser inferior a 50 m para permitir a movimentação de pás de cerca de 45 
m até às plataformas de montagem. O ideal será ter curvas com raio superior a 100 m, para evitar 
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sobrelarguras grandes. Essas mesmas plataformas têm dimensões de cerca de 30 m de largura por 50 
de comprimento para permitir as manobras das gruas de montagem, dependendo das especificações 
de cada fabricante21. 
A largura adotada, entre 4 a 6 m, para os acessos de parques eólicos é reduzida para metade do valor 
inicial definido para a fase de construção, muito superior devido ao elevado tráfego de pesados. O 
coroamento ou inclinação transversal a duas águas da via é essencial para a sua longevidade, pois 
desvia as águas do centro da via, assume uma inclinação entre 2 a 4 %. 
Os órgãos de drenagem longitudinal típicos, as valetas, devem ter uma relação de 1:2 ou 2:3 de forma 
garantir o correto escoamento das águas e facilitar a limpeza na manutenção. O material constituinte 
das valetas regra geral é em terra mas existem casos em que se justifica construir valetas em pedra 
argamassada ou mesmo em betão caso o EIA e o orçamento o permitam. 
A utilização de produtos geossintéticos entre camadas de sub-base e fundação de pavimentos 
granulares ou mesmo entre camadas granulares é uma opção viável de melhoramento da capacidade 
de suporte dos acessos e uma maior longevidade dos mesmos30. Este tipo de solução é mais comum 
em países como a Polónia, Canadá e Estados Unidos onde se encontram condições de gelo e degelo 
conjugado com solos de fraca qualidade, pântanos, florestas e solos siltosos28.  
Do caderno de encargos tipo obra das estradas de Portugal (CETO) constam todas as práticas 
construtivas, materiais a utilizar e critérios de medição de obras de terraplenagens, drenagem e 
pavimentação. Assume-se como legislativo este documento adaptado para cada caso de construção 
ou reabilitação de acessos a parques eólicos.  
3.2 TERRAPLENAGENS 
Os trabalhos de terraplenagens são a base de qualquer estrada ou acesso. As terraplenagens 
resumem-se às movimentações de terras para escavação e aterro, necessárias à transformação de 
uma determinada topografia no traçado longitudinal e transversal desejado. O movimento dessas 
mesmas terras também é essencial á realização dos trabalhos31. É exemplo disso a representação da 
Figura 15 de um corte transversal da movimentação de terras necessárias ao encaixe de uma vala de 
1,5 m de largura. 
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Figura 15 – Corte transversal tipo de vala em terra32  
Os solos constituintes, dos aterros e escavações, são determinantes na resistência da fundação dos 
acessos durante o seu período de vida útil. O comportamento de camadas desses solos é bastante 
complexo pois está relacionado com as granulometrias, espessura e compactação das camadas bem 
como as condições e solicitações durante a fase de exploração33. 
Aquando da inspeção de acessos em zonas como as dos parques eólicos é importante observar o perfil 
longitudinal caso seja necessário um estudo mais aprofundado de determinadas zonas. A reabilitação 
deste tipo de estruturas leva normalmente a projetos de reforço dos taludes. 
Em Portugal, regra geral, as escavações são praticamente em rocha e que obriga a britadeira para 
posterior reutilização do material a aplicar em aterros de acesso. De um modo geral, nas zonas altas, 
a terra vegetal é muito reduzida, em termos de espessura. É comum verificar-se uma espessura média 
de 20 cm. 
3.3 DRENAGEM 
A pluviosidade, conjugada com a orografia do terreno (fortes inclinações), é o maior inimigo dos 
acessos em pavimento granular, por essa mesma razão é essencial que o sistema de drenagem 
implementado neste tipo de estradas se adeqúe às suas necessidades específicas. Apenas se devem 
construir estradas não-pavimentadas em zonas com pluviosidade máxima entre os 1.500 e 2.000 
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mm34, tal valor não é ultrapassado nas regiões mais chuvosas de Portugal em 54 anos, como se pode 
ver na Figura 16. 
 
Figura 16 - Pluviosidade em Portugal de 1960-201435     
A drenagem pode-se classificar em dois tipos, subterrânea ou interna e superficial. A primeira pretende 
drenar águas que se infiltram nos solos retirando-lhes assim a sua capacidade de suporte. Envolve 
trabalhos morosos de grande escala como sendo o rebaixamento do nível freático ou o desvio de águas 
subterrâneas entre outros, trabalhos estes pouco comuns na reabilitação de acessos a parques eólicos 
e por essa razão pouco aprofundados neste capítulo. A drenagem superficial refere-se ao 
redireccionamento das águas pluviais e de escorrência de áreas envolventes. Divide-se em dois 
sistemas de drenagem, longitudinal e transversal36.  
A drenagem transversal conta com órgãos como as passagens hidráulicas e os drenos. De forma a 
garantir o correto escoamento das águas pluviais em direcção à caixa de recolha da passagem 
hidráulica, pode-se colocar uma vala de descarga em pedra argamassada. Na Figura 17 a) está 
representada essa mesma opção com a pedra argamassada a equivaler ao L mín de 10 m para cada 
lado. Na Figura 17 b) está representada a planta da boca de saída da passagem hidráulica tipo de 
diâmetro L, sendo que a abertura da boca de saída desemboca num diâmetro de 3,5 L.  
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A drenagem longitudinal serve o propósito de afastar as águas do centro da via através de dispositivos 
de escoamento ao longo da estrada. O órgão de drenagem longitudinal utilizado por excelência nos 
acessos de parques eólicos é a valeta, as quais se encontram geralmente em terra, em pedra 
argamassada ou quando permitido pelo EIA revestidas a betão ou meia cana de betão. Cada tipologia 
tem as suas vantagens e desvantagens. 
As valetas em terreno natural podem ser em terra ou escavadas em rocha, sendo classificadas como 
as mais integradoras em termos ambientais. Para um adequado funcionamento hidráulico, estas 
devem apresentar uma largura mínima de 1 m e profundidade mínima de cerca de 0,5 m como 
presente no exemplo da Figura 18 b). 
As valetas em pedra argamassada, como se pode ver na Figura 18 a), comportam dimensões mínimas 
de 90 cm de largura e 30 cm de profundidade, estes valores devem ser aumentados consoante as 
necessidades da zona de implementação. Este tipo de trabalho envolve mão-de-obra especializada e 
consiste num trabalho moroso de argamassar a valeta já existente e colação das pedras, é por isso 
bastante caro, cerca de 3 vezes mais que a valeta em terra. Em Portugal é comum encontrar este tipo 
de valetas em parques eólicos de geomorfologia xistosa onde a matéria-prima é abundante. 
Comparativamente às valetas de terra tem um coeficiente de Manning Strickler superior pois conta 
com uma superfície muito mais deslizante. As principais desvantagens face a outro tipo de valetas é a 
dificuldade de limpeza devido à rugosidade das pedras que facilmente se descolam e necessitam de 
novo trabalho de argamassar. 
a)Caixa de recolha a montante                        b)Boca de saída a jusante 
Figura 17 – Pormenores em planta de elementos exteriores de PH tipo32 
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Quanto às opções betonadas ou pré-fabricadas de valetas em meia cana, trapezoidais ou triangulares, 
observáveis nas Figuras 19 a), b) e c) respetivamente, as vantagens são discutíveis no caso de acessos 
granulares. A conFiguração em meia cana é utilizada, normalmente, como protecção de aterro na 
crista de taludes de forma a recolher as águas pluviais de escorrência dos mesmos. As restantes 
geometrias permitem o escoamento de um maior caudal, no entanto dependem directamente do 
perfil transversal direccionado para as mesmas [53]. 
 
Primeiramente, as vantagens destes órgãos de drenagem nas estradas convencionais de pavimento 
flexível não se aplicam aos pavimentos granulares pois não têm a mesma capacidade de suportar estas 
estruturas, diminuindo a sua durabilidade. Recorrentemente estas peças, não enterradas o suficiente, 
são fraturadas pela passagem de rodados em acessos a parques eólicos. Ainda que o coeficiente de 
escoamento destas valetas seja elevado devido à sua superfície lisa é essencial a sua correta 
construção ou montagem de forma a garantir a contínua escorrência das águas sem intermitências.   
a)Valeta em terra argamassada                                  b)Valeta em terreno natural 
Figura 18 – Exemplos de valetas em acessos granulares32 
            a)Meia-cana                                    b)Trapezoidal                                      c)Triangular 
Figura 19 – Valetas pré-fabricadas em betão não armado51 
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A drenagem transversal das águas pluviais, através de passagens hidráulicas de recolha das águas das 
valetas e encostas, deve ser criteriosamente localizada no perfil longitudinal por forma a compensar o 
investimento avultado da sua construção. O diâmetro das mesmas varia consoante a pluviosidade do 
local e caudal a ser escoado, no entanto não podem faltar as caixas de recolha a montante e boca de 
saída a jusante como se pode ver na Figura 20. 
 
Figura 20 – Corte de PH tipo em acesso de parque eólico32 
Geralmente o diâmetro mínimo das PH’s é de 400 mm e a inclinação está compreendida entre 0,5 e 
3%. As caixas de recolha têm dimensão mínima quadrada interior de 1,2 m e profundidade de 1,4 m. 
Nas bocas de saída em betão, deve-se colocar sempre um colchão de pedrapleno para dissipar a 
energia da água. 
As soluções ideais para pavimento granulares são mesmo as valetas em terra e pedra argamassada 
tendo em conta as directrizes ambientais e orçamentais. No entanto, e sempre que seja possível a 
construção de pavimentos flexíveis, as valetas em betão são a melhor opção para o escoamento das 
águas pluviais.  
3.4 PAVIMENTOS 
Os pavimentos granulares são recorrentemente utilizados na construção de parques eólicos devido às 
limitações ambientais não corroborantes com pavimentos flexíveis mas também pelo seu reduzido 
custo face aos outros. Este tipo de acessos é apelidado de estradas de baixo volume de tráfego pois 
nelas passam um número muito reduzido de veículos anualmente34. 
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Este tipo de pavimentos é constituído por duas camadas cujas espessuras variam entre 7 e 15 cm de 
material granular e uma camada de revestimento superficial entre 1 a 5 cm. Os materiais granulares 
disponíveis são britas, saibros, solos seleccionados e, o mais aconselhável, o ABGE. As duas camadas 
devem ser compactadas a 97% por cima do leito de pavimento, como se pode ver na Figura 2137.  
 
Figura 21 – Corte tipo de pavimento granular usual em ABGE37 
O CETO das Estradas de Portugal define no capítulo de qualidade dos materiais para pavimentação que 
um agregado pode ser natural, como é o caso do saibro, artificiais conseguidos em laboratório com o 
ABGE ou reciclado38, apresentados no capítulo 3.6.1.  
É essencial que a camada de desgaste do pavimento granular tenha uma abrangência considerável de 
granulometrias para que, com a compactação devida, os materiais permaneçam ligados. É por isso 
aconselhável que a mistura a ser utilizada tenha a quantidade certa de grossos para resistirem às forças 
de compressão e bastantes finos para fazer a coesão da mistura e não se dar a desagregação do 
material grosso. Se a quantidade de finos for demasiado elevada estes transformar-se-ão em poeira 
excessiva na época seca e criar deformações na estrada na época das chuvas34. Segundo a EN 13285 
apresentada no MACOPAV as percentagens exigidas ao fuso granulométrico dos ABGE para a sua 
criação em laboratório são as constantes da Tabela 2 adaptada pelo autor.  
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Tabela 2 – Fuso granulométrico dos ABGE adaptado do MACOPAV39 
Propriedades fuso granulométrico [EN13285] 
Abertura dos Peneiros 
(mm) 
Peneiros para a 
granulometria 
Percentagem acumulada de material 
passado 
40  100 
31,5 D 80-99 
16 A 63-77 
8 B 43-60 
4 C 30-52 
2 E 23-40 
1 F 14-35 
0,5 G 10-30 
0,063  2-7 
 
A reabilitação do pavimentos granular constituinte de acessos a parques eólicos entre outras estradas 
de tráfego reduzido, foca-se em 3 opções dependendo dos materiais ou misturas utilizadas.  
ABGE ou saibro simples: A principal diferença entre os ABGE e Saibros, para além da sua origem, é o 
facto de o saibro não ter uma quantidade de grossos considerável como o ABGE e por isso a sua 
capacidade de resistência à compressão pode não ser tão elevada. No entanto a escolha entre estes 
dois materiais granulares resume-se à existência do mesmo em quantidade, qualidade e preço 
requerido em projeto. Na Figura 22 é observável um exemplo de reabilitação de acessos aos parques 
eólicos recorrendo a ABGE simples colocado sobre o pavimento existente com cavidades e 
irregularidades, tornando possível a reposição das condições de utilização dos mesmos de forma 
económica. Na mesma Figura denota-se a reposição da pendente transversal a duas águas com uma 
inclinação de 2% ideal ao escoamento das águas pluviais no centro da via. 
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Figura 22 - Corte de pavimento tipo reabilitado com ABGE simples32 
ABGE com cimento ou Saibro com cimento (solo-cimento): Esta é provavelmente a opção ideal em 
termos de durabilidade e resistência dos acessos, no entanto fica cerca de 2,5 vezes mais cara que a 
anterior com a junção de 5% de cimento. A utilização destas misturas de material granular com 
cimento aquando da construção, já referido em 3.1, e reabilitação prende-se com a pendente 
longitudinal acentuada de determinados troços do traçado. Na Figura 23 é possível ver o pormenor 
construtivo da reabilitação de acessos com mistura de cimento. 
 
Figura 23 - Corte de pavimento tipo reabilitado com ABGE com cimento32 
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ABGE com betume modificado: Esta opção de reforço de pavimentos granulares seria ideal em termos 
de capacidade de suporte não fossem as condicionantes ambientais e orçamentais. Os revestimentos 
colocados na camada de desgaste deste tipo de pavimentos são betumes modificados misturados com 
brita, aplicados e compactados37. É passível a observação das camadas e respectivas espessuras 
recomendadas neste tipo de solução na Figura 24. 
 
Figura 24 – Pavimento granular com revestimento superficial37 
3.5 PATOLOGIAS 
3.5.1 Causas das patologias  
A degradação que ocorre naturalmente em qualquer tipo de pavimento está intrinsecamente ligada 
às condições climatéricas e de tráfego bem como aos materiais constituintes do pavimento, espessura 
das camadas e qualidade construtiva37. A família de patologias permanentes reconhecíveis na 
superfície de pavimentos flexíveis divide-se em quatro tipos, Deformações, Fendilhamento, 
Desagregação da camada de desgaste e Movimento de materiais40. 
Este tipo de degradações quando aplicadas aos pavimentos granulares têm diferentes causas e, por 
essa mesma razão, organizam-se de forma ligeiramente diferente neste capítulo. Com base em 
bibliografia de países como a África do Sul41 e Estados Unidos42,43 , cujas redes de estradas contam com 
cerca de 50% de estradas não pavimentadas, as patologias foram adaptadas pelo autor. As patologias 
dos acessos a parques eólicos resumem-se a degradações encontradas no pavimento e nos órgãos de 
drenagem. Consideram-se de igual modo como patologias as necessidades relativas à vegetação e 
obstáculos na via. 
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As causas destas patologias são a base para a compreensão da problemática e idealização de possíveis 
resoluções de reabilitação e manutenção. Os acessos a parques eólicos constituídos por pavimentos 
granulares e valetas em terra estão condicionados de forma diferente das restantes tipologias. As 
causas agrupam-se em quatro famílias climatéricas, tráfego, qualidade construtiva e manutenção. Na 
Tabela 3 encontra-se um resumo das causas que justificam as patologias apresentadas nos sub-
capítulos seguintes, algumas delas são mesmo patologias. 
 
Tabela 3 – Causas das patologias nos parques eólicos 
Famílias Causas 
Climatéricas 
Pluviosidade 
Gelo e degelo 
Erosão 
Tráfego 
Passagem diária de pesados 
Desportos motorizados 
Qualidade construtiva 
Pendente 
Longitudinal acentuada 
Transversal insuficiente 
Valetas P.H. 
Inexistente 
Dimensões Insuficientes 
Danificadas/Fraturadas 
Valetas de pedra argamassada com pedra solta 
Manutenção 
Vegetação 
Valetas cobertas de material 
P.H. Assoreadas 
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3.5.2 Pavimentos granulares 
Pó: material fino constituído por partículas entre 2 a 75 mícrones criado pela passagem das viaturas. 
É quase impossível de evitar, pois a maioria dos materiais granulares produzem pó em condições secas. 
Esta patologia é recorrente e extremamente nociva em países africanos com uma grande percentagem 
de estradas não pavimentadas e graves problemas relacionados com a41: 
 Visibilidade diminuída; 
 Saúde e ambiente, poluição do ar por nuvens de pó;  
 Degradação dos veículos; 
 Danos para a vegetação; 
 Perda de finos das misturas através do pó. 
Ninhos: buracos, cavidades ou covas no pavimento que causam a rápida deterioração das estradas 
não pavimentadas se não forem travados a tempo. A existência de ninhos múltiplos numa área 
limitada ou contínua é considerado muito grave ainda que a profundidade das mesmas seja diminuta. 
As principais causas da criação de covas são41: 
 Inexistência de valetas e coroamento; 
 Deformações no terreno de fundação;  
 Dispersão do material granular; 
 Qualidade de construção, insuficiente compactação; 
 Reduzida ou inexistência de manutenção. 
A severidade deste tipo de patologia varia com as suas dimensões, em diâmetro e profundidade como 
se pode ver na Tabela 4. Num processo de levantamento de anomalias e avaliação das condições do 
pavimento é importante definir a severidade desta patologia recorrente.  
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Tabela 4 – Severidade de ninhos/cavidades consoante dimensões42  
 Diâmetro médio 
Profundidade < 30 cm 30 – 60 cm 60 – 100 cm > 100 cm 
2-5 cm Simples Simples Grave Grave 
5-10 cm Simples Grave Muito Grave Muito Grave 
> 10 cm Grave Muito Grave Muito Grave Muito Grave 
 
Insuficiência de finos: as misturas granulares utilizadas neste tipo de pavimentos, como foi dito no 
sub-capítulo anterior, devem ser extremamente bem graduadas para evitar a presença exagerada de 
grossos que pode causar: 
 Desconforto e perigo na condução; 
 Criação de ninhos e ondulação com a velocidade de passagem dos veículos.  
Da mesma forma se as misturas granulares tiverem uma quantidade excessiva de finos o pavimento 
não tem a capacidade resistente necessária e naturalmente cria-se muito pó. Mas também não deve 
ter pouca quantidade de finos, senão não se consegue obter coesão. 
Falta de material: esta anomalia ou inevitabilidade acontece quando o pavimento chega ao término 
do seu tempo de vida, ou seja, toda a camada de material eventualmente sofre segregação pela erosão 
do vento, passagem de veículos, escorrência das águas e falta de manutenção. Este fenómeno não 
acontece nas zonas mais desgastadas dos acessos e caracterização pela rocha do solo de fundação à 
vista. 
Abatimentos: são depressões que ocorrem no pavimento criando fendas proeminentes que podem 
impossibilitar a passagem de veículos. Ocorrem normalmente devido à diminuição da capacidade de 
suporte do terreno de fundação. Provocam a infiltração de água agravando a situação. Estas patologias 
podem ser longitudinais ou transversais à via37. 
Ondulação: como o próprio nome indica consiste num padrão contínuo de ondas no pavimento 
perpendicular à passagem do tráfego43. Dependendo das dimensões que atinge pode ser 
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extremamente perigoso para a condução. Ocorre normalmente em troços de maior inclinação ou 
curvas com as acções de aceleração e desaceleração dos veículos conjugado com agregado solto42. A 
ocorrência de gelo e degelo pode fragilizar o pavimento tornando-o mais passível de criar ondulações. 
Rodeiras: consistem em depressões da superfície do pavimento na zona de passagem dos rodados. As 
causas, para além da repetição das passagens pode ser a má compactação das camadas37. Com o 
tempo estas patologias criam acumulação de água à superfície e dessas forma ninhos e fendas 
longitudinais41. A falta de pendente a 2 águas do pavimento e necessidade de valetas para direcionar 
as águas outras das causas. Acabam por se transformar em fendas longitudinais. 
Fendas longitudinais: cavidades alongadas no pavimento normalmente em troços inclinados onde a 
água das chuvas cria o seu próprio caminho aleatoriamente ou pela zona das rodeiras. É essencial, num 
troço muito longo e de inclinação acentuada, garantir que as águas são direcionadas para as valetas 
no total da sua extensão, para tal pode ser necessária a construção de uma PH. 
Fendas transversais: são depressões do pavimento no sentido perpendicular à via e acontecem 
sobretudo por cima de passagens hidráulicas, sendo zonas mais frágeis da via, mas também como 
caminhos traçados pela água ou mesmo fronteira entre dois tipos de pavimentos. 
Fendas por fadiga: São depressões do pavimento de diversas dimensões que podem ser causadas por 
movimentações do terreno de fundação ou mesmo nascentes de água na zona da depressão. A 
nascente de água cria ninhos aparentemente normais, no entanto a forma como a água brota do 
pavimento durante uma tempestade é que indica a presença de uma nascente. Pode ser muitíssimo 
perigoso visto que este tipo de nascentes pode rapidamente atingir fendas com profundidades 
superiores a 2 m e diâmetros equivalentes.  
Acumulação de água na via: encontra-se em zonas da via que criam o aprisionamento de água sem 
forma de ser escoada criando piscinas com a passagem dos veículos. No caso de encostas que 
acumulam muita água por terem uma área considerável é necessário garantir a valeta junto à encosta 
a pendente totalmente para fora de maneira a que não se acumule no centro da via.  
Acumulação de água na raquete: devido á forma circular da raquete do aerogerador, por vezes a 
pendente não é feita para o exterior da circunferência, em direção à valeta ou encosta. Naturalmente 
vai sendo abatida pela passagem e permanência de veículos junto ao interior, acumulando água junto 
à base do aerogerador, colocando a fundação em perigo de infiltrações. 
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3.5.3 Drenagem longitudinal e transversal 
As patologias dos órgãos de drenagem são muitas vezes as causas das patologias do pavimento. Como 
foi referido, a correta drenagem das águas pluviais para fora do pavimento granular evita a maioria 
das degradações no mesmo. É de facto importante a correta escolha do tipo e localização dos órgãos 
de drenagem e a sua correta manutenção de forma a garantir a longevidade do pavimento. 
Valetas cobertas de material: com a passagem dos veículos, o material granular constituinte do 
pavimento é arrastado para as bermas, eventualmente cobrindo as valetas. Em acessos ladeados por 
formações xistosas é comum que as mesmas se fracturem e preencham as valetas de lâminas de xisto.  
Valetas/via com vegetação: esta anomalia tem de ser parada a tempo pois a degradação dos órgãos 
afetos é rápida. O tempo que diferentes arbustos, árvores e diferentes tipos de ervas rasteiras crescem 
é variável mas a manutenção bianual é mais do que suficiente para impedir estas condições de 
desleixo. Primeiramente ter-se-á de recorrer a mão-de-obra especializada em casos graves mas depois 
de regularizada a situação é perfeitamente realizável por parte dos operadores com o apoio de uma 
roçadeira. 
Acumulação de água nas valetas: por vezes as valetas por acumulação de material ou vegetação ou 
mais comummente por não terem as dimensões e inclinação necessárias para escoar o caudal recebido 
acumulam água. Esta anomalia é indicativa das condições precárias da valeta e eventualmente o 
pavimento ressentir-se-á. 
Valetas deterioradas: este fenómeno acontece devido a más escolha em projeto e também por falta 
de manutenção corretiva. É frequente encontrarem-se valetas em meia cana fraturadas pela passagem 
dos rodados de pesados, de igual forma as valetas em pedra requerem especial atenção devido à sua 
frágil condição se não forem corretamente argamassadas na fase de construção. 
PH – Caixa de recolha assoreada: é a anomalia mais grave na drenagem transversal, não lhe permite 
cumprir o seu propósito. A PH é um órgão de drenagem vital ao aumento do período de vida dos 
acessos, deve ser mantido em correto funcionamento a todo o tempo de utilização. Com a obstrução 
das passagens hidráulicas as valetas começam a acumular água, material ou vegetação que 
eventualmente transborda para o pavimento danificando-o. 
PH - Caixa de recolha ou boca de saída fraturada: é muito importante manter os órgãos de entrada e 
saída das PH’s em boas condições de forma a manter a PH desimpedida e a funcionar devidamente. A 
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constante monitorização das condições dos órgãos de drenagem é essencial para a longevidade do 
pavimento em si. 
Secção transversal inadequada: esta patologia resume a principal causa de todas as outras, ou seja, 
se a secção transversal for mantida em boas condições reduz-se o risco de aparecimento da maioria 
das patologias e perlonga-se o tempo de vida útil da via. A secção transversal ideal inclui as correta e 
desimpedida drenagem, a pendente transversal correta em caso de reta ou curva e a pavimentação 
certa consoante a pendente longitudinal.  
3.6 TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
3.6.1 Reciclagem e reutilização de material  
A reciclagem e reutilização de materiais têm vindo a ganhar uma posição de destaque na indústria da 
construção nas práticas de reabilitação. Não só este tipo de procedimentos minimiza os impactes 
nocivos para o meio ambiente como reduz custos e é tecnicamente viável1. Ademais, as estradas com 
este tipo de mistura por processo de reciclagem a frio podem ser abertas ao tráfego imediatamente a 
seguir. Em 2009 foi publicada pelo LNEC uma especificação que pretende balizar os requisitos exigidos 
pelas várias normas europeias no uso de agregados reciclados em camadas de base e sub-base dos 
pavimentos44. Da mesma forma o CETO das EP inclui a utilização de agregados reciclados45. 
Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) são a principal fonte de inclusão de 
materiais reciclados em pavimentos novos ou reabilitações. Os RCD provenientes de edifícios a serem 
passíveis de utilizar em camadas não ligadas de pavimentos são constituídos por argamassa, rocha, 
betão e material cerâmico. De igual modo, os RCD podem ser obtidos de pavimentos rodoviários no 
final da sua vida útil. Os requisitos mínimos, definidos pelo LNEC e EP, dos agregados reciclados a serem 
utilizados nas camadas granulares são referentes a parâmetros geométricos, comportamento 
mecânico e constituição química45.  
No caso dos pavimentos granulares, o material britado reciclado ou reutilizado muitas vezes não tem 
a quantidade de finos necessária à classificação de ABGE. Nestes casos é necessário corrigir os 
materiais granulares reciclados com a adição de cimento ou mesmo emulsões betuminosas de forma 
a melhorar a sua capacidade portante e durabilidade. A principal desvantagem da utilização de 
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misturas com emulsões betuminosas é orçamental mas também ambiental no caso dos acessos a 
parques eólicos, por isso é preferível a utilização da mistura de ABGE com cimento1,45.  
A opção de misturar 5% de cimento Portland com ABGE parte de uma base de experiência comprovada 
por projectistas e construtoras de parques eólicos32. Extrapolando igualmente o que é dito pela 
Portland Cement Association (PCA) relativamente a uma base de material granular estabilizada com 
cimento chega-se às mesmas conclusões. Segundo estudos realizados pela PCA a mistura de ABGE, 
solos ou agregados locais com uma percentagem variável entre 3 a 10 % de cimento resulta ao fim de 
7 dias em resistência à compressão simples entre os 300 e 800 kPa, podendo atingir os 1500 kPa aos 
28 dias46. 
 
Figura 25 – Distribuição das Tensões na camada de base com ABGE e ABGEC46 
Outros estudos que incorporam RCD provenientes de betão britado, na base e sub-base de pavimentos 
flexíveis, denotam o aumento do módulo de deformabilidade destas camadas. Os mesmos justificam 
esse aumento pela hidratação das partículas de cimento criando uma maior coesão da mistura a longo 
prazo45. 
A única contrapartida destas práticas de reabilitação, ideais em estradas de tráfego reduzido, é mesmo 
a sua fraca disseminação em Portugal e consequência dos preços praticados serem pouco 
competitivos.  
3.6.2 Manutenção de estradas não pavimentadas 
A manutenção tem como principal objectivo a conservação das características estruturais e funcionais 
de um determinado acesso rodoviário e especificamente do seu pavimento e órgãos de drenagem40. 
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As principais tarefas de manutenção são a limpeza e corte de vegetação seguido da limpeza dos órgãos 
de drenagem onde vegetação e material granular se acumula facilmente. A periodicidade destas 
tarefas deve ser adaptada a cada caso consoante o tipo de vegetação e seu crescimento.  
A necessidade de remoção de obstáculos é bastante comum em acessos de parques eólicos onde as 
equipas residentes raramente passam por não haver necessidade de se dirigirem aos aerogeradores. 
É importante serem retirados ou monitorizados no caso de alguma eventualidade em que seja 
necessário utilizar a via de acesso. 
A limpeza e corte de vegetação podem ser feitos manualmente recorrendo a roçadeiras manuais de 
corte no caso de extensões reduzidas de acessos ou vegetação pontual nos mesmos. Quando a 
extensão ou densidade da vegetação afeta for considerável deve ser levada a cabo por mão-de-obra  
e maquinaria especializada contratada localmente. 
 A limpeza dos órgãos de drenagem é igualmente importante. A acumulação de vegetação e material 
granular tanto em valetas como em passagens hidráulicas é recorrente e prejudicial para o pavimento. 
Este tipo de limpeza deve ser levado a cabo por equipas especializadas para o efeito contratadas 
localmente47.  
A manutenção do pavimento recai normalmente sobre a acção de reabilitação de forma a alcançar os 
níveis de qualidade pretendidos de um pavimento granular. Contudo, nos Estados Unidos é comum a 
manutenção de estradas não pavimentadas de tráfego relativamente elevado e extensões 
consideráveis. Este tipo de trabalhos conta normalmente com equipas e equipamentos próprios.  
Uma inspecção, não apenas a observação do estado dos acessos, prevê a análise de toda a extensão 
dos acessos de cada parque bem como um relatório sumário das condições da mesma. Este tipo de 
suporte escrito é bastante útil na gestão de redes rodoviárias pois possibilita a comparação de 
ocorrências após alguns anos de registos43. É por isso uma ferramenta muitíssimo útil para a gestão 
dos acessos por parte dos promotores de parques eólicos.  
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A ficha de inspecção, idealizada pelo autor de forma a apoiar o levantamento que se segue, tem a 
particularidade de englobar as necessidades de manutenção e reabilitação dos acessos aos parques, 
encontra-se no Anexo III. O seu formato evolui da análise de alguns tipos de fichas de inspeção de 
diferentes áreas da engenharia civil. É o caso da inspecção tipo PATORREB48 desenvolvida para a 
inspecção de edifícios relacionando patologias com soluções de reabilitação. O formato que se vê na 
Figura 26 a), adotado pelo grupo de investigação da Faculdade de Engenharia do Porto, consiste na 
descrição da patologia, medições e sondagens efetuadas, possíveis causa e soluções. Foram da mesma 
forma analisadas fichas de inspecção de estradas não pavimentadas a par de directrizes criadas por 
várias agências de estradas nos Estados Unidos42,43 e 41, visível na Figura 26 b). 
                       a)Método PATORREB48                                       b)Método Eaton e Beaucham42                                                                                                                          
Figura 26 – Exemplos de fichas de inspecção 
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4 RECONHECIMENTO DE CAMPO 
4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
O reconhecimento de campo efetuado pelo estagiário decorreu no período entre 25 de Fevereiro e 11 
de Março. Começando na zona Centro e terminando na zona Sul todos os 175 km de acessos da 
responsabilidade da Iberwind foram inspecionados pelo aluno estagiário.  
O trabalho de campo consistiu em visitas apoiadas pelos operadores locais no levantamento das 
anomalias da totalidade da extensão dos acessos de cada parque, bem como entrevistas 
complementares com os supervisores de cada zona. As informações recolhidas foram registadas numa 
ficha de inspecção criada inicialmente para esse efeito e que evoluiu para o modelo aperfeiçoado a ser 
incluído na metodologia de inspecção e manutenção. Foi igualmente realizado um levantamento 
fotográfico exaustivo de apoio às descrições das anomalias e possíveis causas. 
4.2 CARATERIZAÇÃO DOS PARQUES EÓLICOS DA IBERWIND 
Optou-se por caraterizar os 31 parques da Iberwind consoante a sua componente geológica e 
climatérica, de forma a definir conjuntos de parques com anomalias e patologias em comum. A divisão 
geográfica praticada pela Iberwind corrobora, de forma mais lata, a divisão realizada neste capítulo. O 
autor optou por criar conjuntos de parques cujos acessos fossem comuns.  
As imagens utilizadas para fazer o enquadramento geográfico e geométrico do parque e seus 
aerogeradores na caracterização que segue estão legendadas a três cores. A vermelho os 
aerogeradores e o respectivo número que lhes pertence, a amarelo os acessos internos do parque e a 
azul os acessos de ligação ao parque que podem ou não ser da total responsabilidade da Iberwind. 
ESTUDO E PROJETO DE REABILITAÇÃO DOS ACESSOS AOS PARQUES EÓLICOS DA IBERWIND 
 
70 
Os parques eólicos da Iberwind encontram-se divididos em zonas, Norte (N), Centro (C) e Sul (S), como 
se pode ver pelas delimitações da Figura 27 a) e b), que contém igualmente o mapa geológico que 
acompanha as diferentes regiões do país. Deste segundo mapa, com apoio da restante bibliografia e 
análise visual no terreno é indicado o tipo de solo de cada parque. 
Este capítulo, de caracterização dos parques eólicos, inclui o nível de severidade geral de cada parque 
pelas patologias aferidas e aprofundadas no capítulo seguinte. A Tabela 5, ilustrativa das condições 
dos acessos de cada parque da Iberwind, foi definida com base nas comparações feitas entre parques 
e o conhecimento adquirido durante o levantamento. A bibliografia americana inclui técnicas de 
avaliação de estradas não pavimentadas que apoiam as definições determinadas pelo autor. O grau de 
severidade adotado para a extensão total dos acessos de cada parque é também ajustável às condições 
de cada eixo da rede viária aquando da inspeção. Estes níveis de severidade são relativos às 
necessidades prementes de reabilitação dos acessos da maioria dos parques devido a queixas por más 
condições de locomoção da equipa de operação e manutenção da Iberwind.  
 a)Localização dos 31 PE em Portugal2                                 b)Geomorfologia simplificada de Portugal52 
Figura 27 - Condicionantes dos parques eólicos da Iberwind no território Português 
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Tabela 5 – Graus de severidade das patologias dos acessos aos parques eólicos 
Nível Descrição do nível de severidade 
Simples Pavimento em excelentes condições salvo um máximo de 10 ninhos pequenas/médias 
em todo o parque ou vegetação nas valetas ou PH's assoreadas. 
Grave Pavimento em boas condições salvo ninhos ou fendas pontuais de média dimensão, 
valetas com material acumulado ou PH's assoreadas. 
Muito 
Grave 
Pavimento em más condições, necessidade de intervenções específicas graves ou 
generalizadas. Ex.: Valetas inexistentes, órgãos de entrada e saída de PH fraturados, 
espessura reduzida de material granular em certas zonas, ninhos e fendas de todo o 
tipo. 
Urgente Pavimento em péssimas condições devido a faltas muito graves de material na via e/ou 
inexistência de valetas criando ninhos e fendas muito graves em extensões 
consideráveis dos acessos (70%). Impossibilidade de tráfego de veículos pesados. 
 
4.2.1 Zona Norte  
4.2.1.1 Bigorne, São Cristovão e Vila Lobos 
O conjunto de parques apelidados de Bigorne, São Cristóvão e Vila Lobos encontra-se caracterizado na 
Tabela 6 e é de referir que fazem parte da empresa PE da Serra das Meadas S.A.3. 
Tabela 6 – Caracterização Parques Eólicos de Bigorne, São Cristóvão e Vila Lobos2 
Grupo de Parques Bigorne  São Cristóvão  Vila Lobos 
Concelho Lamego Lamego Lamego/Resende 
Data de entrada em exploração 2002 2002/2007 1998 
Número de Aerogeradores 4 3 20 
Potência Instalada (MW) 7 5,3 10 
Fabricante Aerogeradores VESTAS VESTAS ENERCON 
Emissões de CO2 evitadas (ton) 9.316 6.749 13.788 
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Estes três parques eólicos foram construídos em fases diferentes mas interligados entre si e apoiados 
pela mesma subestação. Por essa razão são comtemplados como um só no levantamento de anomalias 
dos acessos. Podemos verificar a localização geográfica dos parques no cume da serra Alto de Vila 
Lobos e o layout dos mesmos na Figura 28.  
 
Este grupo de parques é constituído por 7 eixos, o Eixo 1 comporta uma extensão considerável de 
3.623 m desde o acesso municipal ao início do parque eólico. O Eixo 2, já no interior do parque, é 
considerado o eixo principal de ligação entre os três parques com uma extensão de 3.593 m. O troço 
de maior inclinação, 6%, fica entre o km 2+800 e 3+600 do Eixo 1, zona esta de redobrada atenção. 
Os parques de Bigorne, São Cristóvão e Vila Lobos encontram-se numa zona de solos graníticos a uma 
altitude máxima de 1.118 m. Na totalidade os 27 aerogeradores são servidos por uma rede de acessos 
em pavimento granular de extensão total 9.605 m. Classifica-se as condições globais dos acessos do 
parque como Muito Grave. 
4.2.1.2 Bornes e Borninhos 
O conjunto de Parques situados na Serra de Bornes, apelidados de Bornes e Borninhos, são 
caracterizados na Tabela 7. Estes dois parques constituem a empresa PE da Serra de Bornes S.A.3. 
Figura 28 – Layout Parques Eólicos Bigorne, São Cristovão e Vila Lobos32 
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Tabela 7 – Caracterização Parques Eólicos Bornes e Borninhos2 
Grupo de Parques Bornes Borninhos 
Concelho Alfândega da Fé Macedo de Cavaleiros 
Data de entrada em exploração 2009 2004 
Número de Aerogeradores 24 1 
Potência Instalada (MW) 60 2 
Fabricante Aerogeradores NORDEX ENERCON 
Emissões de CO2 evitadas (ton) 85.269 2.803 
 
Os acessos que servem o parque têm entrada pela estrada municipal pelo Eixo 1, considerado acesso 
principal com uma extensão de 11.084 metros. O parque é constituído por 7 eixos que fazem a ligação 
de todos os aerogeradores, como se pode ver no layout do parque na Figura 29.  
 
A nomenclatura adotada para a caracterização do AG de Borninhos é AGB1. É importante referir o 
frequente tráfego de pesados de mercadorias bem como a prática de desportos motorizados nos 
acessos. Estes parques contam com um total de 47 passagens hidráulicas, com 35 das quais no Eixo 1 
e as restantes nos Eixos 3,4 e 5. Os acessos ao parque foram alvo de intervenção ainda dentro do prazo 
de garantia da empreitada original há cerca de 2 anos, por essa mesma razão são o exemplo perfeito 
de base para a futura manutenção dos mesmos.  
Figura 29 – Layout Parques Eólicos Bornes e Borninhos32 
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Os parques de Bornes encontram-se numa zona de gelo/degelo durante o Inverno, a uma altitude 
máxima de 1.173 m e com solo granítico. Na totalidade os 25 aerogeradores são servidos por uma rede 
de acessos em pavimento granular de extensão total 16.036 m. Classificam-se as condições globais dos 
acessos do parque como Simples.  
4.2.1.3 Cabeço Alto 
O parque eólico de Cabeço Alto, situado no concelho de Montalegre, entrou em funcionamento em 
2000. Constituído por um total de 9 aerogeradores da marca Nordex com uma potência total instalada 
de 11,7 MW evitando desta forma um total de 14.453 ton de CO22. Os acessos do parque resumem-se 
a dois eixos como se pode ver na Figura 30. A empresa deste parque é a PE da Serra do Larouco S.A.3. 
O Eixo 1 de ligação á estrada municipal estende-se por 10.984 metros, sendo que apenas ao km 9+200 
passa a ser responsabilidade da Iberwind. Durante a visita falou-se da possibilidade de construir um 
pavimento flexível de interesse local desde a aldeia de Sendim até ao Eixo 2, seria a forma ideal de 
combater as patologias recorrentes do pavimento deste troço. 
O parque de Cabeço Alto encontra-se numa zona de alta pluviosidade no Inverno, o solo é granítico e 
a altitude máxima é de 1.400 m. O total de 9 aerogeradores é servido por dois eixos de acesso que 
perfazem um total de 12.693 m de extensão. Classificam-se as condições globais dos acessos do parque 
como Urgente. 
Figura 30 – Layout Parque Eólico Cabeço Alto32 
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4.2.1.4 Freita  
O parque eólico da Freita está situado no concelho de Arouca entrou em funcionamento em 2006. Os 
seus 8 aerogeradores do fabricante Nordex têm uma potência total instalada de 18,4 MW evitando 
desta forma a emissão de 22.662 ton de CO22. O parque é servido por um só eixo principal como se 
pode ver na Figura 31. Este parque pertence à  Iberwind II Produção Unipessoal S.A.3. 
 
Todo o Eixo 1 está pavimentado em betão betuminoso á exceção dos curtos acessos de ligação aos 
aerogeradores que são em pavimento granular. A extensão de pavimento em betão betuminoso do 
Eixo 1 perfaz um total de 3.778 m e os troços em pavimento granular perfazem 666m. Ambos os 
pavimentos se encontram em excelentes condições tendo sido intervencionados em 2006 e 2012. 
Salvo algumas passagens hidráulicas assoreadas os órgãos de drenagem encontram-se em bom 
funcionamento. 
Este parque tem a particularidade de ter aerogeradores seus e de outros promotores intercalados, 
desta forma os acessos não são apenas da responsabilidade da Iberwind. Convém referir que o Eixo 1 
serve também de acesso entre povoações na Serra da Freita.  
Figura 31 – Layout Parque Eólico Freita32 
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No total os acessos do parque têm em extensão de 4.444 m de apoio aos 8 aerogeradores. A uma 
altitude máxima de 1.099 m esta é uma zona de solos graníticos. Classificam-se as condições globais 
dos acessos do parque como Simples. 
4.2.1.5 Leomil 
O parque eólico de Leomil está situado no concelho de Moimenta da Beira entrou em exploração em 
2008. Os 7 aerogeradores da marca Nordex têm uma potência instalada de 16,1 MW evitando assim a 
emissão de 22.917 ton de CO22. Na Figura 32 pode-se ver a localização do parque em questão. A 
empresa Iberwind II Produção Unipessoal S.A. é detentora deste parque3. 
 O parque é servido por uma rede viária de 4 eixos, sendo que o Eixo 1 de ligação á estrada municipal 
com uma extensão de 4.507 m é em pavimento granular. Estes acessos do parque são regularmente 
utilizados para a prática de desportos motorizados pondo em risco a sua integridade. 
É importante referir que durante o levantamento aferiu-se que estava em construção um parque 
eólico nas proximidades que utiliza o Eixo 1, tornando-o alvo de várias partes interessadas na sua 
manutenção. Este mesmo eixo engloba o maior número de patologias de alta severidade dos acessos. 
Os órgãos de drenagem deste troço considerável encontram-se em muito más condições necessitando 
de intervenção ao nível da limpeza. 
Figura 32 – Layout Parque Eólico Leomil32 
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O parque eólico de Leomil encontra-se a uma altitude máxima de 1.011 m e o tipo de solo encontrado 
é maioritariamente granítico. A extensão total dos acessos é de 7.747 m. Classificam-se as condições 
globais dos acessos do parque como Muito Grave. 
4.2.1.6 Lomba da Seixa I e II 
O conjunto de parques em Lomba da Seixa localizados no concelho de Montalegre está caracterizado 
na Tabela 8. Estes parques pertencem à PESL – Parque Eólico da Serra do Larouco, S.A.3.  
Tabela 8 – Caracterização Parques Eólicos Lomba da Seixa I e II2 
Grupo de Parques Lomba da Seixa I Lomba da Seixa II 
Concelho Montalegre Montalegre 
Data de entrada em exploração 2000 2004 
Número de Aerogeradores 10 8 
Potência Instalada (MW) 13 12 
Fabricante Aerogeradores NORDEX GE 
Emissões de CO2 evitadas (ton) 12.002 14.732 
 
De forma a diferenciar os aerogeradores de Lomba da Seixa II o projetista utiliza uma nomenclatura 
simples associando o número “II” ao AG respetivo, na Figura 33 é facilmente reconhecível a localização 
dos mesmos. 
 
Figura 33 – Layout dos Parques Eólicos Lomba da Seixa I e II32 
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A rede viária do parque é constituída por 3 eixos em pavimento granular. O Eixo 1 faz a ligação do 
parque à estrada municipal e estende-se por 5.122 m. A drenagem transversal do parque conta com 8 
passagens hidráulicas. Estes dois parques encontram-se numa zona de gelo e degelo a uma altitude 
máxima de 1.174 m numa zona de solos graníticos. A extensão total dos acessos perfaz 7.727 m. 
Existe uma proposta de reconversão dos primeiros 900 m do Eixo 1 em pavimento flexível por parte 
do munícipe devido à sua utilização por madeireiros e guardas florestais locais. O fenómeno de 
gelo/degelo neste local gera a patologia de ondulação do pavimento granular. Este parque foi alvo de 
intervenção de reabilitação há cerca de 3 anos no qual foi utilizada uma mistura de ABGE com cimento 
misturado no local, as consequências da falta de qualidade da mistura são as patologias agravadas do 
pavimento. Classificam-se as condições globais dos acessos do parque como Urgente. 
4.2.1.7 Meroicinha 
O parque eólico da Meroicinha, situado na Serra do Alvão, concelho de Vila Real entrou em exploração 
em 2004. Os 4 aerogeradores do fabricante Vestas têm uma potência instalada de 9 MW evitando a 
emissão de 13.433 ton de CO22. Este parque pertence à Hidromarão – Sociedade Produtora de Energia, 
S.A.3.  
 
Ainda que a distribuição dos aerogeradores seja simples como apresentado na Figura 34, o acesso na 
sua totalidade enfrenta variadíssimos desafios. O Eixo 1 é partilhado por outros promotores com 
parques eólicos no seu encadeamento, sendo que o parque da Iberwind é o que se encontra a maior 
altitude. Existe um projeto de requalificação do Eixo 1 em discussão por todas as partes interessadas 
Figura 34 – Layout Parque Eólico Meroicinha32 
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neste acesso. Idealmente deveria ser transformado em pavimento flexível, no entanto as 
condicionantes ambientais são bastante rígidas nesta zona. 
A extensão total do único eixo de acesso ao parque totaliza uma extensão de 13872 m e uma diferença 
de cotas desde a estrada municipal de 355 m. É uma zona de condições climatéricas agrestes no 
Inverno com neve a atingir os 2 m de altura sobre os acessos e solos graníticos a uma altitude máxima 
de 1319m. De forma geral o pavimento constituinte do Eixo 1 encontra-se perto do seu período de 
vida útil, sendo que a camada de material granular do mesmo é praticamente inexistente nos últimos 
6000 m antes do primeiro aerogerador. Classificam-se as condições globais dos acessos do parque 
como Urgente. 
4.2.1.8 São Macário 
O parque eólico de São Macário localizado no concelho São Pedro do Sul entrou em funcionamento 
em 2007. Os aerogeradores representados na Figura 35 são do fabricante Nordex e têm uma potência 
instalada de 11,5 MW evitando a emissão de 93.607 ton de CO22. O parque pertence à empresa 
Iberwind II Produção, Sociedade Unipessoal, Lda.3.  
 
 
Os acessos ao parque resumem-se ao Eixo 1 em pavimento granular de ligação entre os aerogeradores 
e com acesso pela estrada municipal pavimentada em betão betuminoso. Uma parte do acesso é 
utilizada esporadicamente por pesados de passageiros com o intuito de aceder à estrada do Santuário 
de São Macário.  
Figura 35 - Layout Parque Eólico São Macário32 
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A zona de implementação do parque é caracterizada por solos graníticos e uma altitude máxima dentro 
do parque de 984 m. O Eixo 1 totaliza uma extensão de 1.414 m. Neste parque denota-se a necessidade 
de melhorar a rede de drenagem de águas pluviais nos acessos e em particular junto às raquetes dos 
aerogeradores. Classificam-se as condições globais dos acessos do parque como Grave. 
4.2.2 Zona Centro 
4.2.2.1 Chiqueiro 
O parque eólico do Chiqueiro, situado no concelho de Pampilhosa da Serra entrou em funcionamento 
em 2007. Este parque, apresentado na Figura 36, tem uma potência instalada de 4 MW em 2 
aerogeradores da marca Vestas, evitando desta forma a emissão de 5.072 ton de CO22. O parque 
pertence à Iberwind II Produção, Sociedade Unipessoal, Lda.3.  
O acesso único intitulado de Eixo 1 de 550 m serve os 2 aerogeradores e a subestação, a ligação á 
estrada municipal é feita pelo troço de 75 m em forma de praça de entrada. A região onde se encontra 
este pequeno parque é caracterizada por solos xistosos e o AG1 está a uma altitude máxima de 1.078 
m. No total a extensão dos acessos perfaz 625 m de pavimento granular. 
Os acessos deste pequeno parque encontram-se em excelentes condições salvo um rasgo transversal 
na entrada para o AG1 e uma ligeira falta de finos no material granular. Classificam-se as condições 
globais dos acessos do parque como Simples. 
Figura 36 – Layout Parque Eólico Chiqueiro32 
RECONHECIMENTO DE CAMPO 
81 
4.2.2.2 Degracias e Rabaçal 
O conjunto de parques de Degracias e Rabaçal está especificado na Tabela 9 e ambos pertencem à 
Entreventos - Energia Renováveis S.A.3. 
Tabela 9 – Caracterização Parques Eólicos Degracias e Rabaçal2 
Grupo de Parques Degracias Rabaçal 
Concelho Soure Soure 
Data de entrada em exploração 2005 2005 
Número de Aerogeradores 10 1 
Potência Instalada (MW) 20 2 
Fabricante Aerogeradores VESTAS VESTAS 
Emissões de CO2 evitadas (ton) 28.256 3.112 
O aerogerador único do parque do Rabaçal, AGR1, encontra-se no seguimento do parque de Degracias 
e por isso os acessos são considerados uniformemente como se vê na Figura 37. 
 
O Eixo 1 comum aos parques é na sua quase totalidade pavimentado com ABGE á exceção de 750 m 
de troços mais ingremes intervencionados com uma mistura de ABGE e cimento. Existe uma capela no 
centro do parque e por essa razão o tráfego de ligeiros é considerável ainda que esporadicamente.  
A zona onde se encontram estes parques apresenta solos xistosos e uma altitude máxima de apenas 
532 m. O acesso principal estende-se por um total de 4.780 m. De forma geral os acessos a estes dois 
parques apresentam bastantes ninhos muito graves principalmente em zonas baixas de acumulação 
Figura 37 – Layout Parques Eólicos Degracias e Rabaçal32 
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das águas. Existem necessidades médias de limpeza dos órgãos de drenagem adotados há cerca de 1 
ano devido a roubos de grelhas de protecção dos mesmos, optou-se por uma opção em betão de difícil 
limpeza. Classificam-se as condições globais dos acessos do parque como Muito Grave.  
4.2.2.3 Lousã I 
O parque eólico da Lousã I pertencente ao concelho de Lousã entrou em funcionamento em 2007. Os 
14 aerogeradores da marca GE têm uma potência instalada de 35 MW evitando a emissão de 57.231 
ton de CO22. O parque presente na Figura 38 faz parte da Parque Eólico de Trevim, Lda.3. 
Os acessos deste parque resumem-se a 3 eixos. O Eixo 1 que se estende por 2.990 m é pavimentado 
com betão betuminoso em 1.650 m do seu desenvolvimento, os restantes troços intercalados são em 
pavimento granular. A norte da subestação, na bifurcação surge o Eixo 2 todo ele em pavimento 
granular com 3.102 m. 
Na zona da serra da Lousã onde se encontra o parque é caracterizada por solos xistosos. O parque 
encontra-se a uma altitude máxima de 1205 m. A extensão total dos acessos que servem os 14 
aerogeradores perfaz 5.032 m.  
Figura 38 – Layout Parque Eólico Lousã I 32 
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Os acessos ao parque da Lousã I têm um semblante escuro muito próprio do xisto presente em toda a 
envolvente do parque. As valetas são em pedra com dimensões consideráveis ainda que haja graves 
necessidades de as argamassar. As necessidades de limpeza de caixa de recolha e valetas onde se 
acumula muitíssimo material são urgentes. Classificam-se as condições globais dos acessos do parque 
como Muito Grave. 
4.2.2.4 Lousã II 
O parque eólico da Lousã II pertencente ao concelho de Lousã entrou em funcionamento em 2009. Os 
20 aerogeradores da marca Nordex têm uma potência instalada de 50 MW evitando a emissão de 
80.600 ton de CO22. O parque pertence à Parque Eólico de Trevim Lda.3.   
 
Os acessos deste Parque consistem em 3 eixos em pavimento granular como é passível de perceber na 
Figura 39. O Eixo 1 é o eixo principal de ligação com 5.406 m. O Eixo 3 com 1.689 m serve 6 dos 20 
aerogeradores e tem acessibilidade por outra parte da estrada municipal que não a que serve os 
restantes eixos. 
Regista-se uma altitude máxima de 1.010 m e solos xistosos associados a toda a serra da Lousã. Os 
acessos que servem os 20 aerogeradores perfazem um total de 8.456 m de extensão. Regra geral as 
necessidades deste parque são semelhantes à do parque da Lousã I pois encontram-se na mesma 
região da serra da Lousã. Salvo uma zona de maior pendente o pavimento encontra-se em condições 
Figura 39 – Layout Parque Eólico Lousã II32 
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razoáveis ainda que as necessidades de argamassar as valetas em pedra se mantenham. Classificam-
se as condições globais dos acessos do parque como Grave. 
4.2.2.5 Malhadas 
O parque eólico das Malhadas, situado no concelho de Góis entrou em funcionamento em 2001. Este 
parque apresentado na Figura 40 tem uma potência instalada de 9,9MW em 15 aerogeradores da 
marca Vestas, evitando desta forma a emissão de 14.541 ton de CO22. O parque pertence à empresa 
Parque Eólico de Malhadas – Góis S.A.3. 
Os acessos da responsabilidade da Iberwind começam numa capela de acesso ao cargo do município. 
O Eixo 1, considerado principal, estende-se por 3.000m. A restante extensão divide-se pelos Eixos 2 e 
3 e encontram-se pavimentados em material granular. Os 3 eixos que servem os 15 aerogeradores do 
parque perfazem uma extensão total de 3.998 m. Esta é uma zona de solos xistosos e dentro do parque 
atinge-se uma altitude máxima de 941 m.  
Os acessos foram alvo de intervenção há cerca de 2 anos no entanto as anomalias recorrentes do 
pavimento e drenagem são visíveis. As necessidades incluem argamassar valetas em pedra destruídas 
pelo gelo/degelo e tratar o pavimento do acesso de ligação entre a estrada nacional e o parque. Seria 
ideal proceder à actualização para pavimento flexível do Eixo 1 de ligação com apoios do munícipe. 
Classificam-se as condições globais dos acessos do parque como Muito Grave.    
Figura 40 – Layout Parque Eólico Malhadas32 
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4.2.2.6 Malhadizes 
O parque eólico das Malhadizes no concelho de Penela entrou em exploração em 2005. Os 6 
aerogeradores do fabricante Enercon perfazem uma potência instalada de 12 MW prevenindo a 
emissão de13.897 ton de CO22. Na Figura 41 está representado o traçado dos acessos ao parque e 
aerogeradores. O parque faz parte integrante da PEL – Parque Eólico da Lousã, Lda.3.    
O Eixo 1, acesso principal faz ligação entre a estrada municipal, subestação e aerogeradores do parque 
e corresponde a 2728 m de pavimento granular. Os restantes 375 m consta da extensão das curtas 
ligações a cada aerogerador. 
 A zona de Malhadizes é caracterizada por solos xistosos e a altitude máxima alcançada é de 870 m. A 
extensão total dos acessos perfaz 3.103 m. Este parque conta com algumas valetas em pedra com 
necessidade de serem argamassadas. De acordo com o operador o pavimento sofreu uma elevada 
erosão do material granular não notória à data do levantamento devido a uma competição a acontecer 
no local para a qual foi colocado material granular sem compactação. Classificam-se as condições 
globais dos acessos do parque como Grave. 
Figura 41 – Layout Parque Eólico Malhadizes32 
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4.2.2.7 Pampilhosa 
O parque eólico da Pampilhosa foi dividido devido à sua extensão em 3 zonas, Poente, Centro e 
Nascente. Este parque localizado no concelho de Pampilhosa da Serra é o maior parque em termos de 
potência instalada do portefólio da Iberwind. Este parque faz parte da empresa Parque de Pampilhosa 
da Serra – Energia Eólica S.A.3.  
Tendo entrando em funcionamento em 2006 este extenso parque conta com 38 aerogeradores da 
Vestas que em conjunto têm um potência instalada de 114 MW, evitando desta forma a emissão de 
cerca 165.846 toneladas de CO22. 
4.2.2.7.1 Pampilhosa (Poente) 
A zona Poente do parque da Pampilhosa conta com 14 aerogeradores e é servida por 2 eixos como se 
pode ver na Figura 42. 
No total os dois eixos perfazem 4.569 m de extensão. Situado numa zona de solos xistosos este parque 
não chega a atingir a altitude máxima de 1.000 m. Esta porção do parque da Pampilhosa conta apenas 
com algumas valetas em pedra com necessidade de serem argamassadas e ninhos simples pontuais 
no pavimento. Classificam-se as condições globais dos acessos do parque como Simples. 
4.2.2.7.2 Pampilhosa (Centro) 
Figura 42 – Layout Parque Eólico Pampilhosa (Poente)32 
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A zona Centro do parque eólico da Pampilhosa conta com 10 aerogeradores e 4 pequenos eixos que 
os servem como se pode ver nas descontinuidades a amarelo da Figura 43. A extensão respectiva dos 
4 eixos é de 882, 571, 520 e 428 m.  
Situada numa região de solos xistosos esta zona Centro conta com alguns troços de inclinação 
acentuada, sendo o mais evidente no Eixo 3 com 7 %. No entanto, a altitude deste parque mantem-se, 
a par de toda a cordilheira à volta dos 1.000 m. Neste mesmo parque é comum a passagem de pesados 
de transporte de madeira que danificam muitíssimo os acessos em tempo de chuva.  
Esta porção em particular do parque da Pampilhosa encontra-se com bastantes valetas em pedra com 
necessidades de serem argamassadas e com bastante vegetação a ser cortada. Classifica-se as 
condições globais dos acessos do parque como Muito Grave. 
4.2.2.7.3 Pampilhosa (Nascente) 
A zona Nascente do parque da Pampilhosa conta com 14 aerogeradores e 5 eixos de acesso que 
perfazem uma extensão total de 8.448 m passível de observar na Figura 44. 
Figura 43 – Layout Parque Eólico Pampilhosa (Centro)32 
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Esta zona do parque da Pampilhosa sofreu algumas obras de redireccionamento das águas das 
encostas devido ao seu relevo particular e acumulação de águas que levavam a inundações em 
povoações vizinhas ao parque. A solução encontrada e utilizada há cerca de 2 anos consistiu na 
abertura de valas seguindo o conselho do operador da altura que tinha muita experiência sobre a zona. 
Desta forma foi criada uma intrínseca rede de valas, valetas e passagens hidráulicas por forma a afastar 
as águas dos acessos e distribui-las de forma a não criarem inundações a jusante da estrada. No projeto 
constante do Anexo 1 é exemplo da zona Centro este parque da Pampilhosa, devido à referida rede de 
drenagem bastante particular representada a cor-de-rosa nas peças desenhadas.  
Este conjunto de aerogeradores em particular está situado a montante, à cota máxima de 1190, de 
uma estrada pavimentada em material granular partilhada e com bastante tráfego de pesados. Este 
troço da Iberwind e do interesse da autarquia intitula-se de Eixo 1 e a sua reabilitação a fundo deve 
ser debatida em reunião aberta com todas as partes interessadas e talvez ser transformada em 
pavimento flexível. 
Não obstante as intervenções recentes a falta de manutenção na limpeza das múltiplas valetas e 
passagens hidráulica é notória. Devido aos solos xistosos a periodicidade de limpeza deverá ser mais 
curta pois o material laminar acumula-se muito facilmente e em quantidade. O eixo 1 deve ser 
repensado quanto ao seu pavimento e orgãos de drenagem pois o tráfego elevado gera muito pó, 
ninhos graves e fraturas nas valetas em meia cana de betão. Classifica-se as condições globais dos 
acessos do parque como Grave. 
Figura 44 – Layout Parque Eólico Pampilhosa (Nascente)32 
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4.2.3 Zona Sul 
4.2.3.1 Achada 
O parque eólico da Achada, no concelho de Torres Vedras, entrou em exploração em 2005. Os 3 
aerogeradores Nordex perfazem uma potência instalada de 6,9 MW e evitam a emissão de 13.301 ton 
de CO22. Pertence à PESM – Parque Eólico da Serra das Meadas, S.A. engloba3.  
Os acessos a este parque resumem-se a dois eixos como se pode ver na Figura 45. O Eixo 1 tem uma 
extensão de 1.720 m e denota-se um troço de 220m de ligação ao Eixo 2 com uma inclinação de 12%. 
O pavimento granular constituinte dos acessos encontra-se em bom estado salvo algumas cavidades 
de tamanho pequeno e médio. A necessidade de re-afundar valetas é premente. Esta é uma zona de 
calcários e regista-se uma altitude máxima no AG3 de 304m. No total os acessos aos 3 aerogeradores 
perfazem 2.307 m. Classificam-se as condições globais dos acessos do parque como Grave. 
4.2.3.2 Arcela 
O parque eólico da Arcela, localizado no concelho de Sobral de Monte Agraço foi inaugurado em 2005. 
A potência instalada nos aerogeradores da Nordex perfaz um total de 11,5 MW evitando a emissão de 
18.548 ton de CO22. Este parque faz parte integrante da empresa satélite Monte Agraço – Energias 
Alternativas, Lda.3.  
 
 
Figura 45 – Layout Parque Eólico Achada32 
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Como se pode ver na Figura 46 o parque é acessível da estrada municipal pelo Eixo 1 que se estende 
por 1.126 m. Ambos os eixos foram pavimentados em material granular que se encontram em 
excelentes condições. As necessidades de limpeza de vegetação são prementes de forma a conservar 
as condições dos acessos.  
Esta zona da serra do Alqueidão é caracterizada por calcários e encontra-se a uma altitude máxima de 
403 m. No total os acessos aos 5 aerogeradores perfazem 2.212 m de extensão. Classificam-se as 
condições globais dos acessos do parque como Simples. 
4.2.3.3 Candeeiros 
O parque eólico de Candeeiros localizado entre os concelhos de Alcobaça e Rio Maior entrou em 
funcionamento em 2006. Sendo o segundo maior parque do portefólio da Iberwind conta com 37 
aerogeradores da Vestas e uma potência total instalada de 111 MW2. A disposição dos AG encontra-
se na Figura 47 deste parque da Iberwind II Produção, Sociedade Unipessoal Lda3. Um parque destas 
proporções em Portugal consegue evitar a emissão de cerca de 178.342 ton de CO2. 
 
Figura 47 – Layout Parque Eólico Candeeiros32 
Figura 46 – Layout Parque Eólico Arcela32 
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O parque de Candeeiros estende-se em comprimento ao longo da cordilheira da serra com o mesmo 
nome a uma altitude máxima de 486 m. Os acessos ao parque e aerogeradores são constituídos por 
12 Eixos que no total perfazem uma extensão de 20.797 m. Dessa extensão o Eixo 1 comporta 12458 
m partilhados pelas 3 pedreiras locais que recorrentemente fazem pequenas correções a esse acesso 
principal em material granular. 
Regra geral e tendo em conta a sua extensão, os acessos do parque de Candeeiros, situados numa zona 
de solos calcários, encontram-se com apenas algumas anomalias na sua extensão. No entanto o Eixo 
3 devido à sua forte pendente de 6% e rasgos longitudinais muito graves no pavimento deve ser 
intervencionada imediatamente. Da mesma forma o Eixo 2 que serve 8 aerogeradores do parque 
nunca foi intervencionando e encontra-se com faltas graves de material granular na camada do 
pavimento. Classifica-se as condições globais dos acessos do parque como Muito Grave.   
4.2.3.4 Chão Falcão 
O parque eólico de Chão Falcão é na prática dividido em 3 devido à sua extensão e envergadura. É o 
terceiro maior parque da Iberwind contando com uma potência instalada de 80,5 MW num total de 
35 aerogeradores do fabricante Nordex2. Situado no concelho de Porto de Mós entrou em 
funcionamento em 2008 e faz parte da PECF – Parque Eólico de Chão Falcão Lda3. Os três parques 
conjugados conseguem evitar a emissão de 103.991 ton de CO2 para a atmosfera. 
4.2.3.4.1 Chão Falcão I e II 
Os parques de Chão Falcão I e II são apresentados como um só no projeto devido à sua proximidade 
geográfica e reduzidas dimensões de Chão Flacão II constituído por apenas um acesso de ligação, o 
Eixo 12 de 2277 m. Estes dois parques da Figura 48 perfazem um total de 26 aerogeradores.  
Figura 48 – Layout Parque Eólico Chão Falcão I e II32 
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Os restantes 11 eixos constituintes dos acessos intricados do parque de Chão Falcão I perfazem um 
total de 11.547 m de extensão de pavimento granular. A uma altitude máxima de 492 m estes dois 
parques de Chão Falcão encontram-se nas proximidades de uma pedreira inativa e da estrada nacional 
de acesso à zona II. Nos acessos denota-se uma grande quantidade de ninhos simples a graves devido 
sobretudo à falta de drenagem apropriada. Classifica-se as condições globais dos acessos do parque 
como Muito Grave. 
4.2.3.4.2 Chão Falcão III 
O parque III de Chão Falcão engloba os restantes 9 aerogeradores servidos por uma rede mais 
simplificada de 5 eixos de ligação. O acesso principal ao parque desde a estrada municipal a jusante 
intitula-se de Eixo 1 e é constituído por 1.891 m de betão betuminoso em excelentes condições. Os 
restantes eixos são em material granular e perfazem um total de 4.785 m de extensão. 
 
A uma altitude não superior a 484 m este parque encontra-se rodeado maioritariamente por 
eucaliptos e vegetação rasteira necessitando por isso de uma atenção média relativamente à flora 
circundante. O acesso em piores condições corresponde igualmente à maior pendente de acesso ao 
Figura 49 – Layout Parque Eólico Chão Falcão III32 
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AG27 como se pode ver na Figura 49. Este parque em particular sofre particularmente do 
assoreamento de praticamente todos os seus órgãos de drenagem transversal.  
A condição das raquetes de alguns aerogeradores exige o reperfilamento das valetas circundantes de 
forma a promover o escoamento devido das águas. Classifica-se as condições globais dos acessos do 
parque como Muito Grave. 
4.2.3.5 Igreja Nova 
O parque eólico de Igreja Nova está dividido, visível na Figura 50, em dois núcleos afastados de 8 km 
entre si ambos no concelho de Mafra. Em 1999 entrou em funcionamento o núcleo Sul (I) da Serra do 
Funchal com 2 aerogeradores da Vestas com uma potência instalada de 3.3 MW. O núcleo da Encosta 
do Sonivel, a Norte (II), funciona desde 2002 e tem uma potência de 3.9 MW instalada em 3 
aerogeradores Nordex. No total, o parque de Igreja Nova evita a emissão de 9.482 ton de CO22. O 
parque de Igreja Nova pertence à Enerflora – Produção de Energia Elétrica, Lda.3. 
Na zona Norte (II) encontra-se o troço com maior inclinação, o Eixo 4 com 11% numa extensão de 240 
m. Nesta zona, à data do levantamento, os acessos aos aerogeradores encontravam-se em estado de 
ruína devido a uma intervenção aos mesmos durante e após uma época de chuvas intensas. Em ambos 
os núcleos os acessos de ligação à estrada municipal aos aerogeradores encontram-se pavimentados 
em betão betuminoso.  
A máxima cota atingida a Sul (I) corresponde a uma altitude de 417 m no Eixo 2 de ligação entre 
aerogeradores. Esta zona é caracterizada por calcários. No total os acessos aos 5 aerogeradores 
perfazem um total de 1.344 m. Classificam-se as condições globais dos acessos do parque de Igreja 
Nova I e II como Simples e Urgente respetivamente. 
Figura 50 – Layout Parque Eólico Igreja Nova32 
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4.2.3.6 Jarmeleira 
O parque eólico da Jarmeleira situado no concelho de Mafra entrou em exploração em 2002. O 
aerogerador da marca Vestas tem uma potência instalada de 0.9 MW evitando a emissão de 1.154 ton 
de CO22. O parque pertence à Enerflora – Produção de Energia Elétrica, Lda.3.  
 
O Eixo 1 de ligação entre a estrada municipal e o aerogerador é pavimentado em betão betuminoso. 
Este acesso serve igualmente uma habitação unifamiliar habitada na zona de intersecção do troço azul 
com o amarelo representados na Figura 51. A diferença de cotas entre a estrada municipal e o AG1 é 
de 119 m. O troço em pavimento granular apresenta bastantes ninhos médios a graves bem como 
necessidades de limpeza de vegetação e caixas de recolha de passagens hidráulicas assoreadas na zona 
do pavimento flexível. 
A zona de Mafra é caracterizada por calcários e a altitude máxima alcançada no parque é de 289 m. O 
acesso de ligação ao único aerogerador perfaz uma extensão de 1.079 m. Classificam-se as condições 
globais dos acessos do parque como Muito Grave. 
4.2.3.7 Lagoa Funda 
O parque eólico de Lagoa Funda situado na Vila do Bispo, construído em 1998, foi adquirido pelo grupo 
em 2002 e era constituído por 20 aerogeradores da Mitsubishi com 10 MW instalados. Em 2011 foi 
feito o primeiro repowering em Portugal substituindo o formato inicial por 6 aerogeradores da Vestas 
elevando a potência instalada para 12 MW poupando ao ambiente as 19.410 ton de CO22. Este parque 
pertence à PEVB – Parque Eólico de Vila do Bispo, Lda.3.  
Figura 51 – Layout Parque Eólico JarmeleirA32 
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Os acessos deste parque foram todos refeitos aquando do sobre-equipamento e são, na sua totalidade, 
pavimentados com material granular que se encontra em excelentes condições. São necessários 
apenas alguns cuidados de limpeza de vegetação que começa a invadir as valetas dos acessos bem 
como redefinição da pendente transversal a 2 águas devido à planura da secção da via.    
É possível ver na Figura 52 que o parque é praticamente plano à cota constante de 134 m. Trata-se de 
uma zona pantanosa e extremamente ventosa próxima do Cabo de S. Vicente. No total os acessos 
perfazem um total de 2.686 m de extensão. Classificam-se as condições globais dos acessos do parque 
como Simples. 
4.2.3.8 N.ª Sr.ª da Vitória 
O parque eólico da N.ª Sr.ª da Vitória situado no concelho da Nazaré entrou em exploração em 2004. 
Os 8 aerogeradores da GE têm uma potência conjunta de 12 MW e evitam a emissão de 13.728 ton de 
CO22. Este parque pertence à Iberwind II Produção, Sociedade Unipessoal Lda.3. Na Figura 53 denota-
se a proximidade ao mar, sendo que os acessos do parque são utilizados para aceder à praia e ao pinhal 
pelos madeireiros da zona. 
Figura 52 – Layout Parque Eólico Lagoa Funda32 
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A rede viária que serve este parque resume-se a 4 eixos independentes servidos pela estrada municipal 
em betão betuminoso. Parte do Eixo 3 é pavimentado em betão betuminoso, os restantes acessos 
encontram-se pavimentados com material granular. As patologias identificadas no pavimento 
resumem-se a ninhos múltiplos muito próximos e em grande quantidade, ainda que as suas dimensões 
sejam reduzidas. 
Os acessos são praticamente planos sendo que a altitude máxima à cota 83 m é entre os AG6 e AG7. 
Trata-se de um solo arenoso e dessa forma esta zona extremamente ventosa transporta muito 
material que se acumula nas valetas e passagens hidráulicas. No total os acessos que servem os 8 
aerogeradores perfazem 3.027 m de extensão. Classificam-se as condições globais dos acessos do 
parque como Muito Grave. 
4.2.3.9 São Mamede 
O parque eólico de São Mamede no concelho de Mafra foi inaugurado em 2005 e tem uma potência 
instalada de 6,9 MW. Os aerogeradores da Nordex instalados como se pode ver na Figura 54 evitam a 
emissão de 7.604 ton de CO22. Este parque pertence à Enerflora – Produção de Energia Elétrica, Lda.3.   
Os acessos do parque são em pavimento granular à exceção do troço de ligação entre a subestação e 
o AG3 também em betão betuminoso devido à forte pendente de 27 % de inclinação. Este mesmo 
troço conta com valetas em meia-cana de betão e duas calhas transversais no pavimento de 
direccionamento das águas para as valetas. Segundo entrevista aos operadores a prática de desportos 
motorizados é recorrente deteriorando gravemente o pavimento granular.  
Figura 53 – Layout Parque Eólico N.ª Sr.ª da Vitória32 
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A zona do parque em questão é caracterizada por solos calcários atinge uma altitude máxima de 260 
m. No total os acessos aos 3 aerogeradores perfazem a extensão de 1.468 m. Classificam-se as 
condições globais dos acessos do parque como Grave. 
4.2.3.10 Serra da Escusa 
O parque eólico da Serra da Escusa localizado no concelho de Mafra entrou em exploração em 2005. 
Os 2 aerogeradores do fabricante WinWind têm 2 MW instalados e evitam a emissão de 2.450 ton de 
CO22. Este parque eólico está englobado na Enerflora – Produção de Energia Elétrica, Lda.3.  
 
 
Figura 54 – Layout Parque Eólico São Mamede32 
Figura 55 – Layout Parque Eólico Serra da Escusa32 
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Podemos ver na Figura 55 que os acessos se resumem ao Eixo 1 principal e à ligação ao AG2. Os acessos 
são em pavimento granular à exceção do troço inicial de 350 m partilhado pela população local. Em 8 
anos de funcionamento do parque os acessos nunca foram intervencionados, denotando-se à data 
algumas patologias graves no pavimento granular. 
A zona da Serra da Escusa é caracterizada por solos calcários e uma altitude máxima à cota 259 m. A 
extensão total dos acessos aos 2 aerogeradores é de 1187 m. Classificam-se as condições globais dos 
acessos do parque como Grave. 
4.2.3.11 Todo o Mundo 
O parque eólico de Todo o Mundo com o mesmo nome da serra onde se situa no concelho do Cadaval 
entrou em exploração em 2004. Tem uma potência instalada de 10 MW nos 5 aerogeradores do 
fabricante Vestas, evitando a emissão de 15.107 ton de CO22. Este parque encontra-se englobado na 
Iberwind II Produção, Sociedade Unipessoal Lda.3. 
 
O acesso principal do parque encontra-se no cume da serra a cota praticamente constante. Nas 
proximidades existe uma pedreira em funcionamento cujos acessos têm ligação ao parque. As 
necessidades identificadas são referentes ao pavimento com alguns ninhos e rasgos de severidade 
média. As necessidades de limpeza de vegetação são prementes. 
Os solos desta zona são basaltos negros e a altitude do parque é de 260 m. O Eixo 1 de ligação entre 
os aerogeradores perfaz uma extensão de 1801 m. Classificam-se as condições globais dos acessos do 
parque como Grave. 
Figura 56 – Layout Parque Eólico Todo o Mundo32 
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4.3 ACESSOS AOS PARQUES E AEROGERADORES 
Os acessos aos parques e aerogeradores que constituem a rede viária da Iberwind encontram-se nas 
peças desenhadas no Anexo 1 actualizadas do Projeto Base da IPERFORMA realizado em 2013 com as 
respectivas anomalias identificadas no presente ano. O layout dos parques nas plantas militares para 
cada parque ou conjunto de parques apresentados no capítulo anterior foi sobreposto a imagens de 
satélite recorrendo às ferramentas Google Earth Pro e AutoCAD incluindo as diferenciações 
necessárias ao projecto legendadas.  
A nomenclatura utilizada para identificar cada troço dos acessos resume-se a apelidar os troços por 
Eixo e o seu número sendo que esta caraterização segue a lógica do eixo principal ou o eixo de acesso 
à entrada do parque começando pelo nome Eixo 1. Os aerogeradores são igualmente apelidados nos 
desenhos como em campo com o nome AG e o respectivo número bem como as passagens hidráulicas 
identificadas e assinaladas com o nome PH e o número.  
Na maioria dos parques da Iberwind é notório um traçado simples de acesso aos parques e 
aerogeradores resumindo-se em 55% dos casos a 1 ou 2 eixos de acesso, mais alguns metros não 
contabilizados como eixo de ligação aos aerogeradores. Serve de exemplo o parque da Meroicinha 
com uma extensão de quase 14 km e outro, mais pequeno, como o parque do Chiqueiro com apenas 
550 m de extensão.  
A necessidade de aproveitar o recurso eólico onde este é mais favorável leva por vezes à 
implementação dos aerogeradores por uma área mais abrangente à qual está aliada a necessidade de 
ramificar os acessos. Os casos de acessos com 12 eixos em Chão Falcão I e II bem como no parque de 
Candeeiros estendendo-se de forma diametral e longitudinal respectivamente são exemplos da 
necessidade de expandir o traçado.  
Quanto aos perfis transversais relativos aos acessos dos parques não foi possível aceder aos desenhos 
de projecto dos parques contudo o denominador comum é a largura dos acessos que ronda os 4,5 m. 
A espessura das camadas de sub-base e base em ABGE características de pavimentos granulares em 
parques eólicos deveria apresentar as dimensões em corte apresentadas no capítulo 3 mas não é o 
caso na maioria dos parques da Iberwind.  
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A drenagem longitudinal é constituída de forma geral por valetas em terra originais à construção com 
exceção de alguns parques da zona Centro reabilitados em 2013 com valetas em pedra argamassada. 
Nos parques da Pampilhosa e São Mamede encontram-se valetas em meia-cana de betão.  
O número de parques eólicos, aerogeradores, eixos e passagens hidráulicas apresenta-se por zona na 
Tabela 10, na qual é igualmente representada a extensão dos eixos e potência instalada. 
Tabela 10 – Inventário Parques Eólicos por zona 
Zona Nº de PE Nº de AG Potência MW Nº de Eixos Extensão (m) Nº de PH 
Norte 12 103 176 26 73.668 103 
Centro 8 106 246,9 22 43.274 81 
Sul 11 110 260,9 48 58.408 35 
Total 31 319 683,8 96 175.350 219 
 
4.4 PATOLOGIAS DOS ACESSOS AOS PARQUES EÓLICOS 
4.4.1 Anomalias registadas 
As anomalias registadas em toda a extensão da rede viária da Iberwind são afetas às condições dos 
três elementos constituintes dos acessos: pavimento, valetas e passagens hidráulicas. 
As principais causas para a degradação dos acessos, compreendidas durante este processo pelo 
estagiário, são para além das águas da chuva que é a base das agressões ao pavimento, a inexistência 
de elementos construtivos de base (coroamento, valetas e passagens hidráulicas) e a falta de 
manutenção ou reabilitação por períodos superiores a 3 anos. 
As anomalias registadas, tanto no levantamento efetuado em 2013 como no levantamento actualizado 
no presente ano, não diferem muito de parque para parque no entanto algumas encontram-se mais 
ou apenas numa determinada região ou parque. 
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Os ninhos / covas são comuns a todos os acessos em pavimentos granulares que se extendem por toda 
a rede viária da Iberwind. Causas diferentes e deram origem a estas deformações encontradas em 
todos os parques que igualmente se encontram em condições mais e menos graves, como se pode ver 
nas Figuras 57 a), b) e c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     a)PE Lousã II - Simples           b)PE Meroicinha – Grave          c)PE Bigorne - Muito Grave 
Figura 57 – Ninhos em pavimento granular 
Ainda referente à patologia dos ninhos especificamente aquando da sua formação em acessos em 
zonas arenosas dá-se um estranho efeito documentado no parque de N.ª Sr.ª da Vitória situado junto 
à praia. Esta patologia reflete-se em múltiplas cavidades muitos próximas umas das outras em 
extensões consideráveis. 
A insuficiência de finos de uma determinada mistura granular quer por má gradação da granulometria 
quer pela perda natural dos finos da mesma leva a acessos granulares com demasiados grossos. Esta 
percentagem exagerada de material britado grosso foi registada nos acessos dos parques de Chão 
Falcão I, II e III bem como outros localizados em zonas áridas e de calcários como se pode ver nas 
Figuras 58 a) e b.   
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A falta de material granular em determinadas zonas dos acessos dos parques eólicos com maior 
longevidade e sem obras de reabilitação é bastante comum. Caracteriza-se por colocar a descoberta o 
material constituinte do coroamento do acesso ou mesmo do solo de fundação como na Figura 59. 
 
Figura 59 – Falta de material granular PE Meroicinha 
                     a)PE Chão Falcão I e II                                                 b)PE Candeeiros 
Figura 58 – Insuficiência de finos na mistura granular 
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A ondulação do pavimento tão típica de acessos granulares em países de referência destes pavimentos 
apenas foi registada uma zona no portfólio da Iberwind no PE de Lomba da Seixa. Neste caso é plausível 
a criação das ondas pelo gelo/degelo bem evidente nesta zona do país com as grandes diferenças de 
temperatura no Inverno. Na Figura 60 é bem visível a ondulação do pavimento bem como as 
recorrentes rodeiras. 
 
Figura 60 – Ondulação PE Lomba da Seixa  
As rodeiras aparecem recorrentemente em quase todos os acessos dos parques eólicos onde haja um 
certo nível de tráfego mínimo como é o caso de Bigorne representado na Figura 61 a) pelas rodeiras 
transformadas em rasgos pela chuva. Esta patologia é criada pela passagem dos veículos e 
tendencialmente acumula o material granular da estrada no centro e junto às bermas da via marcando 
a zona da passagem dos rodados.  
O aparecimento de fendas longitudinais advém na maioria dos casos das rodeiras conjugado com a 
erosão pelas águas pluviais. Normalmente estas fendas encontram-se me troços de inclinação mais 
acentuada e caraterizam-se por um nítido encadeamento das águas pelas rodeira ou profundas fendas 
causadas por infiltração e não escorrimento como na Figura 61 c) em Candeeiros. Na Figura 61 b), no 
parque de Todo o Mundo denota-se a passagem de um caso para o outro de um lado e do outro da 
via. 
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As fendas transversais registadas nos parques da Iberwind são maioritariamente em zonas de 
passagem de um tipo de pavimento para o outro. É possível ver nas Figuras 62 a) e b) que devido a um 
mau acabamento construtivo bem como o passar do tempo e utilização denota-se a passagem do 
betuminoso para o granular. 
 
                               a)PE Chiqueiro                                                                b)PE Jarmeleira 
Figura 62 – Fendas transversais  
 a)PE Bigorne, S. Cristóvão e VL                 b)PE Todo o Mundo                              c) PE Candeeiros 
Figura 61 – Fendas/Rasgos longitudinais e rodeiras 
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A acumulação de água nos acessos de parques eólicos é recorrente e acontece tanto no centro da via 
como nas valetas. No primeiro caso criará, com a permanência e passagem de veículos, ninhos e fendas 
ncosivos ao pavimento como representado na Figura 63 a). As águas de escorrência quando 
acumuladas nos orgãos de drenagem contribuem para que essa e mais água se acumule no centro da 
via.Na Figura 63 b) é notória a cumulação de água vinda do acesso granular do parque e a sua 
deposição na valeta de dimensões e inclinação insuficientes da estrada nacional. 
Relacionado diretamente com as patologias do pavimento, é importante referir a acumulação de água 
nas raquetes de alguns aerogeradores como se denota nas Figuras 64 a) e b). Esta patologia está mais 
relacionada à localização particular de alguns dos aerogeardores dos parques mas não a zonas ou 
terrenos em particular. É notória a necessidade de afastar a água do centro da raquete de forma a 
preservar a mesma. É complicado quando estas se encontram semi-enterradas e sem valetas ou 
drenos para desviar as águas das rodeiras comuns á passagem dos veículos sempre na mesma zona. 
 
a)PE Degracias                                                                      b)PE Chão Falcão III 
Figura 64 – Acumulação de água nas raquetes de aerogeradores 
                           a)PE Cabeço Alto                                              b)PE Chão Falcão I e II  
Figura 63 – Acumulação de água na via e na valeta 
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A maioria das valetas em terra dos parques da Iberwind encontravam-se cobertas de material granular 
ainda que a origem variasse. Nos parques das zonas xistosas a acumulação dá-se sobretudo pela 
desagregação laminar do xisto das encostas que é arrastado para as valetas, como se pode ver na 
Figura 65 a). No caso de solos arenosos, como se pode ver na Figura 65 b) do parque situado na Nazaré, 
as areias arrastadas pelo vento concentram-se facilmente por toda a extensão das valetas e do próprio 
pavimento. Nos restantes parques a acumulação de material granular é advém apenas do próprio 
pavimento granular cujos componentes se desagregam naturalmente acumulando-se nas valetas 
como se pode ver na Figura 65 c). 
 
 
As valetas cobertas de vegetação identificadas durante o reconhecimento de campo recaem única e 
exclusivamente na falta de manutenção dos parques. O crescimento e severidade da vegetação varia 
de zona para zona, mesmo dentro de cada parque, sendo por isso necessário adaptar a periodicidsde 
de corte da mesma em cada. É contudo uma tarefa obrigatória em todos os parques e de resolução 
simples se tratada atempadamente. Nas Figuras 66 a) e b) é possível observar a invasão pelo 
a)PE Lousã II                             b)PE N. S. da Vitória                           c)PE Leomil 
Figura 65 – Valetas cobertas de material granular 
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crescimento da vegetação circundante não monitorizada. A vegetação detetada varia bastante tendo 
sido identificadas zonas de eucalipto, pinheiros, arbustos variados, musgos entre outros.  
Existe, da mesma forma, a teoria de que um certo nível (bastante reduzido) de vegetação nas valetas 
em terreno natural propicia o escoamento e evita a deterioração e desintegração das mesmas. No 
entanto a espessura e tipo de vegetação úteis são demasiado específicas e limitadas para que seja 
realizável pelos operadores da Iberwind de forma padronizada. O ideal é manter a vegetação o mais 
rente possível de forma a evitar situações graves como as representadas nas imagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As valetas detectadas como deterioradas resumem-se às poucas construídas noutro material que não 
terra. As valetas em meia cana de betão da Figura 67 a) encontram-se no parque da Pampilhosa, na 
zona Nascente, o seu estado é devido à passagem regular de pesados neste acesso partilhado pela 
população local. Outras valetas em betão e meia cana de betão encontram-se em razoável estado de 
conservação em cerca de 10 parques onde foi permitida a sua construção em pequenos troços.  
As valetas em pedra argamassada comuns apenas aos parques da zona centro encontram-se em alguns 
troços deteriorados devido à falta de argamassa essencial ao seu bom funcionamento. Sem a 
    a)PE Freita                                     b)PE Pampilhosa (C) 
Figura 66 - Valetas com vegetação 
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argamassa as pedras da valeta sofrem facilmente de arranque quer pela intempérie, quer pelo 
crescimento de vegetação como se pode ver na Figura 67 b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As caixas de recolha das passagens hidráulicas presentes nos parques da Iberwind não 
intervencionados há mais de 2 anos encontravam-se, quase todas, assoreadas. O que levou ao seu 
assoreamento foi a acumulação de material granular e vegetação nas próprias e consequentemente 
nas valetas. É possível ver as consequências da falta de manutenção dos órgãos de drenagem nas 
Figuras 68 a) e b).  
          a)PE Pampilhosa (N)                          b)PE Malhadizes 
            meia cana de betão                    pedra não argamassada 
Figura 67 – Valetas deterioradas 
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A deterioração e falta de manutenção dos orgãos de drenagem dos acessos da Iberwind é visível nas 
Figuras 69 a), b) e c) Figurativas das bocas de saída fracturadas, normalmente pelos rodados de 
pesados, e assoreadas por vegetação e material granular.  
 
4.4.2 Proposta de reabilitação 
Após a revisão de literatura referente à reabilitação de pavimentos flexíveis e manutenção de estradas 
não pavimentadas. Bem como de construção de acessos a parques eólicos e técnicas de reciclagem de 
camadas não-ligadas, foi possível compilar as soluções de reabilitação ideias na ótica do autor.  
A proposta de reabilitação dos acessos dos parques eólicos da Iberwind foi caracterizada pelas 
diferentes necessidades a curto prazo e a médio e longo prazo. Desta forma definiram-se as obras a 
                   a)PE Malhadizes                                                          b)PE Leomil 
Figura 68 – Caixa de recolha de PH assoreada 
a)PE São Macário                         b)PE Cabeço Alto                            c)PE Meroicinha 
Figura 69 – Boca de saída de PH fraturada 
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serem realizadas para a obtenção de um aceitável ponto de partida para as tarefas de inspecção e 
manutenção a serem implementadas. 
 
A reabilitação dos acessos recai sobre as especialidades de drenagem e pavimentação e inclui um 
artigo próprio para a manutenção. A descrição das especificidades do projecto de reabilitação consta 
do mapa de quantidades sob a forma de artigos. Apresentam-se aqui as técnicas definidas para a 
reabilitação dos órgãos de drenagem longitudinal e transversal e do pavimento: 
 Drenagem longitudinal:  
o Execução de valetas em pedrapleno assente em argamassa, com largura útil de 90 cm, 
profundidade de 30 cm e espessura mínima do pedrapleno colocado manualmente de 
10 cm. Valetas a executar para cada lado das caixas de recolha das PH's (10 m para 
cada lado); 
o Limpeza e/ou reperfilamento de valetas (mínimo base 1,5 m e altura 1,25 m) 
existentes em terra ou outro tipo, remoção e condução a vazadouro dos materiais 
resultantes da limpeza. Limpeza de vegetação e moldagem da valeta, conferindo cota 
inferior à cota do pavimento do acesso, no mínimo de 30 cm; 
o Argamassar valetas existentes em pedra solta, incluindo arranjo de assentamento das 
pedras. 
 Drenagem transversal: 
o Execução de passagem hidráulica nova, incluindo abertura de vala, colocação do tubo, 
execução da caixa de recolha a montante e boca de saída a jusante, conforme 
pormenores das peças desenhadas. A extensão da passagem hidráulica é de cerca de 
6 m e localiza-se conforme patente na planta da peça desenhada;  
o Execução de caixa de recolha a montante e boca de saída a jusante em betão, 
referente a passagens hidráulicas existentes, conforme pormenores das peças 
desenhadas. Inclui todos os materiais e trabalhos; 
o Limpeza das caixas de recolha e bocas de saída das passagens hidráulicas. 
RECONHECIMENTO DE CAMPO 
111 
 Pavimentos: 
o Reabilitação de pavimento granular, em zonas deterioradas, quer em zonas baixas 
quer de forte inclinação, com ABGE ou saibro misturado com 5% de massa de cimento 
Portland 32,5 R. A mistura será executada em central ou "in situ" e com ensaios para 
determinação do teor óptimo de humidade para compactação a 97%. Este artigo inclui 
preparação do local, escarificação do pavimento existente, nivelamento com 
pendente (inclinação mínima de 2%), fornecimento e compactação. Foi considerada 
uma largura média para a zona de acesso a reabilitar de 4,5 m e 15 cm de espessura 
mínima; 
o Nivelamento e compactação de pavimento granular, troços em bom estado com 
pouca pendente transversal e reduzida camada de pavimento existente, incluindo se 
necessário fornecimento de ABGE ou saibro de 1ª qualidade para aplicação em zonas 
com pouca espessura de tout-venant existente (espessura existente inferior a 15 cm). 
Este artigo inclui preparação do local, escarificação do pavimento existente, 
nivelamento com pendente (inclinação mínima de 2%), fornecimento e compactação 
de tout-venant. Foi considerada uma largura média para a zona de acesso a reabilitar 
de 4,5 m e 15 cm de espessura mínima; 
o Construção de pavimento flexível considerando o seguinte processo de compactação 
do material granular existente a 97%, acrescentar 15 cm de ABGE compactado a 97%, 
rega de Impregnação ECL-1 (1,2 kg/m2), 7 cm de Macadame Betuminoso 35/50, rega 
de Colagem ECR-1 (0,5 kg/m2) e 5 cm de Betão Betuminoso 35/50. Este artigo inclui 
preparação do local, equipamentos necessários, nivelamento com pendente 
(inclinação mínima de 2%) e fornecimento e compactação dos materiais. 
Relativamente à manutenção abrangida pelo projeto a médio e longo prazo, como é passível de 
observar no formato da memória descritiva do mesmo no Anexo 1, o capítulo do mapa de trabalhos e 
quantidades é o seguinte: 
 Manutenção: 
o Limpeza das caixas de recolha e bocas de saída das PH; 
o Inspeção e limpeza de valetas existentes; 
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o Reperfilar valetas em terra, nas zonas baixas e de acumulação de águas;  
o Corte e limpeza de vegetação; 
o Tapamento de cavidades, em zonas deterioradas, com material granular novo de 1ª 
qualidade misturado com 5% de massa de cimento Portland 32,5 R (se necessário). A 
mistura será executada em central ou "in situ" e com ensaios para determinação do 
teor óptimo de humidade para compactação a 97%. Este artigo inclui preparação do 
local, fornecimento e compactação. Considera-se 5% das necessidades, sobre a área 
total dos acessos. 
A proposta completa de reabilitação dos 31 parques eólicos da Iberwind foi realizada no presente ano 
2015 pelo aluno estagiário com base no modelo apresentado pela IPERFORMA em 2013 de forma a 
simplificar e padronizar o processo de projeto a concurso dentro da empresa. Esse mesmo projeto 
encontra-se representado por 3 parques escolhidos como sendo os mais representativos dos casos 
mais gravosos e de difícil intervenção reabilitativa.  
 Os três exemplos elegidos de cada uma das zonas Norte, Centro e Sul respectivamente são o PE da 
Meroicinha, o PE da Pampilhosa (Nascente) e Chão Falcão I e II.  
As particularidades de cada um já foram mencionadas no sub-capítulo 4.3 e são passíveis de ser 
observadas na memória descritiva e peças desenhadas do projeto dos mesmos no Anexo I. 
Da mesma forma, o Anexo II complementa o presente capítulo de proposta de reabilitação pois inclui 
as estimativas realizadas pelo autor, com base em valores de 4 propostas com tarefas semelhantes em 
2014, tanto para os 31 parques como para o pacote de parques e acessos acordado como sendo o mais 
premente de ser reabilitado dentro dos limites orçamentais impostos pelo departamento. De igual 
forma encontram-se os valores de comparação das respostas ao concurso lançado a 3 empresas de 
construção com experiência na área de reabilitação de acessos a parques eólicos, ocultando os nomes 
dos intervenientes por motivos claros. 
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5 METODOLOGIA DE INSPECÇÃO, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO 
A metodologia criada e a ser implementada pela equipa de campo de cada um dos parques da Iberwind 
consiste num conjunto de processos, abaixo definidos e descritos, que têm como finalidade a 
independência da Iberwind perante consultores externos à empresa. Tratando-se de uma 
problemática relativamente simples é passível de ser compreendida por leigos à engenharia civil e 
dessa forma levada acabo pela mão-de-obra já existente nas equipas de manutenção dos parques. 
Passam assim a ter uma tarefa acrescida ao trabalho diário mas do seu próprio interesse visto serem 
os principais utilitários dos acessos em questão.  
O Manual de Boas Práticas elaborado no final do estágio pretende apoiar todo o processo em consiste 
a metodologia idealizada, desde o levantamento de campo à fiscalização das obras de reabilitação e 
trabalhos de manutenção. Entende, portanto, a definição dos procedimentos a serem realizados, 
numa determinada periodicidade, de inspeção, manutenção e reabilitação dos acessos aos parques 
eólicos da Iberwind. 
O objetivo destas práticas é a garantia das condições ótimas dos acessos para a prática diária de 
utilização dos mesmos pelas equipas de manutenção do parque. Desta forma poder-se-á garantir uma 
optimização de gestão a longo prazo dos custos alocados para os acessos. 
Os procedimentos operacionais padronizados definidos neste documento de forma simples e direta 
constituem as boas práticas aconselháveis à inspeção, manutenção e reabilitação dos acessos de cada 
parque eólico. 
É essencial para o processo a definição da nomenclatura a utilizar por todos bem como a realização 
correta dos procedimentos e a arquivação sistemática dos mesmos. 
As etapas do processo a definir são as seguintes: 
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 Definição do período de tempo para a realização das tarefas; 
 Preparação do material de apoio ao levantamento; 
 Levantamento das anomalias utilizando o material de apoio padronizado; 
 Tratamento da informação no formato padronizado; 
 Compreensão e interpretação da problemática; 
 Definição da abordagem de resolução (Manutenção ou Reabilitação); 
 Realização das medidas estipuladas para cada problemática; 
 Realização de estimativa orçamental; 
 Reuniões internas a definir pela equipa de operações para a entrada em ação de planos de 
reabilitação e manutenção de cada parque ou conjunto de parques; 
 Pedidos de orçamento a construtoras consoante discutindo em reunião; 
 Verificação e atualização do material de apoio padronizado à adjudicação das obras; 
 Acompanhamento e fiscalização da obra de forma informada por parte dos operadores e 
supervisores; 
 Arquivo com toda a informação relevante à realização do processo na íntegra.  
As partes envolvidas no processo são a equipa de Operações, o BackOffice e as equipas subcontratadas 
necessárias. 
A periodicidade da realização das tarefas deve ser respeitada de forma a garantir uma uniformidade 
na recolha de informação para melhorias futuras. 
É de salientar que este manual terá duas partes distintas de abordagem resolutiva consoante a 
problemática identificada: Manutenção ou Reabilitação. É crucial a compreensão e avaliação do 
impacte destas duas práticas que são devidamente definidas neste documento. 
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Em anexo encontram-se exemplos de fichas de inspeção para acessos com diferentes níveis de 
severidade, informações úteis sobre a extensão dos acessos dos parques bem como preços estimados 
à data da realização deste documento para diferentes níveis de reabilitação. 
5.1 DEFINIÇÃO DA PERIODICIDADE DE INSPEÇÃO DOS ACESSOS 
Tendo em conta as visitas realizadas aos parques e as entrevistas à equipa, foi possível chegar a uma 
conclusão do número de vezes que a inspeção dos acessos deve ser realizada.  
Sugere-se que sejam realizadas duas inspeções por ano, relativamente próximas mas ainda assim 
balizando a altura mais crítica de degradação dos acessos, o Inverno. As datas propostas para as duas 
inspeções são Outubro/Novembro e Fevereiro/Março. 
A escolha da data exata deve ser coordenada por toda a equipa e ser minimamente coincidente de 
forma a criar um precedente comum a todos os parques. O ideal será um dia de chuva ou após, de 
forma a se constatarem melhor as zonas críticas e o encaminhamento das águas nos acessos.  
As ocorrências inesperadas que surjam fora das datas definidas devem ser relatadas imediatamente, 
seguindo-se o procedimento normal ainda que urgente. 
A duração das tarefas varia conforme a extensão dos acessos e a sua deterioração, o processo de 
levantamento não deve demorar mais do que 4 horas a ser realizado e o tratamento de informação 
não deve chegar a outras 4 horas. Um dia será o suficiente para concretizar todo o processo, dois em 
casos mais complicados. 
5.2 MATERIAL DE APOIO AO PROCESSO  
O material necessário para a realização do levantamento de anomalias nas inspeções periódicas e 
urgentes constituem ferramentas simples de medição, escrita e documentação fotográfica: 
 Fita métrica de 3 m; 
 Máquina fotográfica ou Tablet/Telefone; 
 Mapa do tipo 00 impresso ou no Tablet/Telefone; 
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 Mapa com anomalias da inspeção anterior assinaladas;  
 Ficha de inspeção impressa ou no Tablet/Telefone; 
 Viatura com conta-quilómetros que registe a cada 100 metros (0,1 km). 
De forma a simplificar o processo de Pedido de Orçamento e Reabilitação depois da adjudicação, 
evitando a utilização do AutoCAD, as ferramentas do Office resumem o software de apoio à atualização 
do modelo tipo de projeto de reabilitação que inclui: 
 Peças escritas (aglomerar descrição do parque à ficha de inspeção/memória descritiva); 
 Peças desenhadas (peças desenhadas dos pormenores construtivos e peças desenhadas do 
parque em formato Pdf); 
 Mapa de quantidades (em Excel, para um só parque ou conjunto de parques); 
 Caderno de Encargos Tipo Obra (CETO Acessos Iberwind). 
O mapa foi realizado com o apoio do Google Earth pro em conjunto com as cartas militares cedidas. 
Os mapas simplificados de cada um dos 31 parques em formato Pdf são cedidos à equipa de forma a 
facilitar a sua leitura e anotação das zonas com anomalias aquando da inspecção, encontra-se um 
exemplo deste mapa no Anexo III. 
Os acessos estão todos identificados como Eixo e um número, começando o Eixo 1 no acesso 
considerado principal e seguindo desta forma a numeração pela importância ou posicionamento dos 
eixos no parque.  
No mapa encontra-se também indicada a quilometragem de cada Eixo da seguinte forma: 
 De 100 em 100 metros – Parques mais pequenos; 
 De 200 em 200 metros – Parques maiores. 
A apresentação do km é, por exemplo de 0+000 (início do Eixo), 0+600 (a 600 metros do início), 2+000 
(a 2000 metros ou 2 quilómetros), 2+400 (2km e 400m), etc.  
Quando a anomalias detetada for junto ao Aerogerador ou na própria raqueta simplesmente se indica 
o nome da mesma.  
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Esta nova nomenclatura serve para indicar da maneira mais simples e direta o local da anomalia (PE 
LOUSÃ I, Eixo 3, km 0+050 ou PE CANDEEIROS, AG23). 
Para cada inspeção deve ser utilizado um mapa novo para assinalar novas anomalias e o mapa da 
inspeção anterior para ter em atenção as zonas recorrentemente deterioradas. 
5.3 FICHA DE INSPECÇÃO 
O preenchimento da ficha de inspeção tem como objetivo a definição das condições dos acessos de 
cada parque ou conjunto de parques. Este documento será parte integrante da memória descritiva de 
projeto do parque para reabilitação ou manutenção consoante as conclusões do mesmo. 
A ficha de inspeção consiste nos seguintes passos: 
 Preenchimento do cabeçalho com as informações necessárias 
 Informações importantes a ter em conta sobre os acessos, anomalias, causas e soluções 
construtivas (Nomenclatura Obrigatória) 
 Localização e Extensão Anomalias Pavimento e Drenagem Longitudinal (Valetas) 
 Localização de Anomalias de Drenagem Transversal (PH’s) 
 Levantamento fotográfico  
Conclusões finais: 
 Reabilitação: Extensão e Quantidades Totais 
 Manutenção: Extensão e Quantidades Totais 
 Avaliação da Severidade das Anomalias dos Acessos  
 Comentários Conclusivos Operador e/ou Supervisor 
A reabilitação e manutenção de acessos não exige uma precisão ao nível do centímetro mas sim à volta 
dos 50 metros. É importante que o operador vá ganhando sensibilidade e sentido crítico quanto às 
anomalias, suas dimensões e gravidade a indicar na ficha de inspeção: 
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 Uma anomalia pontual deve ser descrita em extensão com o valor de 50 m para cobrir 
eventuais necessidades de material de ligação ao restante acesso. Se as anomalias forem 
minimamente seguidas (espaçadas de no mínimo 100m) deve-se considerar a extensão do 
troço de uma á outra tendo em conta o diâmetro: anomalias nos km’s 1+250 a 1+500 a 
extensão será de 300 metros (50 m de folga é suficiente).  
 A gravidade das cavidades pode de facto ser definida pelas suas dimensões mas outras 
anomalias devem ser avaliadas quanto á sua gravidade de forma mais subjetiva pelo operador 
e supervisor. Estas definições das condições dos acessos e dos parques encontram-se na 
Tabela ‘Avaliação da Severidade das Anomalias dos Acessos’. 
No capítulo 6 do Manual de Boas Práticas elaborado são descritas as anomalias, causas e soluções 
construtivas de reabilitação e manutenção para que o operador tenha uma noção geral do 
preenchimento da ficha e da problemática como um todo. No Anexo III segue um exemplo de 
preenchimento da ficha de inspeção e respectivo mapa que a acompanha. Optou-se por não descrever 
minuciosamente o processo de preenchimento da ficha neste sub-capítulo pois o exemplo em anexo 
é de compreensão bastante clara para o leitor e encontra-se sintetizado no procedimento global. 
5.4 FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO E TRABALHOS DE MANUTENÇÃO 
O operador deve estar presente para observar e vigiar os trabalhos no início e no fim de cada tarefa. É 
importante não atrapalhar o decorrer dos trabalhos mas sim fazer as confirmações necessárias sem 
grande alarido. Tudo o que o operador considerar errado deve informar ao supervisor e discutir o 
problema com o encarregado da obra.  
Antes do início dos trabalhos o operador deve rever as informações sobre as tarefas a realizar e a 
fiscalização que deve fazer: 
 Peças desenhadas impressas dos troços a reabilitar e pormenores construtivos equivalentes; 
 Mapa de trabalhos e quantidades junto com a memória descritiva para confirmar a localização 
e extensão das anomalias e soluções adotadas; 
 “Capítulo 7 - Fiscalização das obras de reabilitação e trabalhos de manutenção” do Manual de 
Boas Práticas como guia de fiscalização. 
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Tendo em conta a extensão do supramencionado capítulo 7 do manual elaborado com o intuito de 
fornecer à equipa noções bastante práticas e simplistas de observação e fiscalização de trabalhos de 
manutenção e reabilitação dos acessos, seguem alguns excertos desses concelhos. 
Art.º 3.1 – Execução de Passagem Hidráulica. 
ATENÇÃO em obra: 
 Discutir o local da passagem hidráulica com a construtora. Deve-se chegar a um consenso de 
todas as partes, operadores e supervisor do local ideal para escoar devidamente as águas em 
excesso bem como o seu diâmetro; 
 Depois de decidido o local é feita a escavação e aquando da construção de todas os 
constituintes da passagem hidráulica, tubo corrugado ou manilha de betão, caixa de recolha a 
montante e boca de saída a jusante, devem-se medir todos os elementos;  
 Medir o comprimento da passagem hidráulica, que deve ter o comprimento necessário para 
atravessar a via e desviar as águas. O diâmetro da PH deve ser medido antes da colocação; 
 É importante garantir o correto escoamento das águas das valetas para a passagem hidráulica, 
esta deve estar sempre na parte mais baixa da junção das valetas. Pode ser necessário rebaixar 
a posição da boca de entrada da PH para garantir o escoamento de toda a água das valetas. 
Art.º 2.2 – Reperfilamento ou Limpeza valeta em terra. 
ATENÇÃO em obra:  
 Confirmar a passagem da vala de cabos e não executar ou limpar valetas que se encontrem 
demasiado próximas da vala, confirmar sempre com o supervisor; 
 Garantir a largura mínima de 1,40 m e profundidade de 1,25 como em desenho. Se for 
acordado com a construtora e o supervisor que não são exequíveis valetas destas dimensões 
é suficiente a passagem da niveladora para definir valetas mínimas de escoamento; 
 Garantir que as valetas são feitas antes do pavimento ser colocado;  
 Em caso de valeta de um só lado confirmar por inspeção visual, em cada caso, que escoará o 
caudal necessário e que a inclinação a 2 águas da via direcionará as águas para a valeta; 
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 Garantir que a valeta termina numa zona de escoamento natural pelo terreno ou numa 
passagem hidráulica para que a trajetória da água seja sempre externa ao pavimento. 
Art.º 4.1 – Execução Pavimento em ABGE+5% cimento (inclinações acentuadas). 
ATENÇÃO em obra:  
 Garantir a preparação da base que leva o pavimento, ou seja, construção das valetas sempre 
antes da colocação. Escarificação de cavidades OU colocação de ABGE sem cimento na via 
como base para a mistura com cimento. Regar antes de colocar a mistura, um carro de água 
de 12000 l é suficiente para uma passagem em 400 m;  
 Garantir que a mistura é feita em central, verificar um ou outro documento trazido pelo 
condutor do camião para confirmar os 5% de cimento e a quantidade total por camião, que 
normalmente é de 17 ton ou 13 m3. Registar o número de camiões com a mistura de ABGE 
com cimento descarregada por dia de obra; 
 Quando o material granular é colocado deve ser espalhado imediatamente na espessura de 
+/- 18 cm para que quando passar o cilindro compressor atingir os 15 cm exigidos em projeto. 
É importante confirmar a espessura de 15 cm, pode-se usar uma régua para garantir a 
espessura a direito, enterrando-a. Confirmar a cada 100 m realizados; 
 A pendente a 2 águas com inclinação de 2 % ou a uma só água nos casos de uma só valeta é 
conseguida pela lâmina da niveladora inclinada de forma a criar a dita pendente. A 
confirmação da pendente em fase de obra será apenas visual durante a manobra de arraste 
do material para o centro (pendente a 2 águas) ou para um só lado (pendente a 1 água); 
 O cilindro compressor deve passar por cima da camada de material espalhado com a devida 
pendente e depois uma segunda vez depois de se regar o pavimento. A forma de regar o 
pavimento após a 1ª passagem do cilindro deverá ser sempre com expressor e não com um 
jato direto de água que danificará o trabalho feito até ao momento; 
 Na reabilitação do pavimento de cruzamentos ou interseção de uma via com outra é muito 
importante fiscalizar a colocação de material e compactação desses troços mais delicados de 
forma a garantir que as águas serão escoadas desse espaço mais conflituoso. Chama-se 
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disfarce ao acabamento de passagem de um troço reabilitado para outro que não foi ou 
mesmo na passagem de um pavimento para outro;  
 No final de cada dia é importante percorrer os troços realizados nesse dia, registar a extensão 
pavimentada bem como o número de camiões de material granular com e sem cimento que 
descarregaram na obra. Os camiões carregam normalmente 17 toneladas de material granular 
que equivale a 13 m3 (confirmar com os camionistas se não varia muito destes valores). 
Sabemos portanto que um camião desta capacidade tem material suficiente para pavimentar 
em média 20 m de extensão de acessos. 
Art.º 5.1 - Limpeza das caixas de recolha e bocas de saída das PH. 
ATENÇÃO em obra:  
 Cortara a vegetação antes de limpar as PH; 
 Garantir a correta limpeza do órgão de drenagem transversal e recolher informação sobre a 
limpeza manual da PH de forma a evitar o seu entupimento; 
 Não se pode exigir a manutenção manual de órgãos de drenagem mal dimensionados. Por 
exemplo: PH mal dimensionadas ou mesmo de limpeza perigosa e instável devem ser 
reavaliadas para os operadores fazerem o seu trabalho. 
Art.º 5.4 – Corte e limpeza de vegetação. 
ATENÇÃO em obra:  
 Para a limpeza manual por parte do operador em casos simples a utilização de uma roçadora 
será o ideal juntamente com a limpeza manual das valetas e PH’s depois de cortada a 
vegetação;  
 Caso a extensão e densidade da vegetação seja demasiada deve-se recorrer a mão-de-obra 
especializada para o corte e limpeza da vegetação junto aos órgãos de drenagem; 
 O fornecido manual de segurança ‘Trabalho seguro com roçadeiras’ é de cumprimento 
obrigatório na utilização desta ferramenta durante a Manutenção. 
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5.5 PROCEDIMENTO GLOBAL  
Para começar o processo de levantamento das anomalias o operador deve estar munido do material 
indicado e dirigir-se ao Eixo 1, km 0+000 para iniciar a inspeção dos acessos. 
Na 1ª inspeção de confirmação dos dados é crucial que os operadores percorram, com o conta-
quilómetros a zero, cada Eixo de uma só vez para se certificarem da extensão total de cada eixo 
(informação que se encontra na Folha de Excel: Informação Acessos Iberwind em anexo) e a correta 
indicação dos quilómetros no Mapa tipo 00. 
Nas inspeções seguintes não tendo havido alterações ao traçado, o apoio do conta-quilómetros 
continua a ser muito útil para a localização e marcação das anomalias mas fica à responsabilidade de 
cada operador aperfeiçoar o seu método.  
É também da responsabilidade do operador compreender as causas listadas na ficha de inspeção e 
usar o seu sentido crítico para justificar as anomalias encontradas. Não é, contudo, muito grave errar 
as causas pois o operador apenas deve dar a sua opinião e marcar a localização e extensão 
corretamente para que a construtora tenha uma memória descritiva pela qual se guiar mas também 
visitar o local para dar o seu próprio parecer técnico.  
A cada anomalia o operador deve parar a viatura, sair do veículo, analisar visualmente a anomalia, 
assinalar o local e extensão no mapa, preencher a ficha de inspeção e fotodocumentar. 
5.5.1 Procedimento de campo 
Após o preenchimento do cabeçalho como devidamente indicado bem como as informações que 
considere relevantes para o levantamento de anomalias no local e informações úteis deve-se seguir os 
seguintes passos de preenchimento da ficha de inspeção: 
 Preencher a Tabela ‘Localização e Extensão Anomalias Pavimento e Drenagem Longitudinal 
(Valetas)’ com a localização da anomalia como no exemplo do Anexo III. Preencher a coluna 
das anomalias e causas com o número equivalente à anomalia observada e as letras 
equivalentes à sua causa. Mesmo que tenha de apontar várias anomalias num só espaço é 
preferível que o faça separadamente de forma a explicar bem o que vê;   
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 Seguidamente deve indicar a extensão da anomalia, ou seja, se tiver um troço com mais de 
100 m de anomalias de forma contínua deve indicar a extensão de toda a via coberta de 
anomalias para que se possa intervir como um todo. Se de facto é só uma anomalia pontual 
deve medir e indicar a extensão dando folga (+/- 50 metros para anomalias isoladas); 
 As soluções, na forma de artigos do mapa de trabalhos e quantidade devem ser escolhidos 
pelo operador e revistos pelo supervisor por serem decisões financeiras importantes. 
5.5.2 Procedimento em escritório 
Após o levantamento de campo e de discutidas as opiniões com o supervisor, o operador deve 
proceder à compilação das informações recolhidas de forma a usar a ficha de inspeção passada a limpo 
como um relatório para os trabalhos de reabilitação ou manutenção. Passos de apoio: 
 A reportagem fotográfica que acompanha a ficha de inspeção pode ser abreviada ou 
aumentada de forma a mostrar claramente as condições dos acessos inspecionados. A legenda 
deve conter o km onde se encontra, o número da anomalia, a letra da causa e se quiser um 
comentário sobre a severidade, simples, grave, muito grave, urgente; 
 Depois de definida a abordagem de reabilitação e/ou manutenção das anomalias deve-se 
preencher a ficha conclusiva referente às quantidades de cada artigo para usar esses valores 
no mapa de trabalhos e quantidades; 
 Por fim cabe ao operador e supervisor dar o seu parecer sobre a gravidade das anomalia (em 
metros de extensão) e a urgência da sua intervenção, dando prioridade ao que considerarem 
mais premente. Explicando exatamente isso na tabela conclusiva e respetivos comentários; 
 A ficha de inspeção, depois de confirmada e passada a limpo, em conjunto com uma pequena 
introdução sobre o parque e acessos em questão (que pode ser retirada do projeto base de 
2015) está completa como memória descritiva do projecto; 
 O passo seguinte deve passar pelo preenchimento da estimativa orçamental tipo 00 de forma 
a compreender os possíveis gastos e onde se pode cortar ou avançar com o projeto anexando 
o Mapa de Trabalhos e Quantidades tipo 00 alterando o nome para a data do pedido de 
orçamento em questão; 
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 As quantidades desse mesmo ano devem ser colocadas na coluna que diz Quant. 2015 
alterando a data. Exemplo: Quant. Mar2016; 
 Com a ficha de inspeção e o mapa do tipo 00 preenchidos durante o levantamento de campo 
preenche-se o ficheiro peças desenhadas tipo 00 para cada parque ou conjunto de parques. A 
alteração das peças desenhadas tipo 00 deve ser feito em PDF imitando o que se faria com 
toda a precisão em AutoCAD. Indicam-se as zonas a serem reabilitadas com a localização e 
extensão das anomalias respetivamente com uma nuvem vermelha e um retângulo vermelho 
entre os quilómetros pretendidos; 
 Para finalizar o conjunto de peças desenhadas junta-se os pormenores necessários a projeto 
que sejam utilizados, encontram-se todos independentes uns dos outros e em PDF. Em obra 
podem-se optar por outras soluções que não as constituintes das peças desenhadas, devem 
ser discutidas e ponderadas;  
 O operador ou supervisor deve copiar a pasta de Elementos a Projeto Acessos tipo 00 e criar 
uma homónima com o código do parque ou parques, mês e ano de inspeção, ex: Elementos a 
Projeto Acessos PAP (Nascente) Fev 2016. Esta pasta deve conter: 
o Peças desenhadas – Peças Desenhadas tipo 00 (alterado) e Pormenores necessários á 
obra (valeta, pavimento, PH, etc);  
o Peças escritas – memória descritiva (ficha de inspeção mais introdução, tudo bem 
explicado); 
o Mapa de trabalhos e quantidades; 
o Caderno de encargos tipo obra da Iberwind. 
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6 CONCLUSÕES 
6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o desenrolar do estágio realizado na Iberwind foram-se analisando as situações criticas à medida 
que surgiam e as conclusões de todo o processo foram-se definindo com o tempo. O aluno estagiário 
teve a oportunidade de ir ganhando consciência do mundo dos promotores eólicos, tanto ao nível das 
equipas de campo como das decisões a serem tidas em conta no caso particular dos acessos aos 
parques eólicos. De igual modo foi passível a participação em todo o processo de concurso das obras 
o que trouxe bastante interesse e abrangência ao estágio. 
Através da experiência adquirida durante todas as fases do projeto pode-se concluir que a inspecção 
e manutenção atempada dos órgãos de drenagem dos parques da Iberwind é de implementação 
simples e eficiente. Relativamente à manutenção do pavimento conclui-se que será sempre necessário 
contratar equipas especializadas localmente ou como parte de um pacote global para a reabilitação 
dos mesmos. 
O manual criado para sustentar a implementação da metodologia idealizada pretende estabelecer 
regras de boa conduta na inspeção, reabilitação e manutenção dos acessos aos parques eólico das 
Iberwind e por isso segue um apanhado dos conceitos mais importantes: 
 Inspeção bianual obrigatória e manutenção mínima dos acessos; 
 Sentido crítico na interpretação e resolução dos problemas dos acessos; 
 Utilização do material e nomenclatura corretas; 
 As soluções escolhidas devem ser ponderadas pelo seu cariz económico-financeiro mas 
também pela necessidade imediata; 
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 Pedido de garantia de 2 anos em qualquer trabalho de reabilitação ou manutenção contratado 
de modo a precaver falhas de parte a parte;  
 O arquivo criado a partir de 2015 deve ser acrescido todos os anos com as fichas de inspeção, 
relatórios de reabilitação e projetos adjudicados de forma a criar uma base de dados de apoio 
ao futuro dos parques.  
A metodologia a implementar resume-se, de forma simplificada, à inspecção com auxílio da ficha 
padronizada pelo autor e consequente arquivação ou submissão do pedido de reabilitação. A própria 
ficha inclui toda a informação das necessidades dos acessos em conjunto com as peças desenhadas 
simplificadas. Desta forma acredita-se que a equipa de Operação e Manutenção da Iberwind possa 
passar a operar de forma independente de ajuda especializada externa na preparação de dados a 
concurso. Esta nova valência de manutenção dos acessos, a par de todo o trabalho realizado 
diariamente pela equipa, irá fortalecê-la e melhorar o seu trabalho e a produtividade dos parques 
eólicos que operam.  
6.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
A realização deste estágio e estudo trouxe luz a uma problemática que começa a imergir e, por essa 
mesma razão, poder-se-á dissertar sobre o assunto de forma mais detalhada. Os desenvolvimentos 
futuros passíveis de melhorarem o projeto e estudo realizados são os seguintes: 
 Comparações orçamentais após consolidação da base de dados iniciada; 
 Unificação da metodologia interventiva por um Sistema de Informação Geográfica (SIG). 
A comparação de orçamentos de obras realizadas até à data de forma a prever a evolução dos gastos 
com os acessos aos parques eólicos não foi possível. A falta de informação relevante a esta temática 
por ser relativamente recente ao mundo dos promotores de energia eólica não permitiu uma avaliação 
fidedigna dos gastos. Após alguns anos de arquivo de informação será possível estabelecer 
comparações e criar um perfil para os gastos inerentes à manutenção face à reabilitação de acessos. 
Seria ideal conseguir prever os gastos com a manutenção e reabilitação de forma a se conseguir 
diminuir e diluir os gastos ao longo do tempo. 
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A localização georreferenciada passível de ser registada por um sistema de informação geográfica seria 
uma forma muito útil de fazer inspecções periódicas armazenando imediatamente a informação 
necessária à descrição de cada patologia. Um suporte SIG permite conservar, inspecção após 
inspecção, ano após ano, as ocorrências registadas e traçar um panorama do estado da rede no tempo. 
Desta forma seria mais fácil ter uma noção da evolução das condições dos acessos e prever o 
desenvolvimento dessas mesmas condições de forma a melhorá-las e a prevenir incidentes. 
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ANEXO I – EXCERTO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DE ACESSOS 
IBERWIND 2015  
I.A – Memória descritiva: Meroicinha, Pampilhosa da Serra (Nascente) e Chão Falcão I e II.  
I.B – Mapa de trabalhos e quantidades com valores estimados pelo aluno estagiário: Meroicinha, 
Pampilhosa da Serra (Nascente) e Chão Falcão I e II. 
I.C – Peças desenhadas e pormenores construtivos: Meroicinha, Pampilhosa da Serra (Nascente) e 
Chão Falcão I e II.  
I.D – Enquadramento regional: Meroicinha, Pampilhosa da Serra (Nascente) e Chão Falcão I e II.  
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1. Introdução 
1.1 Âmbito 
O âmbito do presente trabalho insere-se no contexto da reabilitação de acessos 
existentes aos 31 parques eólicos geridos pela IBERWIND, nas especialidades de 
pavimentação e drenagem.  
 
A Iberwind pretende ter um plano global de manutenção dos acessos, que sirva de base 
de planeamento e orçamentação a médio e longo prazo. No presente trabalho 
identificaram-se as necessidades de beneficiação / reabilitação, com vista à diminuição 
de custos de manutenção e tomada de medidas de prevenção periódica, com 
intervenções de médio / longo prazo. 
 
Os parques eólicos totalizam cerca de 172 quilómetros de acessos aos respetivos 
aerogeradores. A potência total instalada é de 684 MW, correspondendo a 319 turbinas. 
 
O Processo contempla o reconhecimento de campo, descrição resumida de cada parque, 
identificação das necessidades, memória descritiva mapa de quantidades. 
 
Uma parte dos parques eólicos teve intervenção a nível de pavimentos e drenagem, em 
2011 e 2013 sobretudo os que apresentavam maiores necessidades. Nas zonas de forte 
pendente, colocou-se material granular ABGE reforçado com cimento, de forma a garantir 
uma maior longevidade. Nas restantes zonas, colocou-se ABGE simples. Em termos de 
drenagem, nos troços de forte pendente e críticos realizaram-se valetas em pedra 
argamassada e noutras zonas executaram-se valetas simples em terra. 
 
Das inspeções efetuadas, entre 30 de Novembro de 2012 e 24 de Janeiro de 2013 e uma 
segunda entre 25 de Fevereiro e 11 de Março de 2015, verifica-se que as intervenções 
realizadas mantêm a integridade dos pavimentos e funcionalidade do escoamento pluvial. 
Verificou-se que nalguns locais é necessário realizar obrigatoriamente pendentes 
transversais a duas águas, por forma a garantir que não haja acumulação de águas e, 
por conseguinte, a formação de crateras ou rasgos. 
 
Alguns troços, objeto de intervenção com ABGE simples, apresentam alguma segregação 
de material (solto). Tal facto deve-se à inexistência de finos na composição 
granulométrica do ABGE. Dado este sucedido, no presente documento propõe-se em 
alternativa ao ABGE, saibro da região misturado com cimento e que resulte numa maior 
resistência à compressão simples. 
 
No âmbito do pavimento, existem zonas deterioradas devido essencialmente ao 
escoamento das águas pluviais e ao seu poder erosivo fruto da energia potencial e 
cinética. As fortes inclinações longitudinais contribuem para a deterioração do pavimento. 
O pavimento a restabelecer nestas zonas será reforçado com uma mistura de ABGE ou 
saibro com cimento, de forma a prolongar o seu período de vida útil. Assim, poder-se-ão 
definir três níveis de intervenção ao nível do pavimento: 
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 Colocação de uma nova camada de material granular reforçado com 5% de cimento, 
em zonas de forte pendente ou zonas críticas de acumulação de água; 
 Colocação de uma nova camada de material granular simples, em zonas pontuais, 
de traçado simples e que necessitem de reperfilamento transversal; 
 Tapamento (preenchimento) de cavidades ou rasgos no pavimento, com material 
granular misturado com cimento, acompanhado de reperfilamento transversal. 
 
De um modo geral, os problemas nos pavimentos devem-se à deficiente capacidade de 
drenagem de águas pluviais, resultando em acumulação de águas superficiais e de 
subsolo, que depois acabam por criar crateras e rasgos no pavimento. Outro motivo para 
a detioração do pavimento deve-se ao facto de não existir uma adequada inclinação 
transversal a duas águas na camada superior do pavimento. Da análise global que se 
realizou no local, nas zonas onde o pavimento de encontra mais degradado é onde não 
existe inclinação transversal e, nalguns casos, também onde faltam valetas.   
 
Em termos de drenagem, esta subdivide-se em drenagem longitudinal – valetas e em 
drenagem transversal – passagem hidráulicas. Foram identificadas no local, as zonas 
críticas de acumulação de águas e pavimentos deteriorados. Nestas zonas, a intervenção 
implicará a construção ou reperfilamento de valetas laterais, nas zonas de escavação e 
se necessário construção de passagens hidráulicas. Em locais de acentuada inclinação 
longitudinal, preconizam-se valetas mais resistentes ao poder erosivo das águas, como 
por exemplo, valetas em pedra argamassada. Nas zonas de pequena inclinação 
preconizam-se valetas em terra. 
 
O presente documento é complementado com uma peça desenhada, mapa de 
quantidades de intervenção a curto e médio / longo prazo. 
 
Os parques eólicos a intervir são os seguintes: 
 
 Achada 
 Arcela 
 Bigorne, S. Cristóvão e Vila Lobos 
 Bornes e Borninhos 
 Cabeço Alto 
 Candeeiros 
 Chão Falcão I e II 
 Chão Falcão III 
 Chiqueiro 
 Degracias e Rabaçal 
 Freita 
 Igreja Nova 
 Jarmeleira 
 Lagoa Funda 
 Leomil 
 Lomba da Seixa I e II 
 Lousã I 
 Lousã II 
 Malhadas 
 Malhadizes 
 Meroicinha 
 N. Srª da Vitória 
 Pampilhosa da Serra – zona poente 
 Pampilhosa da Serra – zona centro 
 Pampilhosa da Serra – zona nascente 
 São Macário 
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 São Mamede 
 Serra da Escusa 
 Serra de Todo o Mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                                                            Figura 1 – Localização dos 31 parques eólicos 
 
1.2 Elementos de trabalho 
Para a realização do presente estudo foram consultados fabricantes e fornecedores de 
materiais, realizados ensaios e teste a materiais no sentido de identificar e definir os 
melhores materiais e técnicas para as intervenções em causa. Para os cálculos, foram 
utilizados manuais de drenagem e de pavimentos granulares, assim como estudos 
académico – científicos. 
 
Redige-se uma memória descritiva única, com itens independentes para cada parque 
eólico. 
Em termos de peças desenhadas e mapa de quantidades é realizado um processo 
independente, para cada parque eólico. 
 
Para a realização do presente estudo, recolheram-se os seguintes elementos de trabalho: 
 
 Levantamentos topográficos; 
 Cartas militares em suporte digital; 
 Imagens digitais aéreas; 
 Estudos realizados anteriormente. 
 
As imagens aéreas foram recolhidas pelo Google Earth Pro, na resolução máxima 
disponível por esta plataforma informática. 
 
Para além dos elementos referidos anteriormente, a equipa contou com o apoio dos 
supervisores e operadores dos parques. 
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Figura 2 – Extrato de uma imagem Google Earth Pro 
 
 
 
 
1.3 Reconhecimento de campo 
Na realização do presente efetuou-se um reconhecimento de campo, durante os meses 
de Novembro de 2012 e Janeiro de 2013, acompanhado pelo gestor de cada parque ou 
zona, tendo-se identificado as situações mais críticas e os problemas recorrentes. Para a 
realização da atualização do mesmo estudo realizou-se um reconhecimento de campo 
nas mesmas condições do estudo nos meses de 25 de Fevereiro de 2015 e 11 de Março 
de 2015. 
 
Em cada parque eólico recolheram-se fotografias, testemunhos e algumas amostras de 
materiais para análise em laboratório.  
 
Os trabalhos envolveram os seguintes procedimentos: 
 
 Visita a cada Parque Eólico acompanhado por Supervisor da Iberwind para 
levantamento das necessidades, para inventário descritivo; 
 Avaliação das necessidades dos parques que ainda não foram objeto de intervenção 
e análise às intervenções realizadas em Parques já avaliados e intervencionados. 
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Assim, identificaram-se as zonas críticas, que foram objeto de maior atenção na 
elaboração deste documento, como por exemplo: 
 
 Zonas de pavimento degradado; 
 Pontos com problemas de drenagem longitudinal ou transversal. 
 
Em gabinete, utilizaram-se as cartas militares do local e imagens do Google Earth Pro 
com a implantação dos aerogeradores para identificação de zonas de intervenção e 
produção de layout. 
 
De salientar, que poderá ocorrer alguma omissão ou erro na inventariação das 
necessidades. Assim, é fundamental que qualquer concorrente que submeta alguma 
proposta, deverá sempre fazer um reconhecimento local e apresentar os erros e 
omissões. 
 
Em termos de pavimento, haverá dois tipos de intervenção. A intervenção mais onerosa 
será em zonas muito deterioradas, de forte inclinação ou onde predominam as grandes 
cavidades e rasgos, devidamente identificadas nas peças desenhadas.  
 
A outra intervenção será ao nível de reparação mais superficial e pontual, que consiste 
em tapar pequenas cavidades ou rasgos existentes. Para estas situações haverá que 
preencher com material e reperfilar a pendente transversal a duas águas, quando 
necessário. 
 
O pavimento para as zonas mais deterioradas deverá ser composto por uma mistura 
granular de qualidade com 5% massa de cimento Portland tipo 32,5 R. Esta mistura seca 
de central ou “in situ” será colocada nestas zonas, regada segundo o melhor teor de 
humidade e compactada no mínimo a 97%. Desta forma consegue-se um pavimento com 
um módulo de deformabilidade alto, aumentado a sua rigidez e durabilidade. Contudo tal 
solução só resultará em sucesso se forem executados, previamente, os respetivos órgãos 
de drenagem longitudinais e transversais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Parques Eólicos 
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2.1 Chão Falcão I e II 
2.1.1 Estado atual 
Os Parques Eólicos Chão Falcão I e II localizam-se Porto de Mós e Batalha, sendo 
constituídos no total por 26 aerogeradores, encontrando-se em funcionamento desde 
2005. Os acessos estão pavimentados em material granular, numa extensão total 
aproximada de 13824 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Extrato do Parque sobre a imagem Google Earth Pro 
 
O parque 2, designado de Chão Falcão I localiza-se na parte sul e é constituído pelos 
primeiros 15 aerogeradores. Na parte norte localizam-se os restantes 11 aerogeradores, 
denominando-se de Chão Falcão II. Os acessos principais estão em geral em bom estado, 
salvo nas zonas devidamente identificadas na peça desenhada. O acesso principal de 
Chão Falcão I, Eixo 1, carece de valetas, e é partilhado pela população local. Uma parte 
dos acessos de Chão Falcão II foi recentemente objeto de reabilitação, estando em 
excelentes condições. 
 
No total existem 13824 m de acessos pavimentos em material granular. As necessidades 
de intervenção são essencialmente em algumas zonas localizada, conforme planta. As 
zonas mais críticas são no Eixo 1 os 300m de acesso ao aerogerador 1 e os primeiros 
100 m do Eixo 10. 
 
Desde a última intervenção, os acessos afetos a este parque eólico estão de um modo 
geral em boas condições, salvo nas seguintes zonas pontuais, onde existem algumas 
patologias no pavimento conjugadas com dificuldades de drenagem: 
 
 Eixo 1 (0+500, 0+800, 1+000 a 1+300 e 1+600 a 1+900); 
 Eixo 8 (0+500, 0+864 e 1+200 a 1+400); 
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 Eixo 10 (0+050 e 0+575). 
 
Nestas zonas existe uma deficiente drenagem de águas pluviais, o que propicia a 
acumulação de águas. Também não existe pendente suficiente transversal a duas águas. 
 
Trata-se de uma zona com algumas necessidades de trabalhos de corte e limpeza de 
vegetação, sendo necessário ter cuidados nas zonas dos órgãos de drenagem, fazendo 
inspeção e atuação periódica, nomeadamente de limpeza. 
 
De facto, são os troços com maior pendente ou zonas baixas, que se apresentam mais 
danificados. A vigilância e rápida intervenção torna-se fundamental, a fim de evitar a 
obstrução dos órgãos de drenagem. 
 
As zonas deterioradas encontram-se identificadas na peça desenhada.  
 
2.1.2 Necessidades de intervenção a curto prazo 
Pavimentos 
Nas zonas identificadas atrás, haverá que colocar novo material granular ABGE ou saibro 
misturado com 5% de cimento. Na colocação e compactação, haverá que garantir uma 
inclinação a duas águas simétrica, de inclinação mínima de 2%, para evitar o 
reaparecimento de cavidades e rasgos. Estima-se uma extensão de cerca de 1400 m 
(repartida em 9 zonas), numa largura média de 4,5 m e espessura mínima de 15 cm. Os 
troços objeto de maior atenção carecem essencialmente de nivelamento transversal a 
duas águas e preenchimento de rasgos e cavidades, daí surgirem cavidades. 
 
Drenagem pluvial 
Neste parque eólico haverá que construir novas valetas longitudinais, nas zonas de 
escavação que ainda não apresentem valetas, e, fundamentalmente, nos troços referidos 
atrás. Nas respetivas peças desenhadas encontram-se identificadas as zonas a intervir, 
assim como os pormenores de intervenção. 
 
As valetas novas a executar resumem-se praticamente às zonas referidas atrás, numa 
extensão aproximada de cerca de 1400 m, onde 20 m de extensão de valetas serão em 
pedra argamassada, concretamente nas zonas das PH’s existentes. As restantes valetas 
serão terra, sendo fundamental que as valetas sejam limpas e re-afundadas, se 
necessário. 
 
Do reconhecimento local, identificaram-se 6 passagens hidráulicas, em que 3 delas não 
apresentam bocas de entrada nem bocas de jusante, pelo que se recomenda a 
construção. Haverá que construir 13 novas PH’s, a identificar com rigor no local, 
nomeadamente em zonas baixas. É fundamental que as passagens hidráulicas tenham 
inspeção periódica e manutenção bianual. 
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Figura 4 – Vista atual Eixo 1 -- km 1+600  
2.2 Meroicinha 
2.2.1 Estado atual 
O parque eólico da Meroicinha localiza-se em Vila Real, sendo constituído por 4 
aerogeradores. Este parque eólico apresenta um longo acesso, sendo que este parque 
se localiza no extremo. O acesso totaliza 13872 m, em que 950 m é acesso comum de 
todos os parques envolventes e da população local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Extrato do Parque sobre a imagem Google Earth Pro 
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Dois terços da extensão total do acesso principal é comum a todos os intervenientes, 
sendo recentemente utilizados para a circulação de vários veículos para transporte de 
equipamentos e materiais afetos aos parques eólicos da zona. O resultado dessa 
circulação intensa revela-se no péssimo estado do acesso.  
 
O acesso apresenta muitas cavidades e rasgos, com saliências de pedras e muito 
irregular. Trata-se de um acesso que necessita de uma intervenção a fundo, na maior 
parte da extensão e que claramente requer colocação de material novo, quer simples quer 
com reforço de cimento. Todo o acesso requer intervenção integral, não se identificando 
propriamente zonas de prioridade, sendo a sua extensão total uma clara prioridade. 
Tal facto leva a que uma intervenção integral, sobretudo nos primeiros 9500 m, se torne 
praticamente inviável para uma empresa só. Tal intervenção deverá ser partilhada por 
todos os usufruidores, na proporção correspondente a definir em reunião de mesa aberta. 
De um modo geral haverá que intervir fundamentalmente em 42750 m2. Entre o km 9+500 
e 13+872, as necessidades são menores e mais afetas à IBERWIND, com necessidades 
de preenchimento de cavidades e rasgos. 
 
Trata-se de um parque com algumas necessidades em termos de limpeza e corte de 
vegetação, sobretudo nos primeiros 5 km’s, devendo-se proceder a manutenção periódica 
de limpeza de vegetação nas valetas e órgãos de drenagem.  
 
2.2.2 Necessidades de intervenção a curto prazo 
Pavimentos 
Para resolver os grandes problemas do estado dos pavimentos do acesso dever-se-ia 
pavimentar toda a extensão dos 9500 m com uma camada de material granular, com 
pendente a duas águas e devidamente compactado. Nos troços de maior pendente deve-
se colocar uma camada de material granular reforçado com 5% de cimento. A espessura 
mínima deverá ser de 15 cm.  
 
Nas zonas onde existam cavidades e rasgos no pavimento, sobretudo após o km 9+500, 
haverá que colocar novo material granular ABGE ou saibro misturado com 5% de cimento. 
Na colocação e compactação, haverá que garantir uma inclinação a duas águas simétrica, 
de inclinação mínima de 2%, para evitar o reaparecimento de cavidades e rasgos.  
 
No total, estima-se uma extensão de cerca de 9900 m de intervenção em termos de 
pavimentos, numa largura média de 4,5 m e espessura mínima de 15 cm. 
 
De um modo, o acesso requer uma intervenção de fundo. 
 
Drenagem pluvial 
O acesso requer uma inspeção forte a nível de valetas e estima-se que seja necessário 
reperfilar cerca de 3484 m. É fundamental que todo o sistema de drenagem de valetas e 
PH’s esteja devidamente em funcionamento para se pavimentar à posterior.  
 
Em termos de PH’s, identificaram-se 3 unidades, mas deverá haver mais, sendo 
necessário um melhor reconhecimento local. As 3 PH’s que se identificaram encontram-
se em razoável estado de conservação e garantem essencialmente a passagens de linhas 
de água atuais.  
 
É fundamental que todos os órgãos de drenagem tenham inspeção periódica e 
manutenção bianual. 
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Figura 6 – Vista geral do estado atual do acesso comum 
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2.3 Pampilhosa da Serra (Zona Nascente) 
2.3.1 Estado atual 
O parque eólico da Pampilhosa da Serra localiza-se na Pampilhosa da Serra, sendo 
constituído por 38 aerogeradores, repartidos por três zonas. As três zonas encontram-se 
repartidas neste processo por zona poente, zona centro e zona nascente. A zona aqui 
analisada refere-se à Zona Nascente, a qual totaliza 8448 m de acessos em granular 
simples e que requer mais cuidados devido à extensão do Eixo 1 partilhado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – Extrato do Parque sobre a imagem Google Earth Pro 
 
Recentemente, em 2013, intervencionou-se a encosta de drenagem complicada 
localizada ao correr do parque eólico paralelamente ao Eixo 1. Após esta intervenção os 
acessos aos aerogeradores encontram-se em excelentes condições, ainda que o eixo 
principal esteja desta forma mais protegido, continua em mau estado devido ao tráfego 
considerável.    
 
Para que tal se mantenha e não piore, é fundamental que todos os órgãos de drenagem 
de águas pluviais, quer valetas quer PH’s, estejam em perfeito funcionamento e limpos. 
Sugere-se que se proceda ao trabalho de argamassar as valetas em pedra solta 
existentes no Eixo 3.  
 
O Eixo 1 apresenta uma extensão de 4929 m e sugere-se uma intervenção partilhada 
com o Município, que usufrui deste acesso entre povoações, para a construção de um 
pavimento flexível em betão betuminoso.  
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Trata-se de um parque sem necessidades de maior em termos de limpeza e corte de 
vegetação, devendo apenas proceder a manutenção periódica de limpeza de vegetação 
nas valetas e PH’s.  
 
2.25.2 Necessidades de intervenção a curto prazo 
Pavimentos 
Nalgumas zonas haverá apenas que nivelar e compactar os pavimentos existentes. No 
nivelamento e compactação, haverá que garantir uma inclinação a duas águas simétrica, 
de inclinação mínima de 2%, para evitar o reaparecimento de cavidades e rasgos. Estima-
se uma extensão de cerca de 5000, numa largura média de 4,5 m e espessura mínima 
de 15 cm. 
pontuais de necessidade de pavimentos, concretamente de nivelamento, compactação e 
eventualmente colocação de material. 
 
Relativamente às camadas do pavimento flexível a constituir a extensão total do Eixo 1 
deverão ser realizadas da seguinte forma:  
 
Compactar o material granular existente a 97%; 
15 cm de ABGE compactado a 97%; 
Rega de Impregnação ECL-1 (1.2 kg/m2); 
7 cm de Macadame Betuminoso 35/50; 
Rega de Colagem ECR-1 (0.5 kg/m2); 
5 cm Betão Betuminoso 35/50. 
 
 
Drenagem pluvial 
Nesta zona do parque haverá que reperfilar algumas valetas, estimando-se 1580 m e é 
necessário argamassar 400 m de valetas existentes em pedra solta. A solução de valetas 
em pedra solta deve ser evitada, dado a velocidade da água poder arrastar as pedras de 
menor peso e as de maior peso caem com a gravidade nos troços mais inclinados. Nas 
zonas das PH’s, que são 29 no total desta zona nascente, recomenda-se a construção 
de valetas em pedra argamassada, numa extensão de 20 m nas zonas das PH’s. 
 
As 29 PH’s existentes não necessitam de cuidados acrescidos, apresentando-se em bom 
estado de conservação. Seria recomendável o arranjo em torno da caixa de recolha. É 
fundamental que todos os órgãos de drenagem tenham inspeção periódica e manutenção 
bianual. 
 
A valeta a meia cana de betão construída no Eixo 1 do km 4+200 ao km 4+400 encontra-
se fraturada em quase toda a sua extensão devido às passagens dos rodados dos 
pesados, recomenda-se a substituição por valetas de pedra argamassada. 
 
Nas cavidades e rasgos mais profundos coloca-se material granular novo com cimento, 
na taxa de 5%, devidamente compactado. Estima-se uma extensão de 200 m para o 
preenchimento de cavidades, rasgos e nivelamentos. De um modo geral são situações  
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Figura 8 – Vista do acesso Eixo 7 km 3+800 
3. Médio e longo prazo 
Pavimentos 
Em termos de pavimentos haverá que realizar em períodos de 2 em 2 anos uma inspeção 
visual do estado de conservação do pavimento e realizar as devidas intervenções de 
reparação. 
 
Estima-se que seja necessário proceder-se a pontuais reparações de pavimentos, como 
por exemplo tapamento de cavidades, eliminação de rodeiras e reparação de rasgos. 
 
Deverá ser sempre utilizado material granular novo, misturado com cimento e compactado 
com cilindro. 
 
Num longo prazo, de cerca de 10 anos, poderá haver necessidade de reperfilar 
transversalmente o acesso, garantindo um correto escoamento lateral das águas. Nesta 
intervenção de fundo, poderá ser necessário a reposição de algum material. 
 
Drenagem pluvial 
Em termos de drenagem, em períodos de 2 em 2 anos, limpam-se as valetas e reperfilam-
se as valetas em terra existentes, que carecem de intervenção. 
 
As PH’s deverão ser objeto de limpeza, também de 2 em 2 anos. 
 
Outros 
Em termos de vegetação, sobretudo em zonas de densa vegetação, haverá que limpar 
as folhas e ramos que se acumulam nos órgãos de drenagem. 
 
Nas valetas em terra, há sempre crescimento de vegetação rasteira, pelo que será 
necessário cortar e limpar. 
 
De um modo geral, a vegetação arbórea deverá ser cortada nas laterais dos acessos, 
numa largura mínima para cada lado de cerca de 2 m, quando for possível. 
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Nos mapas de quantidades em anexo apresentam-se os trabalhos e quantidades 
estimadas. 
 
 
4. Conclusões 
De um modo geral, os parques eólicos a norte de Coimbra apresentam maiores 
necessidades de intervenção. Essas necessidades resumem-se a reabilitações de 
pavimentos e drenagem longitudinal / transversal de águas pluviais. 
 
Um problema geral incide na pouca ou nula pendente transversal dos acessos. Nas zonas 
onde existem cavidades ou rasgos no pavimento refletem geralmente deficiências ao 
nível de inclinação transversal de pavimentos e deficiente ou inexistência de órgãos de 
drenagem longitudinal ou transversal de águas pluviais. 
 
Existindo uma adequada pendente transversal a duas águas, com inclinação mínima de 
2%, complementado com órgãos de drenagem, os problemas com a detioração dos 
pavimentos tornam-se praticamente inexistentes. 
 
Em primeiro lugar há que garantir a eficiente drenagem pluvial, quer longitudinal quer 
transversal. Só depois da intervenção ao nível dos órgãos de drenagem é que se deverá 
intervir ao nível da reabilitação dos pavimentos. 
 
Em resumo, em termos de pavimentos, haverá que repavimentar acessos com fortes 
pendentes longitudinais, com misturas granulares reforçadas com cimento. Nas zonas 
mais planas e de menor suscetibilidade a agentes erosivos pode-se colocar material 
granular simples compactado, dado o seu mais baixo custo, mas recomenda-se 
vivamente a colocação sempre com mistura de cimento. Quando existem rasgos ou 
cavidades pontuais, haverá que preencher essas singularidades com material granular, 
preferencialmente com mistura reforçada com cimento. Não é suficiente que se preencha 
única e exclusivamente as cavidades ou os rasgos, sem primeiro se refazer as pendentes 
transversais a duas águas. 
 
Em termos de drenagem, haverá que reperfilar regularmente as valetas em terra, 
limpando a vegetação envolvente. Nas valetas em pedra argamassada, mais duradouras, 
deve-se proceder a limpeza bianuais, acompanhado de inspeção visual e refecho de 
juntas com pedra. 
 
Os pavimentos granulares apresentam uma durabilidade limitada, de um modo geral, 
máxima sem intervenção, de cerca de 2 anos. Em cada biénio torna-se necessário intervir 
nos pavimentos e drenagem, de forma a evitar o progressivo efeito de desgaste e 
degradação. A intervenção a ter em conta em cada biénio, manutenção periódica, 
resume-se aos seguintes trabalhos: 
 
 Limpeza dos órgãos de drenagem longitudinal; 
 Reperfilamento de valetas em terra (onde for necessário); 
 Limpeza dos órgãos de drenagem transversais (serventias e passagens 
hidráulicas); 
 Tapamento de cavidades e rasgos, acompanhado de reperfilamento transversal a 
duas águas, quando seja necessário; 
 Limpeza de vegetação lateral envolvente aos órgãos de drenagem. 
   
Em termos conclusivos, num curto prazo haverá que se proceder a algumas 
intervenções de fundo e depois, em cada biénio, haverá que se proceder a trabalhos 
pontuais de manutenção em termos de pavimentos, drenagens e limpezas. 
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Porto, 25 de Março de 2015 
 
 
 
 
Autora da atualização do estudo do plano de reabilitação dos acessos 
(Catarina Meireles, Estagiária de Eng. Civil)  
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REABILITAÇÃO DOS ACESSOS AO PARQUE EÓLICO DE CHÃO FALCÃO I E II
Preencher 
p/ fornecedor
Cálculos
automáticos
artigo designação un. quant. quant.2015 preço unit. sub-total (€)
1. Trabalhos preparatórios
1.1 vg 1 1 4659 4659
Total do artigo 1 (€) 4659
2. Drenagem Longitudinal:
2.1
m 0 0 25,31 0
2.2
m 1.400 1.200 3,11 3732
2.3
m 0 0 23 0
Total do artigo 2 (€) 3732
3. Drenagem Transversal
3.1
un 17 2 729,1 1458,2
3.2
un 3 0 525,8 0
3.3 un 0 0 50 0
Total do artigo 3 (€) 1458,2
4. Pavimentos:
4.1
m 1.400 1.350 42,7 57645
4.2
m 3.106 2.806 16,15 45316,9
4.3
m
2
0 0 30 0
Total do artigo 4 (€) 102961,9
5. Manutenção Periódica Bianual
5.1 un 23 8 0
5.2 m 13.824 13.824 0
5.3 m 3.456 3.456 0
5.4 vg 1 1 0
5.5
m
2
3.110 3.110 0
Total do artigo 5 (€) 0
Limpeza das caixas de recolha e bocas de saída das PH's.
Montagem de estaleiro e reconhecimento de campo.
Execução de valetas em pedrapleno assente em argamassa, com largura útil de 
90 cm, profundidade de 30 cm e espessura mínima do pedrapleno colocado 
manualmente de 10 cm. Valetas a executar para cada lado das caixas de recolha 
das PH's (10 m para cada lado).
Limpeza e/ou reperfilamento de valetas (mínimo base 1,5 m e altura 1,25 m) 
existentes em terra ou outro tipo, remoção e condução a vazadouro dos materiais 
resultantes da limpeza. Limpeza de vegetação e moldagem da valeta, conferindo 
cota inferior à cota do pavimento do acesso, no mínimo de 30 cm.
Argamassar valetas existentes em pedra solta, incluindo arranjo de assentamento 
das pedras. 
Execução de passagem hidráulica nova, incluindo abertura de vala, colocação do 
tubo, execução da caixa de recolha a montante e boca de saída a jusante, 
conforme pormenores das peças desenhadas. A extensão da passagem 
hidráulica é de cerca de 6 m e localiza-se conforme patente na planta da peça 
desenhada.
Execução de caixa de recolha a montante e boca de saída a jusante em betão, 
referente a passagens hidráulicas existentes, conforme pormenores das peças 
desenhadas. Inclui todos os materiais e trabalhos.
Limpeza das caixas de recolha e bocas de saída das passagens hidráulicas.
Reabilitação de pavimento granular, em zonas deterioradas, quer em zonas baixas 
quer de forte inclinação, com ABGE ou saibro misturado com 5% de massa de 
cimento Portland 32,5 R. A mistura será executada em central ou "in situ" e com 
ensaios para determinação do teor óptimo de humidade para compactação a 
97%. Este artigo inclui preparação do local, escarificação do pavimento existente, 
nivelamento com pendente (inclinação mínima de 2%), fornecimento e 
compactação. Foi considerada uma largura média para a zona de acesso a 
reabilitar de 4,5 m e 15 cm de espessura mínima.
Nivelamento e compactação de pavimento granular, troços em bom estado com 
pouca pendente transversal e reduzida camada de pavimento existente, incluindo 
se necessário fornecimento de ABGE ou saibro de 1ª qualidade para aplicação 
em zonas com pouca espessura de tout-venant existente (espessura existente 
inferior a 15 cm). Este artigo inclui preparação do local, escarificação do 
pavimento existente, nivelamento com pendente (inclinação mínima de 2%), 
fornecimento e compactação de tout-venant. Foi considerada uma largura média 
para a zona de acesso a reabilitar de 4,5 m e 15 cm de espessura mínima.
Construção de pavimento fléxivel considerando o seguinte processo de 
compactação do material granular existente a 97%, acrescentar 15 cm de ABGE 
compactado a 97%, rega de Impregnação ECL-1 (1.2 kg/m2), 7 cm de Macadame 
Betuminoso 35/50, rega de Colagem ECR-1 (0.5 kg/m2) e 5 cm de Betão 
Betuminoso 35/50. Este artigo inclui preparaçãodo local, equipamentos 
necessários, nivelamento com pendente (inclinação mínima de 2%) e fornecimento 
e compactação dos materiais.
Inspeção e limpeza de valetas existentes.
Reperfilar valetas em terra, nas zonas baixas e de acumulação de águas. (25% do 
Corte e limpeza de vegetação.
Tapamento de cavidades, em zonas deterioradas, com material granular novo de 
1ª qualidade misturado com 5% de massa de cimento Portland 32,5 R (se 
necessário). A mistura será executada em central ou "in situ" e com ensaios para 
determinação do teor óptimo de humidade para compactação a 97%. Este artigo 
inclui preparação do local, fornecimento e compactação. Considera-se 5% das 
necessidades, sobre a área total dos acessos. 
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0 PROGRAMA BASE
PLANO DE REABILITAÇÃO DE ACESSOS
AOS PARQUES EÓLICOS
IBERWIND
PROGRAMA BASE
FEV.2013
Lagoas Park, Edifício 5A, 4º
2740 - 298 Porto Salvo
Portugal
IBERWIND - Desenvolvimento e Projectos, SA
VIAS DE COMUNICAÇÃO
AG009 AJ171
PB.VIC-00.107-R0 1:10000
1:5000
CONJUNTO
Planta de Reabilitação dos Acessos aos
Parques Eólicos de Chão Falcão I e II
Localização da Carta Militar 308 e Imagem Aérea
Esc: 1/5000
Esc: 1/10000
NORTE
Legenda e metodologias de intervenção:
Acesso existente principal e partilhado em bom ou
????????????????
????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
conforme pormenor.
????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
a cota do pavimento.
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
pormenor.
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????
situ", conforme pormenor de desenho.
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????
de desenho.
?? ?????????????????????????????????? ?????????
para cada lado e refazer novas valetas em pedra
????????????????????????????????????????
pormenor.
???????????????????????????????????????????????? ?
20 cm acima da geratriz superior do tubo, para
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????
existente se encontra deteriorado, deve-se aplicar
uma mistura granular com 5% de cimento Portland
32,5 R.
??????????????????????????????????????????????
britado de granulometria extensa ou saibro de
primeira qualidade. Optar pelo material que conferir
???????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????
projectista e/ou dono-de-obra.
?????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????
???? ??
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
A caixa de recolha a montante e a boca de jusante
??????????????????????????????????????????
pormenor de desenho e segundo os materiais
especificados.
??????????????????????????????????????????
caixas a montante.
?????????????????????????????????????????????????
conduzidos para fora do local e depositados em
?????????????????????????????????????????????????
um.
??????????????????????????????????????????
necessidades patentes neste projecto de
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
NOTAS IMPORTANTES:
?????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Saibro com cimento.
????????????????????????????????????????????
intervir apenas em tapamento de cavidades.
Prencher as cavidades com ABGE ou saibro
misturado com 5% de cimento, devidamente
compactado. Muito importante nivelar, formar
??????????????????????????????????????? ???????
compactar.
??????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????
Escaraficar o tout-venant existente na espessura
existente, nivelar refazendo as pendentes e
compactar.
Colocar 15 cm de ABGE ou saibro novo com 5% de
mistura de cimento, devidamente compactado e com
?????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????? ????
????????????
???????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
conforme pormenor.
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
argamassada, conforme pormenor de desenho.
PH n
Zonas com pavimento danificado, cavidades ou
rasgos.
???????????????????????????????????????????????
Reperfilar transversalmente o acesso, com
??????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????
pendente e tapar cavidades.
????????????????????????????????????????
longitudinal (valetas), conforme pormenor de
desenho.
Zonas com rasgos ou cavidades no pavimento:
?????????????????????????????????????????????????????
de material granular, nivelamento, pendente a duas
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????
5% de cimento, limpeza de valetas e de PH's).
- Eixo 8 - 1+100, Eixo 10 - 0+050 (zonas baixas,
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????????
pavimentado em ABGE c/ cimento, em bom estado.
???????????????????????????????????????????????
com material granular misturado com cimento).
?????????? ???????????????????????????
Zonas críticas
??????????????????????????????????????????????????
que faltam, conforme desenho)
2) tapamento de cavidades e rasgos no
???? ???????????????????????????????????????????
pendentes e compactar
?????????????????????????????????????????????
existentes
4) limpeza das caixas das PH's existentes
5) limpeza de valetas
6) fazer novas valetas em terra, nas zonas baixas
????????????????????????
????? ?????????????????
Intervenção de curto prazo
1) limpeza das caixas e bocas das PH's existentes
2) limpeza de valetas existentes
3) tapamento de cavidades e rasgos no pavimento,
???????????????????????????????????????????????
e compactar
4) reperfilar valetas em terra, nas zonas baixas e
??????????????????????
????? ?????????????????
Intervenção de médio / longo prazo
1) Eixo 1 - 2341 m, Eixo 3 - 1327 m,
Eixo 8 - 2221 m, Eixo 9 - 864 m, Eixo 10 - 1003 m,
Eixo 12 - 2217 m
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
5) Valetas em pedra argamassada - 1490 m
6) Valetas em terra - 10752 m
??????? ????????????????????????????????????????
51633 m2 (restantes)
8) Pavimento granular c/ cimento - 1800 m2
Amplitude do Parque:
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aprovou
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0 PROGRAMA BASE
PLANO DE REABILITAÇÃO DE ACESSOS
AOS PARQUES EÓLICOS
IBERWIND
PROGRAMA BASE
FEV.2013
Lagoas Park, Edifício 5A, 4º
2740 - 298 Porto Salvo
Portugal
IBERWIND - Desenvolvimento e Projectos, SA
VIAS DE COMUNICAÇÃO
AG009 AJ171
PB.VIC-00.121-R0 1:10000
1:5000
CONJUNTO
Planta de Reabilitação dos Acessos ao
Parque Eólico da Meroicinha. Localização Cartas
Militares 73, 74, 87, 88, 101, 102. Imagem Aérea
Esc: 1/10000
Esc: 1/10000
Esquema de
imagens
1
2
1
2
1
2
Esc: 1/5000
Esquema de
imagens
1
2
NOR
TE
Legenda e metodologias de intervenção:
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????
existente se encontra deteriorado, deve-se aplicar
uma mistura granular com 5% de cimento Portland
32,5 R.
??????????????????????????????????????????????
britado de granulometria extensa ou saibro de
primeira qualidade. Optar pelo material que conferir
???????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????
projectista e/ou dono-de-obra.
?????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????
???? ??
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
A caixa de recolha a montante e a boca de jusante
??????????????????????????????????????????
pormenor de desenho e segundo os materiais
especificados.
??????????????????????????????????????????
caixas a montante.
?????????????????????????????????????????????????
conduzidos para fora do local e depositados em
?????????????????????????????????????????????????
um.
??????????????????????????????????????????
necessidades patentes neste projecto de
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
NOTAS IMPORTANTES:
Acesso existente principal e partilhado em bom ou
????????????????
????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
conforme pormenor.
????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
a cota do pavimento.
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
pormenor.
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????
situ", conforme pormenor de desenho.
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????
de desenho.
?? ?????????????????????????????????? ?????????
para cada lado e refazer novas valetas em pedra
????????????????????????????????????????
pormenor.
???????????????????????????????????????????????? ?
20 cm acima da geratriz superior do tubo, para
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Saibro com cimento.
????????????????????????????????????????????
intervir apenas em tapamento de cavidades.
Prencher as cavidades com ABGE ou saibro
misturado com 5% de cimento, devidamente
compactado. Muito importante nivelar, formar
??????????????????????????????????????? ???????
compactar.
??????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????
Escaraficar o tout-venant existente na espessura
existente, nivelar refazendo as pendentes e
compactar.
Colocar 15 cm de ABGE ou saibro novo com 5% de
mistura de cimento, devidamente compactado e com
?????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????? ????
????????????
???????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
conforme pormenor.
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
argamassada, conforme pormenor de desenho.
PH n
Zonas com pavimento danificado, cavidades ou
rasgos.
???????????????????????????????????????????????
Reperfilar transversalmente o acesso, com
??????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????
pendente e tapar cavidades.
????????????????????????????????????????
longitudinal (valetas), conforme pormenor de
desenho.
1) tapamento de cavidades e rasgos no
???? ???????????????????????????????????????????
pendentes e compactar
?????????????????????????????????????????????
existentes
3) limpeza das caixas das PH's existentes
4) limpeza de valetas
5) fazer novas valetas em terra, nas zonas baixas
????????????????????????
????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Intervenção de curto prazo
1) limpeza das caixas e bocas das PH's existentes
2) limpeza de valetas existentes
3) tapamento de cavidades e rasgos no pavimento,
???????????????????????????????????????????????
e compactar
4) reperfilar valetas em terra, nas zonas baixas e
??????????????????????
????? ?????????????????
Intervenção de médio / longo prazo
1) Eixo 1 - 13872 m (9500 m acesso comum)
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
4) Valetas em terra - 13934 m
??????? ???????????????? ?????????????????????
km 9+500), 42750 m2 (entre km 0+000 e 9+500)
Amplitude do Parque:
Zonas com rasgos ou cavidades no pavimento:
?????????????????????????????????????????????????
novo, misturado com 5% de cimento, limpeza de
????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????????????
granular novo, misturado com 5% de cimento,
?? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????
9500 m (entre os km's 0+000 e 9+500)
Zonas críticas
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0 PROGRAMA BASE
PLANO DE REABILITAÇÃO DE ACESSOS
AOS PARQUES EÓLICOS
IBERWIND
PROGRAMA BASE
FEV.2013
Lagoas Park, Edifício 5A, 4º
2740 - 298 Porto Salvo
Portugal
IBERWIND - Desenvolvimento e Projectos, SA
VIAS DE COMUNICAÇÃO
AG009 AJ171
PB.VIC-00.125-R0 1:10000
1:5000
CONJUNTO
Planta de Reabilitação dos Acessos ao
Parque Eólico da Pampilhosa da Serra. Localização
Cartas Militares 243, 244, 253, 254. Imagem Aérea
Zona nascente
Esc: 1/10000
Esc: 1/5000
N
O
R
TE
Esquema de zonas
poente centro
nascente
N
O
R
TE
Legenda e metodologias de intervenção:
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????
existente se encontra deteriorado, deve-se aplicar
uma mistura granular com 5% de cimento Portland
32,5 R.
??????????????????????????????????????????????
britado de granulometria extensa ou saibro de
primeira qualidade. Optar pelo material que conferir
???????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????
projectista e/ou dono-de-obra.
?????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????
???? ??
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
A caixa de recolha a montante e a boca de jusante
??????????????????????????????????????????
pormenor de desenho e segundo os materiais
especificados.
??????????????????????????????????????????
caixas a montante.
?????????????????????????????????????????????????
conduzidos para fora do local e depositados em
?????????????????????????????????????????????????
um.
??????????????????????????????????????????
necessidades patentes neste projecto de
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
NOTAS IMPORTANTES:
Acesso existente principal e partilhado em bom ou
????????????????
????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
conforme pormenor.
????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
a cota do pavimento.
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
pormenor.
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????
situ", conforme pormenor de desenho.
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????
de desenho.
?? ?????????????????????????????????? ?????????
para cada lado e refazer novas valetas em pedra
????????????????????????????????????????
pormenor.
???????????????????????????????????????????????? ?
20 cm acima da geratriz superior do tubo, para
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Saibro com cimento.
????????????????????????????????????????????
intervir apenas em tapamento de cavidades.
Prencher as cavidades com ABGE ou saibro
misturado com 5% de cimento, devidamente
compactado. Muito importante nivelar, formar
??????????????????????????????????????? ???????
compactar.
??????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????
Escaraficar o tout-venant existente na espessura
existente, nivelar refazendo as pendentes e
compactar.
Colocar 15 cm de ABGE ou saibro novo com 5% de
mistura de cimento, devidamente compactado e com
?????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????? ????
????????????
???????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
conforme pormenor.
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
argamassada, conforme pormenor de desenho.
PH n
Zonas com pavimento danificado, cavidades ou
rasgos.
???????????????????????????????????????????????
Reperfilar transversalmente o acesso, com
??????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????
pendente e tapar cavidades.
????????????????????????????????????????
longitudinal (valetas), conforme pormenor de
desenho.
1) tapamento de cavidades e rasgos no
???? ???????????????????????????????????????????
pendentes e compactar
?????????????????????????????????????????????
existentes
3) limpeza das caixas das PH's existentes
4) limpeza de valetas
5) fazer novas valetas em terra, nas zonas baixas
????????????????????????
????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Intervenção de curto prazo
1) limpeza das caixas e bocas das PH's existentes
2) limpeza de valetas existentes
3) tapamento de cavidades e rasgos no pavimento,
???????????????????????????????????????????????
e compactar
4) reperfilar valetas em terra, nas zonas baixas e
??????????????????????
????? ?????????????????
Intervenção de médio / longo prazo
1) Eixo 1 - 4929 m (acesso comum),
Eixo 2 - 827 m, Eixo 3 - 797, Eixo 4 - 344 m,
Eixo 5 - 517 m
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
4) Valetas em terra - 6320 m
5) Valetas pedra solta - 350 m
????????????????????????????????????????
7) Pavimento granular simples (Eixo 1) - 22181 m2
8) Pavimento granular (restantes eixos) - 15836
m2
Amplitude do Parque:
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
recolhas das PH's, conforme pormenor de desenho.
Argamassar valetas em pedra solta.
Tapamento de cavidades no pavimento com
material granular, misturado com 5% de cimento.
???????????????????????
Zonas críticas
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
pormenor de desenho.
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Pormenores gerais de drenagem pluvial
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Betão de Limpeza
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Armaduras Ordinárias A500 NR em geral
RECOBRIMENTOS
Fundações e elementos enterrados 4 cm
Classe de Resistência
QUADRO DE MATERIAIS
Elementos de betão armado C25/30
Restantes elementos 2,5 cm
L=Ø exterior + 0.50m
 H < 3.00 m0.80 m <
Nota:
"Se H<0.70 m, o tubo deverá ser
reforçado superiormente com um
maciço de betão."
TUBAGEM PH's
A pedra argamassada será assente
manualmente, com material da região.
A executar em parques
eólicos com PH's existentes
com problemas de
acumulação de material
junto das caixas de recolha.
Valas a executar em
parques eólicos, onde
existem grandes encostas,
como por exemplo na
Pampilhosa da Serra.
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ANEXO II -  ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS E COMPARAÇÃO DE ORÇAMENTOS A CONCURSO 
II.A – Estimativa Orçamental Global 31 Parques Eólicos 
II.B – Estimativa Orçamental Reduzida 13 Parques Eólicos 
II.C – Comparações de Orçamentos a Concurso 
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Artigo 1-Estaleiro
PE's 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
103-Bigorne,S.Cristovão e Vila Lobos 4659 0 5598 0 729,1 0 0 83265 1635,1875 0 0 0 0 0 0 Muito Grave  
105-Cabeço Alto 4659 0 2177 0 0 0 0 36295 0 30 0 0 0 0 0 Muito Grave  
107-Chão Falcão I e II 4659 0 3732 0 1458,2 0 0 57645 45316,9 30 0 0 0 0 0 Muito Grave  
108-Chão Falcão III 4659 0 933 0 729,1 0 0 19215 20090,6 30 0 0 0 0 0 Muito Grave  
110-Degracias e Rabaçal 4659 0 2799 0 729,1 0 0 44835 10013 30 0 0 0 0 0 Muito Grave 
112-Igreja Nova I e II 4659 0 802,38 0 0 0 0 12383 2422,5 30 0 0 0 0 0 Urgente
113-Jarmeleira 4659 0 1057,4 0 0 0 0 10675 1615 30 0 0 0 0 0 Muito Grave  
115-Leomil 4659 0 -622 0 729,1 0 0 8540 8672,55 30 0 0 0 0 0 Muito Grave 
116-Lomba da Seixa I e II 4659 0 1315,53 0 729,1 0 0 49105 21507,7625 30 0 0 0 0 0 Urgente
117-Lousã I 4659 0 2963,83 9200 2187,3 0 100 19215 19081,225 30 0 0 0 0 0 Muito Grave  
119-Malhadas 4659 0 1054,29 13800 0 0 0 23485 8874,425 30 0 0 0 0 0 Muito Grave 
122-Nª Srª da Vitória 4659 0 1943,75 0 0 0 100 61915 1320,2625 30 0 0 0 0 0 Muito Grave  
124-Pampilhosa da Serra(Centro) 4659 0 1029,41 10810 0 0 0 2135 5604,05 30 0 0 0 0 0 Muito Grave 
Condição geral
69.968,01 €
24.267,46 €
77.346,39 €
95.886,29 €
43.161,00 €
57.436,36 €
51.902,72 €
Total Parcial
2-Drenagem Longitudinal 3-Drenagem Tranversal
20.296,88 €
18.036,40 €
22.008,65 €
112.841,10 €
45.656,70 €
63.065,10 €
701.873,05 €360,0 €TOTAL 60.567,0 € 0,0 € 24.783,6 € 33.810,0 €
5-Manutenção Periódica Bianual4-Pavimentos
7.291,0 € 0,0 € 200,0 € 428.708,0 € 0,0 €146.153,5 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
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ANEXO III – EXEMPLOS DE FICHAS DE INSPEÇÃO 
III.A – Ficha de levantamento de campo pra Tablet ou Smartphone 
III.B – Exemplo Ficha de inspecção 
III.C – Mapa de apoio à inspecção 
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Parque Eólico: LEOMIL 
Data da Inspeção: 30-10-2015     
Operador: António Coelho 
Supervisor: José Teixeira 
 
Descrição das Anomalias Prováveis Causas da Anomalia 
 
1. Cavidade(s)/Ninho(s) 
2. Cavidades múltiplas 
3. Rasgo longitudinal 
4. Rasgo transversal  
5. Rodeiras 
6. Pavimento ondulado 
7. Falta de material (rocha à vista) 
8. Abatimento ou depressão 
9. Acumulação de água em zonas 
baixas na via 
10. Acumulação de água na valeta 
11. Acumulação de água na raquete 
12. Cruzamento deteriorado 
13. Valetas cobertas de material 
14. Valetas/via com vegetação 
15. Valetas deterioradas 
16. PH entupida/obstruída 
17. PH - Caixa de recolha e boca de 
saída fraturadas 
18. Obstáculo na via 
 
 
A. Falta pendente a 2 águas 
B. Inclinação acentuada 
C. Valetas inexistentes 
D. Valeta com dimensões 
insuficientes 
E. Solo arenoso 
F. Fundação/solo instável  
G. Nascente de água sob a via 
H. Passagem frequente de pesados 
I. Gelo/Degelo 
J. Passagem entre dois tipos de 
pavimentos diferentes 
K. Acessos não intervencionados há 
mais de 3 anos 
L. Falta de manutenção 
M. Valeta em pedra solta 
N. PH de diâmetro insuficiente 
O. Acumula água da encosta 
P. Desportos motorizados 
Q. Segregação do material granular 
 
 
 
Levantamento Anomalias nos Acessos  
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Informações importantes acessos: 
Intervenções anteriores: Em 2013 foram orçamentadas obras de reabilitação no valor de 
22000 € que não foram realizadas, à exceção de colocação de material não compactado num 
pequeno troço do Eixo 1 em 2014, as cavidades já voltaram. 
 
Passagem de pesados: Não é comum a passagem de pesados nestes acessos no entanto a 
construção de um parque eólico de 40 AG nas proximidades criou tráfego diário de pesados 
de transporte e construção do referido parque.   
 
Reparações de grua e outros pesados: No espaço de 8 anos até à data nunca foi necessária a 
intervenção através de grua e não é de todo comum a necessidade de acesso de outros 
pesados aos aerogeradores do parque. 
 
Pr|tica de desportos motorizados (rally’s): É frequente a prática de rally’s nos acessos 
internos do parque bem como nos acessos de ligação ao mesmo.   
 
Tipos diferentes de pavimentos: No eixo externo de acesso ao parque o troço de 200 m 
entre o km 0+400 e km 0+800 foi pavimentado em betão betuminosos pela câmara municipal, 
de resto toda a extensão dos acessos é em pavimento granular. 
 
Condições climatéricas do dia de inspeção (típicas/atípicas): No presente dia de 
inspecção a temperatura é amena, céu limpo e não chove intensamente há cerca de 4 dias. 
 
Outros:  
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Soluções de Reabilitação  
Drenagem Longitudinal (Valetas) e Pavimento  
Art.º 2.1 – Execução valeta em pedra (junto {s PH’s, 10m para cada lado). 
Art.º 2.2 – Reperfilamento ou Limpeza valeta em terra (atenção vala de cabos). 
Art.º 2.3 – Argamassar valeta em pedra solta. 
Art.º 4.1 – Execução Pavimento em ABGE+5% cimento (inclinações 
acentuadas). 
Art.º 4.2 – Execução Pavimento em ABGE simples.  
Art.º 4.3 – Execução Pavimento Betuminoso (requer Consulta Externa). 
Drenagem Transversal (Passagens Hidráulicas – PH’s) 
Art.º 3.1 – Execução de Passagem Hidráulica. 
Art.º 3.2 – Execução caixa de recolha (montante) e boca de saída (jusante). 
Art.º 3.3 – Limpeza de PH’s (obstrução grave). 
Soluções de Manutenção  
Art.º 5.1 – Limpeza das caixas de recolha e bocas de saída das PH’s. 
Art.º 5.2 – Limpeza de valetas existentes ( ≤ 500 m). 
Art.º 5.3 – Reperfilamento de valetas zonas pontuais danificadas ( ≤ 500 m). 
Art.º 5.4 – Corte e limpeza de vegetação. 
Art.º 5.5 – Repavimentação com ABGE zonas pontuais danificadas ( ≤ 500 m). 
Comentários:  
Nota: Os artigos descritos de forma simplificada nesta tabela encontram-se 
especificados no mapa de trabalhos e quantidades que serve como guia oficial de 
tarefas para o adjudicatário da obra. 
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Localização e Extensão Anomalias Pavimento e Drenagem 
Longitudinal (Valetas) – Extensão a intervir 
Localização Anomalia(s) 
e Causa(s) 
Extensão a intervir (m) Solução 
Eixo Km Valeta Esq. Pavimento Valeta Dir. Artigo(s) 
1 0+000 a 0+400 4CKL 400 400 400 2.2,4.2 
 0+800 a 1+200 4CKL 8G 400 400 400 2.2,4.2 
 1+300 a 1+400 1B 13D 100 100 100 2.2,4.1 
 2+700 8G 13D  50  4.1 
 3+400 a 3+600 3B 13D 200 200 200 2.2, 4.1 
2 0+250 8G  50  4.1 
 AG2 1D 11D 100 100 100 2.2,4.2 
 1+300 1D 50 50 50 2.2,4.2 
 AG4 13L 100  100 5.2 
 1+700 3A  50  4.2 
 2+100 a 2+450 3AB 13L 350 350 350 4.1,5.2 
3 0+200 (PH8) 10D 50  50 5.3 
 AG5 13L 100  100 5.2 
Nota: Indicar onde for conveniente a vala de cabos com a sigla VC. 
 
Localização de Anomalias de Drenagem Transversal (PH’s) 
Localização Anomalia(s) 
E Causas(s) 
Solução 
Eixo Km Artigo Quantidade (un) 
1 1+270 9 3.1 1 
 1+410 (PH1) 16N 3.3 1 
 3+900 (PH7) 9N 3.2 1 
 4+300 9O 3.1 1 
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Levantamento fotográfico de anomalias 
 
  
Figura 1 – Eixo 1 km 3+900 (PH7) Figura 2 – Eixo 1 km 3+400 a 3+600 
  
Figura 3 – Eixo 2 km 1+200 Figura 4 – Eixo 2 km 2+100 a 2+450 
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Figura 5 – Eixo 1 km 1+410 (PH1) 
 
Figura 6 – Eixo 1 km 1+200 
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Conclusões finais 
Reabilitação: Extensão e Quantidades Totais 
 Drenagem Long. (m) Pavimentos (m) Drenagem Trans. (un) 
Art.º 2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 4.3 3.1 3.2 3.3 
Total  1250  750 1000  2 1 1 
Manutenção: Extensão e Quantidades Totais 
Art.º 5.1 (un) 5.2 (m) 5.3 (m) 5.4 (vg) 5.5 (m) 
Total  550 50   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação da Severidade das Anomalias dos Acessos (m) 
Simples – Pavimento em Excelentes condições salvo máx. de 10 cavidades 
pequenas/médias em todo o parque ou vegetação nas valetas ou PH's obstruídas. 
Grave – Pavimento em Boas condições salvo cavidades ou rasgos pontuais de 
média dimensão, valetas com material acumulado ou PH's obstruídas. 
Muito Grave - Pavimento em Más condições, necessidade de intervenções 
específicas graves ou generalizadas. Ex.: Valetas inexistentes, PH's fraturadas, 
camada de material fina em certas zonas, cavidades e rasgos de todo o tipo. 
Urgente - Pavimento em Péssimas condições devido a faltas muito graves de 
material na via e/ou inexistência de valetas criando cavidades, crateras e rasgos 
múltiplos em extensões consideráveis dos acessos (70%). Impossibilidade de 
tráfego de veículos pesados. 
 Simples Grave Muito Grave Urgente Extensão Eixo 
Eixo 1 - 150 200 1000 4507 
Eixo 2 100 - 600 - 2490 
Eixo 3 - 100 - - 395 
Eixo 4 - - - - 206 
Total 100 250 800 1000 7747 
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Comentários Conclusivos Operador e/ou Supervisor: 
 
A PH8 no Eixo 3 tem diâmetro suficiente apenas sucede que as águas pluviais não são 
direccionadas pela valeta para a mesma. 
Para corrigir zonas de nascentes que criam abatimentos no terreno e consequente 
colapso da via poderam ter como solução a utilização de aglomerados rochosos 
consideráveis para suportar as cargas e consequente preenchimento com ABGE até 
alcançar o pavimento e proceder como explicitado no artigo 4.1 ou 4.2 dependendo da 
pendente longitudinal. Nascentes no Eixo 1 ao km 1+200 e 2+700 E Eixo 2 km 0+250. 
A construção do parque eólico junto ao parque de Leomil acarreta responsabilidades 
para o promotor desse parque relativamente à manutenção e reabilitação das condições 
de traficabilidade dos acessos comuns às duas promotoras. É aconselhável esperar pelo 
final da construção e monitorizar o desenrolar dos acontecimentos para se poder 
acordar e definir as condições de reabilitação do acesso comum, excluindo-o de obras ao 
momento da realização deste relatório. 
De forma geral os acessos encontram-se em estado Muito Grave, no entanto e devido às 
mencionadas obras nas proximidades torna-se irrelevante reabilitar o Eixo 1 para já e 
por isso o veredicto final é de condição Simples dos acessos em geral tendo em conta a 
sua extensão. Sugere-se o pedido de orçamento a empresas locais para as pequenas 
obras de reabilitação e trabalhos de manutenção. 
 
Assinatura:                                                                            Data:  
 
Assinatura:                                                                            Data:  
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